Residential house in Horní Suchá with link to construction and technological design of attic apartments by Gavenčiaková, Andrea
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 








Bytový d m v Horní Suché s vazbou na stavebn! technologické projektování 
podkrovních byt . 
 
Residential house in Horní Suchá with link to construction and technological 










Student:         Andrea Gaven"iaková 






 - 2 - 
Prohlášení studenta 
 
Prohlašuji, že jsem celou bakalá skou práci v!etn" p íloh vypracoval samostatn" pod vedením  
 





V Ostrav" dne 28.04.2012       …………………………..  

























 - 3 - 
Prohlašuji, že 
 
  byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalá skou práci se pln" vztahuje zákon !. 121/2000 
Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci ob!anských a náboženských 
ob ad#, v rámci školních p edstavení a užití díla školních p edstavení a užití díla školního 
a § 35- školní dílo.  
  beru na v"domí, že Vysoká škola bá$ská - Technická univerzita Ostrava (díle jen VŠB-
TUO) má právo nevýd"le!né ke své vnit ní pot eb" bakalá skou práci užít (§ 35 odst. 3).  
  souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalá ské práce bude uložen v Úst ední knihovn" VŠB-
TUO k prezen!nímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 
(bakalá ské) práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalá ské práci budou zve ejn"ny            
v informa!ním systému VŠB-TUO.  
  bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v p ípad" zájmu z její strany, uzav u licen!ní smlouvu        
s oprávn"ním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  
  bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalá skou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen ses souhlasem VŠB-TUO, která je oprávn"na v takovém p ípad" ode 
mne požadovat p im" ený p ísp"vek na úhradu náklad#, které byly VŠB-TUO                 
na vytvo ení díla vynaloženy (až do jejich skute!né výše).  
  beru na v"domí, že odevzdáním své práce souhlasím se zve ejn"ním své práce podle 
zákona !. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm"n" a dopln"ní dalších zákon# (zákon 





V Ostrav" dne 28. 04. 2012      …………………………………. 






 - 4 - 
Anotace: 
 
Gaven!iaková Andrea, Bytový d m v Horní Suché s vazbou na stavebn! technologické 
projektování podkrovních byt . 147 stran. Bakalá ská práce na fakult" stavební VŠB-TU 
Ostrava na kated e pozemního stavitelství. Vedoucí bakalá ské práce Ing. Filip %miel. 
 
Bakalá ská práce se zabývá zpracováním projektu bytového domu v Horní Suché, který má 
být navržen s ohledem na možnost pozd"jší zm"ny stavby – zateplení stávajícího krovu           
a vytvo ení dvou nových bytových jednotek. Touto zm"nou stavby se zabývá druhá !ást 
bakalá ské práce a technologický p edpis, který  eší zateplení krovu.  
Výsledkem bakalá ské práce je zpracování projektové dokumentace dle Vyhlášky                  
!. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zpracování !asového harmonogramu stavby, 
položkového rozpo!tu a technologické !ásti. 







Gaven!iaková Andrea, Residential house in Horní Suchá with link to construction and 
technological design of attic apartments. 147 pages. Bachelor thesis at the Faculty of Civil 
Engineering, VSB-TU Ostrava in the Department of Civil Engineering.  
Thesis Supervisor Ing. Filip %miel. 
 
This  thesis  deals  with the  processing of  a  residential  houses  project in  Horní Suchá to be 
designed  with  the  possibility of  later  changes to buildings - existing roof insulation and the 
creation of  two new  residential units.  This change deals  with  the  construction  of the 
second part of the thesis and regulation technology that solves the attic insulation. 
The result of this work is the preparation of project documentation according to  
Decree No. 499/2006 Coll.  Documentation of buildings, building processing schedule, 
itemized budget and technological parts. 
Keywords: attic, insulation, residential house, changing buildings, soil building. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA!ENÍ  
Seznam použitých zkratek 
BD – bytový d#m      TUV – teplá užitková voda 
BOZP – bezpe!nost a ochrana zdraví p i práci   UPD – územn" plánovací dokumentace 
CFD - Computational Fluid Dynamics,    ÚR – územní rozhodnutí 
          výpo!ty dynamických tok#     XPS – extrudovaný polystyrén 
cm – centimetr       ZPF – zem"d"lský p#dní fond  
DN – diameter nominal – jmenovitý pr#m"r  ZS – za ízení staveništ" 
GK – geotechnická kategorie    ŽP – životní prost edí  
HPV – hladina podzemní vody  
Kg - kilogram 
k.ú. – katastrální území 
m – metr 
m2 – metr !tvere!ný  
m3 – metr krychlový  
Max. – maximální 
Min. - minimální 
mm - milimetr  
MŽP – ministerstvo životního prost edí 
NN – nízké nap"tí 
NP – nadzemní podlaží  
NTL - nízkotlaký  
NV – na ízení vlády 
Parc. !. – parcelní !íslo 
PD – projektová dokumentace  
Písm. – písmeno 
PP – podzemní podlaží 
SDK - sádrokarton 
SO – stavební objekt  





 - 9 - 
ÚVOD BAKALÁ SKÉ PRÁCE: 
 
Bakalá ská práce  eší dv" etapy Bytového domu. V první etap" je to projekt pro stavební 
povolení, a ve druhé etap", zabývající se p#dní vestavbou, je jim projekt pro zm"nu stavby. 
Návrh bytového domu dává investorovi možnost, rozhodnout se, zdali p#du ponechá 
nezateplenou a nevyužitou, nebo je pro n"j výhodné investovat do zateplení krovu a vytvo it 
tak dva nové byty.  
Všeobecná atraktivita podkrovních byt# zajistila mnoho možností, jak  ešit zateplení krovu, 
a) už z materiálového hlediska, !i v možnostech provád"ní. Tato bakalá ská práce ve své 
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A. Pr$vodní zpráva 
 
a) základní údaje – identifikace stavby, jméno a p%íjmení atd. 
Název stavby : Bytový d#m v Horní Suché 
Místo stavby :  Horní Suchá, parc.!. 2561/1 
Investor : 
Projektant :  Andrea Gaven!iaková (PET482) 
   3607R041 
   kontakt: andrea.petrakova@post.cz 
Kontroloval :  Ing. Filip %miel 
   Katedra pozemního stavitelství 
   VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 
Datum :  05/2012 
Stupe$ :  DSP - Dokumentace pro stavební povolení 
 
Tato projektová dokumentace  eší novostavbu bytového domu v Horní Suché (dále jen BD) 
v!etn" zpevn"ných ploch a p ípojek inženýrských sítí na pozemku investora parc. !. 2561/1, 
k.ú. Horní Suchá. 
 
b) údaje o dosavadním využití a zastav&nosti území, o stavebním pozemku 
 a o majetkoprávních vztazích 
Pozemek se nachází v zón" individuálního bydlení – soust ed"ná zástavba. Jedná se o parcelu 
v majetku investora, která je v sou!asné dob" nevyužívaná a nenachází se zde žádna zástavba. 
Pozemek je veden jako orná p#da a bude vy$at ze ZPF p ed zahájením výstavby. Stavba BD  
a zpevn"ných ploch se nachází na parc. !. 2561/1 k.ú. Horní suchá. Stavba bytového domu je 
situována tak, že p ístup k BD je po zpevn"né ploše z východní strany. Ze západní strany se 
nachází volný prostor, který bude využíván jako zahrada. Z východní strany se chodníkem 
dostaneme k hlavnímu vchodu se schránkami a interkomem. Parkovací místa pro obyvatele         
a návšt"vníky BD boudou zajišt"ny parkovišt"m umíst"ném na sousedním pozemku, které 
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c) údaje o provedených pr$zkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
P ístup ke stavb" bude ze stávající komunikace parc. !. 2560/1, který je veden v katastru 
nemovitostí jako „ostatní komunikace“ a pat í do majetku obce Horní Suchá. Inženýrské sít" 
požadované pro napojení BD jsou v blízkosti stavebního pozemku. 
Provedené pr$zkumy:    
- Místní šet ení na pozemku 
- Vyjád ení vlastník# a správc# sítí 
 
d) informace o spln&ní požadavk$ dot'ených orgán$ 
Požadavky dot!ených orgán# jsou spln"ny a zapracovány do PD (viz.“D“ – Dokladová !ást). 
  
Dopln&ní k požadavk$m na zajišt&ní ochrany dot'ených ve%ejných zájm$: 
 1. ve smyslu zákona '. 185/2001 Sb., o odpadech a zm"n" n"kterých dalších zákonu, 
ve zn"ní pozd"jších zm"n a dopl$k#: 
Stanovišt" sb"rné nádoby na komunální odpad (kontejner 770 l), bude umíst"no na úrovni 
vstupní branky p ed oplocením sm"rem od komunikace (z ejmé z výkresové !ásti PD). 
 2. ve smyslu zákona '. 86/2002 Sb., o ochran& ovzduší a o zm"n" n"kterých dalších 
zákonu, ve zn"ní pozd"jších zm"n a dopl$k#: 
RD bude vytáp"n plynovým kondenza!ním turbo kotlem, který zajistí i oh ev TUV, spaliny 
budou odvedeny p es st ešní pláš).  
 3. ve smyslu zákona '. 289/1995 Sb, lesní zákon a zákona '. 114/1992, o ochran& 
p%írody a krajiny 
 Navrhovaným stavebním zám"rem bude dot!eno ochranné pásmo lesa, které !iní 50m, 
ve správ" Lesy %eské republiky Hradec Králové s.p. – Lesní správa Šenov. K žádosti         
o stavební povolení bude doložen souhlas p íslušného místního orgánu ochrany životního 
prost edí, který je vydán na základ" závazného stanoviska lesního hospodá e. P i stavb" 
budou dodrženy veškeré podmínky sm" ované k ochran" tohoto lesa. 
 4. ve smyslu zákona '. 334/1992 Sb, o ochran& zem&d&lského p$dního fondu, 
Je podána žádost o souhlas k odn"tí p#dy ze ZPF, pozemek bude trvale od$at ze ZPF,        
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e) informace o dodržení obecních požadavk$ na výstavbu 
P i navrhování BD byly spln"ny obecné požadavky na výstavbu, zejména – Zákon !.183/2006 
Sb. „O územním plánování a stavebním  ádu (stavební zákon)“, vyhláška !.268/2009 Sb.     
„O technických požadavcích na stavby“, vyhláška !. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích 
na využívání území“, vyhláška !. 23/2008 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany 
staveb“, vyhláška !. 298/2009 „O obecných technických požadavcích zabezpe!ujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 
f) údaje o spln&ní podmínek regula'ního plánu, ÚR, pop%. územn& plánovací informace 
u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
Parcela, na níž je umíst"n BD, je dle ÚPD obce Horní Suchá v urbanizované zón" 
individuálního bydlení – soust ed"ná zástavba. 
Dále se nachází v ochranném pásmu lesa a druh pozemku je veden jako „orná p#da“. 
 
g) v&cné a 'asové vazby stavby na související a podmi(ující stavby a jiná opat%ení           
v dot'eném území 
Žádné v"cné a !asové vazby u novostavby BD nejsou. 
P ed zahájením stavebních prací se musí nechat vyty!it veškeré stávající inženýrské sít"         
a p ípojky, které se nacházejí v blízkosti stavebního pozemku. Odchylky od PD budou 
evidovány. 
 
h) p%edpokládaná lh$ta výstavby v'etn& popisu postupu výstavby 
P edpokládané zahájení výstavby:  03/2013 
P edpokládané ukon!ení výstavby:  11/2013 
 
Stavba BD bude zahájena po vydání stavebního povolení a nabytí jeho právní moci. 
Nejprve bude realizováno za ízení staveništ" a výstavba hrubé stavby BD, následovat bude 
napojení p ípojek, dokon!ovací práce na fasád" a v interiéru BD a také v okolí BD                
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i) statistické údaje o orienta'ní hodnot& stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prost%edí a ostatní v tis. K', dále údaje o podlahové ploše budovy bytové 'i nebytové      
v m2, a o po'tu byt$ v budovách bytových a nebytových 
 
SO1 – Novostavba bytového domu 
Po!et bytových jednotek :  6 bytových jednotek 
Zastav"ná plocha :   225,0 m2 
Užitná plocha :   744,9m2 
Obytná plocha:   501,8 m2 
Obestav"ný prostor :   cca 3535 m3 
Výška BD od terénu :   ~14,03 – 15,38 m 
P edpokládané náklady :  cca 11 822 000K! 
 
SO2 – Novostavba p%ípojek inženýrských sítí 
Délka p ípojek :  
vodovodní p ípojka –   11,1m 
elektrop ípojka –    12,9m 
plynovodní p ípojka –   13,8m 
p ípojka splaškové kanalizace –  16,3m 
p ípojka deš)ové kanalizace –  55,6 m 
Dot!ené parcely :    2561/1, 2560/1, 2560/3 
P edpokládané náklady :   cca 100 000K! 
 
SO3 – Novostavba zpevn&ných ploch 
Zpevn"ná plocha : celkem –   69,0 m2 
Do celkové plochy je zapo!ítána plocha pro kontejnery, zpevn"ná plocha z betonové dlažby  
a oblázkový násyp okapového chodníku. 
P edpokládané náklady :   cca 31 000K! 
 
SO4 – Novostavba oplocení 
Délka celkem:       126,2 m 
Z toho: 
Drát"né poplastované pletivo:     v:1,8m, délky: 100,3m 
Plotové tvárnice s podezdívkou, d ev"ná výpl$ polí:  v:1,8m, délky: 25,9m 
P edpokládané náklady :      cca 125 000K! 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
1) Urbanistické, architektonické a stavebn& technické %ešení 
 
a) zhodnocení staveništ& 
Rozsah staveništ" je situován na parc. !.2561/1 k.ú. Horní Suchá. 
Místo pozemku, kde je navrhována stavba BD se svažuje západním sm"rem. 
Za ízení staveništ" bude celé umíst"no na pozemku investora. 
Veškerý stavební materiál bude uložen na vlastním pozemku. Stavební parcela je dob e 
dostupná ze stávající komunikace, parc. !. 2560/1 a inženýrské sít" požadované pro napojení 
BD jsou v blízkosti stavebního pozemku. 
P ebyte!nou zeminu z výkopu stavebník využije na vlastním pozemku pro hrubé terénní 
úpravy. Skrytou ornici v tl. 30 cm si stavebník ponechá pro pozd"jší využití kone!ných 
terénních úprav.  
 
b) urbanistické a architektonické %ešení stavby, pop%. pozemk$ s ní souvisejících 
 
- Urbanistické %ešení 
Tato projektová dokumentace  eší novostavbu bytového domu o šesti bytových jednotkách, 
oplocení, p ípojky IS a zpevn"né plochy na parc. !. 2561/1 k.ú. Horní suchá. P ístup ke stavb" 
bude ze stávající komunikace parc. !. 2560/1. Stavba bytového domu je situována tak,          
že p ístup k BD je po zpevn"né ploše z východní strany. Ze západní se nachází volný 
nezpevn"ny prostor, který bude využíván jako zahrada. Z východní strany je brankou             
a chodníkem bezbariérov" zp ístupn"n zast ešený hlavní vchod se schránkami a interkomem. 
Parkovací místa pro obyvatele a návšt"vníky BD jsou zajišt"na na sousedním parkovišti, které 
bude zbudováno p ed zahájením výstavby BD. Po!et parkovacích stání odpovídá požadavku 
na minimální po!et parkovacích míst vzhledem k po!tu bytových jednotek v BD. Oplocení se 
nachází ze všech stran pozemku, ze západní, jižní a severní strany se bude nacházet 
poplastované pletivo, z toho ze severní strany bude oplocení z !ásti tvo eno stávajícím plotem 
sousedního pozemku. Z východní (!elní) strany je oplocení v míst" p ed BD tvo eno 
z plotových tvárnic s d ev"nou výplní a zbytek oplocení je  ešeno jako poplastované pletivo. 
 
 
 - 19 - 
- Architektonické %ešení 
Tento BD svým tvarem a vzhledem zapadá do okolní zástavby a krajiny, je kladen d#raz      
na p írodní barevnost, materiály a jednoduchost. BD respektuje p ání investora na vzhled             
a funk!nost stavby. 
Situování projektovaného domu je patrné ze situa!ního výkresu. Navržený BD mající 4 NP          
a 1 PP bude mít p#dorys obdélníkového tvaru. P es krytý vstup se z východní strany 
dostaneme do BD. Zast ešení domu bude tvo eno sedlovou st echou s betonovou krytinou 
!ervenohn"dé barvy. Fasáda BD bude mít sv"tle béžovou barvu dle vzorníku RAL !.1013        
a na své horní a st edové !elní !ásti bude umíst"n hn"dý d ev"ný obklad. Okna a dve e budou 
plastová (výb"r dle investora). Na soklu je použito marmolitová omítka barvy mar2 M105. 
Parapety a oplechování atiky jsou navrženy z pozinkovaného plechu odstínu RAL 3009. 
Zpevn"né plochy p ed BD budou provedeny z betonové dlažby, která bude navazovat           
na okapový chodník tvo ený oblázkovým násypem, a následn" p ejdou v zahradní !ást se 
sadovými úpravami. Nové oplocení z pletiva bude zelené barvy a nebude narušovat p írodní 
ráz krajiny. %elní oplocení z plotových tvárnic s d ev"nou výplní bude barevn" a materiálov" 
odpovídat  ešení BD. 
 




Úrove$ podlahy je ±0,000, upravený terén, který je kolem BD je -0,150m až - 1,500m. 
Zpevn"ná plocha se svažuje západním sm"rem. Hlavní vstup do BD je z východní strany. 
Vstup je krytý. 1.NP je vstupní podlaží, kde je zajišt"n bezbariérový p ístup ke hlavnímu 
vchodu pomocí rampy. V 1.NP se nachází zádve í – !istící zóna, chodba, schodišt", dv" 
bytové jednotky. 1. bytová jednotka je 2+1 (73,7 m2) a zahrnuje p edsí$, kde na jedné stran" 
máme vstup do WC a koupelny s vanou a na druhé stran" vstup do obývacího pokoje. Rovn" 
projdeme do kuchyn". V obývacím pokoji jsou dve e do ložnice. Druhá bytová jednotka 3+1 
má 85,8m2 a najdeme zde p edsí$ se vstupy do ložnice a pokoje, dále pak projdeme do chodby 
odkud je p ístup rovn" do kuchyn" a na jedné stran" k WC a koupeln" a na druhé stran" je 
vstup do obývacího pokoje. 
Po dvouramenném železobetonovém schodišti se dostaneme do dalších NP, které jsou 
svým dispozi!ním  ešením totožné jako bytová jednotka 3+1 v 1.NP. Ze spole!né chodby je 
p ístup k dv"ma bytovým jednotkám 3+1. Tyto bytové jednotky 3+1 mají 85,8m2, jsou 
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dispozi!n"  ešeny stejn", avšak zrcadlov" a najdeme zde p edsí$ se vstupy do ložnice             
a pokoje, dále pak projdeme do chodby odkud je p ístup rovn" do kuchyn" a na jedné stran"    
k WC a koupeln" a na druhé stran" je vstup do obývacího pokoje. V 3.NP je podlahová 
plocha bytových jednotek zmenšena o tepeln" izola!ní p edst"nu a plocha !iní 85,35m2. 
Schodišt" dále ze 3.NP pokra!uje do 4.NP, které je  ešeno jako nezateplené podkroví a proto 
je od zbytku domu odd"len SDK p í!kou s tepeln" izola!ní výplní. Podkroví nebude 
využíváno k žádným ú!el#m. 
V suterénu BD se nacházejí sklepy pro jednotlivé bytové jednotky, skladovací prostory          
a technická místnost, kde je plynový kotel a zásobník teplé vody. 
 
POPIS DALŠÍCH STAVEB: 
 
- Splašková kanalizace 
 Splaškové vody budou svedeny splaškovou kanalizací PVC DN 200, která bude 
vedena na pozemku investora parc. !. 2561/1 a bude zaúst"na do ve ejné splaškové kanalizace 
DN 400 Beton na parc. !. 2560/1. V míst" lomu splaškové kanalizace bude umíst"ná revizní 
kanaliza!ní šachtice WAVIN DN 315. Délka p ípojky splaškové kanalizace PVC DN 200 
bude cca 16,3m. 
 
- Zpevn&né plochy 
 Stavba bytového domu je situována tak, že p ístup k BD bude ze stávající komunikace 
z východní strany, kde bude zbudován p íchod k BD. Sou!ástí zpevn"ných ploch budou dále 
okapový chodník kolem BD. Zpevn"né plochy jsou uvažovány z betonové dlažby  
(nap . Fy Presbeton). Celková plocha bude cca 69,0m2. 
 
- Elektrop%ípojka 
 Navrhovaný zemní kabel 3x185+95mm2. Navrhovaný hlavní jisti! max. 32A. 
Napojení objektu  eší %EZ, není sou!ástí této PD. 
 
- Vodovodní p%ípojka 
 Vodovodní p ípojka je navržena z HD polyetylénových trub DN 50, vedená              
do technické místnosti v suterénu BD, kde bude umíst"n vodom"r. P ípojka bude napojena    
na parcele !. 2560/1 na stávající vodovodní  ád DN 100 navrtávkou, pomocí navrtávacího 
pásu. Potrubí se uloží do pískového lože v tl. min. 100 mm v hloubce výkopu min. 1,2 m + 
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DN + 0,1m. Na potrubí se uloží izolovaný signální m"d"ný vodi! 2x4 mm2 s vyvedením               
do poklopu šoupátka p ípojky pro ur!ování polohy potrubí. Potrubí bude obsypáno 
št"rkopískem v min. tl. 300 mm nad vrchol potrubí – velikost zrn max. 10 mm. Obsyp bude 
hutn"n po stranách potrubí. 
Délka vodovodní p ípojky bude cca 11,1m. 
 
- Plynovodní p%ípojka 
 P ipojení k distribu!ní soustav" bude provedeno na parcele !. 2560/1 na stávající 
plynovod NTL p ípojkou NTL PE DN 63, která bude vyvedena na  ešenou parcelu !. 2651/1, 
kde bude umíst"na ve zd"ném pilí i nová sk í$ HUP. 
Od HUP povede p ípojka do BD a to do technické místnosti, kde bude umíst"n plynový 
kondenza!ní turbo kotel. 
Délka plynovodní p ípojky bude cca 13,8m. 
 
- Deš)ová kanaliza'ní p%ípojka 
 Deš)ové vody budou svedeny deš)ovou kanalizací PVC DN 150, která bude vedena 
na pozemku investora parc. !. 2561/1 a bude zaúst"na do ve ejné deš)ové kanalizace DN 400 
Beton na parc. !. 2560/1. V míst" lomu a v"tvení deš)ové kanalizace bude umíst"ná revizní 
šachtice WAVIN DN 315. 
Délka p ípojky deš)ové kanalizace PVC DN 150 bude cca 16,3m. 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavební parcela !. 2561/1 je dob e dostupná ze stávající komunikace, parc. !. 2560/1             
a inženýrské sít" požadované pro napojení BD jsou v blízkosti stavebního pozemku. 
 
e) %ešení technické a dopravní infrastruktury v'etn& %ešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 
terénu 
Pro pot ebu budoucího BD bude využívána stávající technická a dopravní infrastruktura. 
Doprava v klidu je  ešená parkovišt"m realizovaném p ed výstavbou BD na sousední        
parc. !. 2561/3, která bude umož$ovat stání 9 osobních automobil# - z toho 1 parkovací místo 
pro imobilní spoluob!any. Viz. !ást B bod !. 11, písm. d). 
Svažitost terénu nijak negativn" neovlivní vlastnosti stavby.  
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f) vliv stavby na životní prost%edí a %ešení jeho ochrany 
Stavba a její provoz nebudou mít neblahý vliv na životní prost edí. P i výstavb" nedojde      
ke kácení zelen". Sejmuta ornice bude „rozprost ena“ (využita k terénním úpravám)             
na pozemku investora. Odpady vzniklé p i stavb" budou likvidovány v souladu s platnými 
zákony o odpadech. 
 
Zp$sob nakládání s odpady 
 Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných p edpis# uvedených           
v zákon" a vyhlášce !. 381/2001 Sb., 185/2001 Sb. 
P edpokládaná hmotnost odpad# vzniklých p i výstavb": 
17 01 07  - Sm"si nebo frakce betonu - 0,2 t 
               -  Cihel -  0,5 t 
17 02 01  - D evo -  0,1 t 
17 02 03  - Plasty -  0,05 t 
17 04 05  - Železo -  0,1 t 
Celkem cca – 0,95 t. 
Po skon!ení stavebních prací bude provedena výsadba nové zelen" a zatravn"ní. 
 
g) %ešení bezbariérového užívání navazujících ve%ejn& p%ístupných ploch a komunikací 
Ve ejn" p ístupné plochy nebudou stavbou znep ístupn"ny. P ístup ke hlavnímu vchodu  ešen 
jako bezbariérový.  
 
h) pr$zkumy a m&%ení, jejich vyhodnocení a za'len&ní jejich výsledk$ do PD 
Vzhledem k jednoduchosti stavby (2.GK) není zapot ebí vykonávat geologický pr#zkum, pro 
zakládání budovy použijeme normových (návrhových) charakteristik p etvárných vlastností 
základové p#dy pro mezní stav p etvo ení zákl. p#dy. Hydrogeologický pr#zkum nebyl taktéž 
vykonán, ze znalostní místních pom"r# se p edpokládá HPV pod úrovní základové spáry. 
Objekt se nachází v oblasti nízkého radonového rizika, tudíž nevyžaduje realizaci speciálních 
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i) údaje o podkladech pro vytý'ení stavby, geodetický referen'ní polohový a výškový 
systém 
V pr#b"hu zpracování PD nebyly vyhotoveny podklady o geodetickém a výškovém systému. 
 
j) 'len&ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
SO1 – Novostavba bytového domu 
SO2 – Novostavba p ípojek inženýrských sítí 
SO3 – Novostavba zpevn"ných ploch 
SO4 – Novostavba oplocení 
Ostatní objekty budou  ešeny samostatným projektem. 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p%ed negativními 
ú'inky provád&ní stavby a po jejím dokon'ení, resp. jejich minimalizace 
V pr#b"hu výstavby m#že dojít ke krátkodobému zvýšení hluku !i prašnosti v#!i okolí,       
ale toto mírné zvýšení nebude mít neblahý vliv na okolí stavby. 
P i provád"ní veškerých prací je nutno dbát na to, aby se minimalizovali negativní ú!inky 
spojené s touto výstavbou. Samotná stavba po dokon!ení nebude mít negativní ú!inky na své 
okolí. 
 
l) zp$sob zajišt&ní ochrany zdraví a bezpe'nosti pracovník$ 
P i výstavb" je nutno dodržet veškeré legislativní požadavky stanovující bezpe!nosti              
a ochrany zdraví p i práci. P i provád"ní stavebn" montážních prací musí zadavatel                 
a zhotovitel stavby postupovat v souladu se zákonem '. 309/2006 Sb. (dále jen zákon), 
kterým se upravují další požadavky na bezpe!nost a ochranu zdraví p i práci                           
v pracovn"právních vztazích a o zajišt"ní bezpe!nosti a ochrany zdraví p i !innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovn"právní vztahy. V návaznosti na tento zákon je nutné 
dodržet i jeho provád"cí p edpis a to NV '. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpe!nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 
Jedná se zejména o tyto požadavky: 
- zam"stnavatel postupuje v souladu s požadavky na pracovišt" a pracovní prost edí              
na staveništi, které specifikuje §3 zákona, bližší minimální požadavky na staveništ" stanoví 
NV '. 591/2006 Sb. 
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- v p ípad", že zadavateli vznikne povinnost doru!it oznámení o zahájení prací v souladu        
s §15 zákona, je povinen ur!it, v souladu s §14 zákona, koordinátora bezpe!nosti a ochrany 
zdraví p i práci na staveništi 
- dále zhotovitel zajistí bezpe!né provád"ní prací a !inností, p i nichž na staveništi hrozí pád 
fyzických osob nebo p edm"t# z výšky, v souladu s NV '. 362/2005Sb. 
 
Navazující p edpisy: 
- §2 odst. 2 zákona provádí NV '. 101/2005 Sb. 
- §4 odst. 2 zákona provádí NV '. 378/2001 Sb. 
- §6 odst. 2 zákona provádí NV '. 11/2002 Sb. 
- §7 odst. 7 zákona provádí NV '. 178/2001 Sb.  
   ve zn"ní NV '. 523/2002 Sb. a NV '. 441/2004 Sb. 
- zákon '. 266/2006Sb., o úrazovém pojišt"ní zam"stnanc# 
- zákon '. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 
- zákon '. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- vyhláška '. 309/2005, o zajiš)ování technické bezpe!nosti vybraných za ízení 
- NV '. 148/2006 Sb., o ochran" zdraví p ed nep íznivými ú!inky hluku a vibrací 
 
Všichni pracovníci pohybující se na ploše vyhrazeného staveništ" musí být  ádn" proškoleni   
a vybaveni adekvátním vybavením pro tyto práce. 
 
 
2) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, že zatížení na ni p#sobící v pr#b"hu výstavby a užívání nebude mít za 
následek z ícení stavby nebo její !ásti, poškození nebo nep ístupného p etvo ení apod. 
Dle Zákona !. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním  ádu (stavební zákon) 
Vyhláška !. 268/2009 Sb., technických požadavcích na stavby 
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3) Požární bezpe'nost 
Požárn" nebezpe!ný prostor nezasahuje na další pozemky.  
Navržené  ešení respektuje požadavky na: 
- zachování nosnosti a stability konstrukce po ur!itou dobu 
- omezení rozvoje a ší ení ohn" a kou e ve stavb" 
- omezení ší ení požáru na sousední stavbu 
- umožn"ní evakuace osob a zví at 
- umožn"ní bezpe!ného zásahu jednotek požární ochrany 
 eší samostatná !ást PD – POŽÁRN( BEZPE%NOSTNÍ 'EŠENÍ STAVBY 
 
4) Hygiena, ochrana zdraví a životní prost%edí 
Novostavba BD je navržena v souladu s hygienickými p edpisy a obecnými technickými 
požadavky platnými pro objekty s uvedeným ú!elem užívání. 
Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prost edí 
 
5) Bezpe'nost p%i užívání 
Novostavba BD spl$uje podmínky pro bezpe!nost užívání. 
 
6) Ochrana proti hluku 
V blízkosti není znám žádný významný zdroj hluku. Výstavba je v území vhodném pro 
bydlení, nep edpokládá se proto v okolí výskyt hlu!ných provoz#. 
 
7) Úspora energie a ochrana tepla 
 
a) spln&ní požadavk$ na energetickou náro'nost budov a spln&ní porovnávacích 
ukazatel$ podle jednotné metody výpo'tu energetické náro'nosti budov 
Navržené  ešení respektuje normové požadavky na energetickou náro!nost budov. 
'eší samostatná !ást projektové dokumentace. 
viz. Dokladová !ást 
 
b) stanovení celkové energetické spot%eby stavby 
'eší samostatná !ást projektové dokumentace – pr#kaz energetické náro!nosti budovy. 
viz. Dokladová !ást 
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8)  ešení p%ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
Navržené  ešení umož$uje p ístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace ke vstupu 
do BD a jejímu interkomu. Stavba dále není  ešená pro p ístup a užívání t"chto osob. 
 
9) Ochrana stavby p%ed škodlivými vlivy vn&jšího prost%edí 
Nejsou známy žádné škodlivé vlivy, které by mohli na stavbu p#sobit. 
 
10) Ochrana obyvatelstva 
Umíst"ním a následným užíváním stavby, nedojde k ohrožení obyvatelstva nebo jejímu 
zvýšenému riziku. Stavba nebude využívána pro pot eby ochrany obyvatelstva. 
Nep edpokládá se možnost vzniku závažné havárie, zóny havarijního plánování nejsou 
provedeny. 
 
11) Inženýrské stavby 
a) odvodn&ní území v'etn& zneškod(ování odpadních vod 
Splaškové vody budou svedeny splaškovou kanalizací PVC DN 200, která bude vedena na 
pozemku investora parc. !. 2561/1 a bude zaúst"na do splaškové ve ejné kanalizace DN 400 
Beton na parc. !. 2560/1. V míst" lomu splaškové kanalizace bude umíst"ná revizní 
kanaliza!ní šachtice WAVIN DN 315. Délka p ípojky splaškové kanalizace KT DN 200 bude 
cca 16,3m.  
Odhadované množství splaškových vod: 1 314m3/rok. 
 
b) zásobování vodou 
Vodovodní p ípojka je navržena z HD polyetylénových trub DN 50, vedená do technické 
místnosti v suterénu BD, kde bude rovn"ž umíst"n vodom"r. P ípojka bude napojena             
na parcele !. 2560/1 na stávající vodovodní  ád DN 100 navrtávkou. P edpokládaná spot eba 
vody pro 1 bytovou jednotku – max. 4 osoby ~ 219 m3/rok. 
1 os … 150 l/den 
4 os … 4x150 = 600 l/den 
600l/den x 365 dní = 219 m3/rok * 6bj = 1 314m3/rok. 
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c) zásobování energiemi 
Navrhovaný zemní kabel 3x185+95mm2. Navrhovaný hlavní jisti! max. 32A. 
Napojení objektu  eší %EZ, není sou!ástí této PD. 
 
d) %ešení dopravy 
Stavební parcela je dob e dostupná ze stávající komunikace, parc. !. 2560/1. 
Doprava v klidu je  ešená stávajícím parkovišt"m na sousední parc. !. 2561/3, která bude 
umož$ovat stání 9 osobních automobil# - z toho 1 parkovací místo pro imobilní spoluob!any. 
 
Propo!et dle %SN 73 6110 a vyhlášky MŽP %R !. 502/2000Sb. 
 
N = Oo x Ka + Po x Ka x Kp 
 
Oo – po!et odstavných stání (dle tab. 34)…obytný d#m – !inžovní 
                                                                 … ú!el.jednotka: byt do 100 m2  
                                                                         Oo = 6 
Po!et ú!elových jednotek na jedno stání:             1 
Charakter území:                                             SKUPINA A 
Ka – sou!initel vlivu automobilizace:          400 vozidel/1000 obyvatel   (1:2,5)    
Kp – sou!initel redukce po!tu stání:                     1 
Po – Po!et parkovacích stání                                 0 
 
Minimální po!et stání:   
N = 6 x 1,25 + 0 x 1,25 x 1 = 7,5 *  8 stání  
 (z toho 1 místo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, v'etn& vegeta'ních úprav 
P ed zahájením stavebních prací se odstraní stávající vegeta!ní porosty. 
Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou ornice na pozemku a to do hloubky cca 300 mm. 
Sejmutá ornice se uloží v míst" stavební parcely na deponii, následn" se použije pro terénní 
úpravy po dokon!ení stavby. Po dokon!ení stavebních prací se okolí stavby následn" zatravní 
v!. zahumusování a dle požadavk# investora dojde k dalším vegeta!ním, sadovým úpravám. 
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f) elektronické komunikace 
Ne eší se. 
 
12) Výrobní a nevýrobní technologická za%ízení staveb 
Ne eší se. 
 
 
C. SITUACE STAVBY 
 























D. DOKLADOVÁ !ÁST 
 
















Zpracováno dle p ílohy !. 1 k vyhlášce !. 499/2006 Sb 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK" PODLE KRITÉRIÍ !SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:  Bytový d$m v Horní Suché OBVODOVÁ ST(NA 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,4 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
Teplota na vn"jší stran" Te:  -13,0 C 
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
 !íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Disperzní barva  0,001       0,800  140,0 
   2  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   3  Porotherm 44 Profi DF  0,440       0,127  5,0 
   4  Baumit p ednást ik 4 mm  0,004       0,800  22,0 
   5  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
   6  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
   7  Baumit silikátová omítka     0,002       0,700  37,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ('l. 5.1 v !SN 730540-2) 
 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
Vypo!tená pr#m"rná hodnota: f,Rsi,m =   0,938 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou!ení vzniku plísní). 
Pr#m"rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo tepelné 
mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 
prokazovat pln"ní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce v!etn" 
tepelných most# a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem nazna!uje pouze možnosti pln"ní 
požadavku v míst" tepelného mostu !i tepelné vazby. 
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II. Požadavek na sou'initel prostupu tepla ('l. 5.2 v !SN 730540-2)  
Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
Vypo!tená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN#N. 
  
III. Požadavky na ší%ení vlhkosti konstrukcí ('l. 6.1 a 6.2 v !SN 730540-2) 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro!ní množství kondenzátu musí být nižší než ro!ní kapacita odparu. 
  3. Ro!ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza!ní zón" !iní: 0,340 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit p ednást ik 4 mm (VorSp). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,340 kg/m2,rok 
 
Vypo!tené hodnoty: V kci dochází p i venkovní návrhové teplot" ke kondenzaci. 
Ro!ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1062 kg/m2,rok 
Ro!ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 4,5069 kg/m2,rok 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN#N. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK" PODLE KRITÉRIÍ !SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:  Bytový d$m v Horní Suché    PODLAHA NA TERÉNU 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  17,4 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn"jší stran" Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  18,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
 !íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SF  0,005       0,780  25,0 
   3  Betonová mazanina  0,050       1,230  17,0 
   4  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   5  Ursa XPS N-III-L  0,080       0,034  100,0 
   6  Fatrafol 803  0,0015       0,350  7500,0 
   7  Beton hutný  0,150       1,230  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ('l. 5.1 v !SN 730540-2) 
  
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,765+0,000 = 0,765 
 Vypo!tená pr#m"rná hodnota: f,Rsi,m =   0,912 
  
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 
povrchu 80% (kritérium vylou!ení vzniku plísní). 
  
Pr#m"rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo tepelné 
mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 
prokazovat pln"ní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce v!etn" 
tepelných most# a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem nazna!uje pouze možnosti pln"ní 
požadavku v míst" tepelného mostu !i tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na sou'initel prostupu tepla ('l. 5.2 v !SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo!tená hodnota: U =   0,36 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN#N. 
 
 III. Požadavky na ší%ení vlhkosti konstrukcí ('l. 6.1 a 6.2 v !SN 730540-2) 
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro!ní množství kondenzátu musí být nižší než ro!ní kapacita odparu. 
  3. Ro!ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza!ní zón" !iní: 
  zóna !. 1: 0,098 kg/m2,rok (materiál: Fatrafol 803). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,098 kg/m2,rok 
 
Vypo!tené hodnoty: V kci dochází p i venkovní návrhové teplot" ke kondenzaci. 
V konstrukci dochází b"hem modelového roku ke kondenzaci. 
Kond.zóna !. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0616 kg/m2 
Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLN#N. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK" PODLE KRITÉRIÍ !SN 730540-2 (2007) 
 Název konstrukce: Bytový d$m v Horní Suché    Schodiš)ová st"na 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn"jší stran" Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
 !íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,210  8,0 
   2  Ursa SECO 400  0,0005       0,350  4000,0 
   3  Minerální vlákna  0,060       0,039  1,5 
   4  Porotherm 24 Profi  0,240       0,280  5,0 
   5  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ('l. 5.1 v !SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypo!tená pr#m"rná hodnota: f,Rsi,m =   0,909 
  
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 
povrchu 80% (kritérium vylou!ení vzniku plísní). 
  
Pr#m"rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo tepelné 
mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 
prokazovat pln"ní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce v!etn" 
tepelných most# a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem nazna!uje pouze možnosti pln"ní 
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 II. Požadavek na sou'initel prostupu tepla ('l. 5.2 v !SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo!tená hodnota: U =   0,38 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN#N. 
  
 III. Požadavky na ší%ení vlhkosti konstrukcí ('l. 6.1 a 6.2 v !SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro!ní množství kondenzátu musí být nižší než ro!ní kapacita odparu. 
  3. Ro!ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza!ní zón" !iní: 0,225 kg/m2,rok 
  (materiál: Minerální vlákna). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,225 kg/m2,rok 
 
Vypo!tené hodnoty:   
V kci dochází p i venkovní návrhové teplot" ke kondenzaci. 
Ro!ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0352 kg/m2,rok 
Ro!ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 3,4262 kg/m2,rok 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN#N. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK" PODLE KRITÉRIÍ !SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce: Bytový d$m v Horní Suché  Strop na schodišti 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:  14,4 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn"jší stran" Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 !íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,040       0,210  8,0 
   2  Rockwool Rockfol - PE  0,0002       0,210  500000,0 
   3  Minerální vlákna  0,050       0,039  1,5 
   4  POROTHERM STROP  0,250       0,860  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ('l. 5.1 v !SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,763+0,000 = 0,763 
  Vypo!tená pr#m"rná hodnota: f,Rsi,m =   0,878 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkostna vnit ním 
povrchu 80% (kritérium vylou!ení vzniku plísní). 
  
Pr#m"rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo tepelné 
mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 
prokazovat pln"ní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce v!etn" 
tepelných most# a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem nazna!uje pouze možnosti pln"ní 
požadavku v míst" tepelného mostu !i tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na sou'initel prostupu tepla ('l. 5.2 v !SN 730540-2) 
 (!áste!n" vytáp"ný prostor k nezateplené p#d") 
 
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
   Doporušená hodnota U,N =      0,5  W/m2K 
  Vypo!tená hodnota: U =    0,53 W/m2K 
 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN#N. 
  
 III. Požadavky na ší%ení vlhkosti konstrukcí ('l. 6.1 a 6.2 v !SN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro!ní množství kondenzátu musí být nižší než ro!ní kapacita odparu. 
  3. Ro!ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypo!tené hodnoty:   
V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot" ke kondenzaci. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK" PODLE KRITÉRIÍ !SN 730540-2 (2007) 
Název konstrukce:  Bytový d$m v Horní Such - STROP POD NEVYTÁP(NOU P&DOU 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit ní teplota Ti:   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vn"jší stran" Te:   -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 !íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Sádrokarton 2x  0,040       0,210  8,0 
   3  Rockwool Rockfol - PE  0,0002       0,210  500000,0 
   4  Minerální pls)  0,100       0,035  2,0 
   5  Uzav ená vzduch. dutina tl. 50  0,050       0,294  0,2 
   6  POROTHERM STROP  0,250       0,860  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ('l. 5.1 v !SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypo!tená pr#m"rná hodnota: f,Rsi,m =   0,934 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 
povrchu 80% (kritérium vylou!ení vzniku plísní). 
  
Pr#m"rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo tepelné 
mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.Nelze s ní proto 
prokazovat pln"ní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce v!etn" 
tepelných most# a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem nazna!uje pouze možnosti pln"ní 
požadavku v míst" tepelného mostu !i tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na sou'initel prostupu tepla ('l. 5.2 v !SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo!tená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN#N. 
  
  Vypo!tený sou!initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most# (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 
 III. Požadavky na ší%ení vlhkosti konstrukcí ('l. 6.1 a 6.2 v !SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro!ní množství kondenzátu musí být nižší než ro!ní kapacita odparu. 
  3. Ro!ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypo!tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot" ke kondenzaci. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK" PODLE KRITÉRIÍ !SN 730540-2 (2007) 
Název úlohy:  Bytový d$m v Horní Suché - stropní konstrukce/obvod.st"na     
                    
  Návrhová vnit ní teplota Ti =   20,40 C 
 Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn"jší stran" Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ('l. 5.1 v !SN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
 Požadavek platí pro posouzení nepr#svitné konstrukce. 
 Vypo!tená hodnota: f,Rsi =   0,919 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou!ení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN#N. 
 
 II. Požadavky na ší%ení vlhkosti konstrukcí ('l. 6.1 a 6.2 v !SN 730540-2) 
Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro!ní množství kondenzátu musí být nižší než ro!ní kapacita odparu. 
   3. Ro!ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ" grafických výstup# 
programu. 
 
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn" uznávaná                   
a normovaná metodika výpo!tu celoro!ní bilance v podmínkách dvourozm"rného vedení 
tepla a vodní páry.  
Orienta!n" lze použít výsledky    dosažené metodikou programu AREA. 
Výsledky výpo!tu:  V detailu nedochází b"hem modelového roku ke kondenzaci. 
    ...POŽADAVEK JE SPLN#N. 
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T etí požadavek je ur!en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm"rném vedení tepla 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK" PODLE KRITÉRIÍ !SN 730540-2 (2007) 
Název úlohy:   
Bytový d#m v Horní Suché  -   KOUT POD NEVYTÁP#NOU P"DOU (BYT)               
 
 Návrhová vnit ní teplota Ti =    20,40 C 
 Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =    21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
 Teplota na vn"jší stran" Te [C]:   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ('l. 5.1 v !SN 730540-2) 
 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Požadavek platí pro posouzení nepr#svitné konstrukce. 
  Vypo!tená hodnota: f,Rsi =   0,875 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou!ení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN#N. 
 
 II. Požadavky na ší%ení vlhkosti konstrukcí ('l. 6.1 a 6.2 v !SN 730540-2) 
 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro!ní množství kondenzátu musí být nižší než ro!ní kapacita odparu. 
   3. Ro!ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ" grafických výstup# 
programu. 
  
Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn" uznávaná a normovaná 
metodika výpo!tu celoro!ní bilance v podmínkách dvourozm"rného vedení tepla a vodní 
páry. 
Orienta!n" lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
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 T etí požadavek je ur!en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm"rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
Název úlohy:   
Bytový d#m v Horní Suché  KOUT POD NEVYTÁP#NOU P"DOU (SCHODIŠT#)                                      
 
 Návrhová vnit ní teplota Ti =   14,40 C 
 Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   15,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn"jší stran" Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ('l. 5.1 v !SN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,763+0,000 = 0,763 
  Požadavek platí pro posouzení nepr#svitné konstrukce. 
  Vypo!tená hodnota: f,Rsi =   0,826 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou!ení vzniku plísní). 
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN#N. 
 
 II. Požadavky na ší%ení vlhkosti konstrukcí ('l. 6.1 a 6.2 v !SN 730540-2) 
 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro!ní množství kondenzátu musí být nižší než ro!ní kapacita odparu. 
   3. Ro!ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ" grafických výstup# 
programu. 
Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn" uznávaná a normovaná 
metodika výpo!tu celoro!ní bilance v podmínkách dvourozm"rného vedení tepla a vodní 
páry. 
Orienta!n" lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. T etí požadavek je 
ur!en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm"rném vedení tepla a vodní páry - pro 
detaily se tedy nehodnotí. 
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Obr.8 - VARIANTA BEZ P'ERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU NEVYHOVUJE 




Obr. 9 - VARIANTA S P'ERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM POMOCÍ BLOK& 
FOAMGLAS PERINSUL 







 Area 2008, (c) 2007 Svoboda Software 










E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 










AKCE:                                      BYTOVÝ D"M V HORNÍ SUCHÉ 
 
 
Zpracováno dle p ílohy !. 1 k vyhlášce !. 499/2006 Sb 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveništ&, p%edpokládané úpravy staveništ&, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p%íjezdy a p%ístupy na staveništ& 
Rozsah staveništ" je situován na parc. !. 2561/1 k.ú. Horní Suchá. 
Pozemek se nachází v zastavitelné ploše obce a nebyl doposud využíván. 
Místo pozemku, kde je navrhována stavba BD se svažuje západním sm"rem. 
Pozemek staveništ" sousedí ze západní a jižní strany s parc.!. 2561/3 (druh pozemku: orná 
p#da), dále pak ze severní strany s parc.!. 2559/2 (zastav"ná plocha s nádvo ím). Parkovací 
plocha pro zam"stnance bude zajišt"na na sousedním pozemku ve vlastnictví investora  
(parc.!. 2561/3) na již zbudovaném parkovišti s kapacitou 9ti parkovacích míst. Veškerý 
stavební materiál a mezideponie budou uloženy na vlastním pozemku. Nejsou žádné 
požadavky na zábor sousedních pozemk#, !i ve ejných ploch po dobu výstavby. 
Stavební parcela je dob e dostupná ze stávající komunikace , parc. !. 2560/1 a inženýrské sít" 
požadované pro napojení BD jsou v blízkosti stavebního pozemku.  
Pro dovoz materiálu pro pot eby stavby budou využity místní komunikace a dále nov" 
vybudovaná do!asná staveništní komunikace, která je vyhovující používaným dopravním 
prost edk#m. Pro výstavbu bude použita t"žká mechaniza!ní technika. 
Stavba za ízení staveništ" bude zapo!ata 5 dn# p ed zahájením stavebních prací na SO1 (dle 
harmonogramu stavebních prací), kde v první fázi dojde ke skrývce ornice v tl. 300mm a 
budou z ízeny p ípojky a dále bude rozši ována dle aktuálních pot eb v pr#b"hu výstavby dle 
návrhu odpovídajícímu výkresové !ásti za ízení staveništ". 
 
b) Významné sít& technické infrastruktury 
Na sousední parcele !. 2560/1 se nachází tyto sít" technické infrastruktury: 
Plynovod NTL,  
splašková kanalizace DN400,  
vodovodní  ád DN 100, 
elektro kabel 240 + 120 AYKY 
Budou respektovány podmínky správc# sítí. 
 
c) Napojení staveništ& na zdroje vody, energie a odvodn&ní staveništ& aj. 
Stávající podzemní energetické sít", sít" elektronických komunikací, vodovody a kanalizace   
v blízkosti staveništ" musí být polohov" a výškov" zam" eny a vytý!eny p ed zahájením 
stavby. P i likvidaci instalací vedoucí pod zemí se do!asné rozvody pouze rozpojí a ponechají 
v zemi. 
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• Zásobování staveništ& vodou bude realizováno do!asn" zbudovanou podzemní 
vodovodní p ípojkou PE15 napojenou v míst" provizorní vodovodní šachty na 
vodovodní p ípojce bytového domu. Vodovodní p ípojka HDPE50 bytového domu je 
napojená na ve ejný vodovod DN100. 
 Provizorní vodovodní šachta je opat ená vodom"rem a je vytvo ena z betonových 
 skruží pr#m"ru 1m a je 1m hluboká. 
 Podzemní rozvody vodovodní p ípojky pro ú!ely staveništ" budou uloženy v hloubce 
 900mm. 
 Na vodovodní rozvod bude napojena umývárna, WC a dále bude z ízeno v blízkosti 
 vodovodní šachty místo odb"ru vody pro pot eby provád"ní stavby. 
 
Pro výpo!et maximální pot eby vody je zvolena rozhodující etapa provád"ní a ošet ování ŽB 
stropní konstrukce a schodišt". 
 
VÝPO ET MAXIMÁLNÍ POT!EBY VODY PRO ZA!ÍZENÍ STAVENIŠT" 
          
A - VODA PRO PROVOZNÍ Ú ELY 










Výroba betonové sm"si m3 1,2 200 240 
Ošet$ování betonových k-cí m3 19 150 2850 
 MEZISOU ET A 3090 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ Ú ELY 










Hygienické ú#ely 1 pracovník 10 40 400 
Sprchování 1 pracovník 10 45 450 
 MEZISOU ET B 850 
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ Ú ELY 




Staveništ", mytí pracovních pom%cek apod. 200 
 MEZISOU ET C 200 
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VÝPO ET SPOT!EBY VODY: 





        
      [l/s]    
          
Qn - spot$eba vody v l/s          
Pn - pot$eba vody v l/den (sm"nu 8, 12, 16, 24 h)       
kn - koeficient nerovnom"rnosti pro danou spot$ebu       
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách       
          
  
    Qn =         0,25 l/s      
 
     
    
          
DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
        
Spot$eba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 









Jmenovitá sv"tlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
• Zásobování staveništ& elektrickou energií bude realizováno napojením na 
elektrickou p ípojku bytového domu 3x185+95mm2. 
 V míst" napojení bude z ízen uzamykatelný hlavní staveništní rozvad"! (HSR) 
 s hlavním vypína!em a s elektrom"rem.   
 P edpokládaný maximální odb"r elektrické energie je 78 kW. 
 Rozvody z HSR na staveništ" bude provedeno do!asným podzemním vedením           
 (v hl.  0,6m) a do!asným nadzemním vedením dle výkresové !ásti za ízení staveništ". 
 Elektrické vedení je vedeno z HSR ke staveništním rozvad"!#m (SR), které jsou 
 umíst"ny v blízkosti míchacího centra, dále SR pro ú!ely stavebního výtahu a SR pro 
 stavební je áb. 
 Z SR stavebního výtahu je veden podzemní kabel k SR sloužícímu k zásobování 
 energií sociálního za ízení. Samotné propojení SR se sociálním za ízením bude 
 provedeno nadzemním elektrickým vedením, které bude umíst"no a zajišt"no proti 
 mechanickému poškození. 
 K osv"tlení venkovního prostoru staveništ" budou sloužit zá ivkové svítidla                 





  Q nnn ++= =
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VÝPO ET MAX. P!ÍKONU EL. ENERGIE PRO ZA!ÍZENÍ STAVENIŠT" 
      
 P1 - P!ÍKON ELEKTROMOTOR&  
 STAVEBNÍ STROJ 
štítkový 
p$íkon       
[kW] 
[ks] [kW]  
 Je$áb LIEBHERR 32 TT 22,00 1 22,0  
 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 5,50 1 5,5  
 Míchací centrum 13,50 1 13,5  
 Ponorný vibrátor MAVE 2,00 2 4,0  
 Svá$e#ka TRANSTIG 7,00 1 7,0  
 St$iha#ka výztuže KRENN 3,00 1 3,0  
 Vrta#ka 0,60 2 1,2  
 Úhlová bruska 1,25 2 2,5  
 Zásobníkový oh$íva# na vodu 150 l 5,00 1 5,0  
 Otopné t"leso v bu'ce 2,50 4 10,0  
 P1 - INSTALOVANÝ P!ÍKON ELEKTROMOTOR&   73,7 kW  
    
 P2 - VNIT!NÍ OSV(TLENÍ  





[m2] [kW]  
 Kancelá$e 0,020 26,2 0,5  
 Šatny, umývárna, WC 0,006 26,2 0,2  
 Sklady 0,003 26,2 0,1  
 Vnit$ní osvetlení investi#ních objekt% 0,006 750 4,5  
 P2 - INSTALOVANÝ P!ÍKON VNIT!NÍHO OSV(TLENÍ   5,3 kW  
    
 P3 - VENKOVNÍ OSV(TLENÍ  





[m2] [kW]  
 Osv"tlení staveništ" 0,025 100 2,5  
 Stavebn" montážní práce 0,015 100 1,5  
 P3 - INSTALOVANÝ P!ÍKON VN(JŠÍHO OSV(TLENÍ   4,0 kW  
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       P$i použití výbojkového osv"tlení se vypo#ítaný instalovaný p$íkon násobí sou#initelem 
0,38. 
      
NUTNÝ P!ÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 









0,5 a 0,7 - koeficient sou#asnosti el. motor%     
0,8 - koeficient sou#asnosti vnit$ního osv"tlení     
1,0 - koeficient sou#asnosti vn"jšího osv"tlení     
      
  P = 78 kW  
 
• Odkanalizování - kanaliza!ní potrubí je vedeno od sociálního vybavení staveništ"      
a vyúst"no do kanaliza!ní šachty, která bude sou!ástí kanaliza!ní p ípojky bytového 
domu PVC DN 200. V kanaliza!ní šacht" bude umíst"n odlu!ova! ropných látek. 
Kanaliza!ní p ípojka pro pot eby staveništ" bude provedeno z PVC DN150 a bude 
uložena v pískovém loži v hloubce 0,9m a bude obsypaná pískem 0,2m nad horní líc. 
 
• Odvodn&ní staveništ& - vzhledem k tomu, že b"hem zpracovávání této PD nebylo 
provedeno hydrogeologické posouzení ani jiná m" ení, v PD je ze zkušeností 
p edpokládáno, že hladina podzemní vody nebude zasahovat do úrovn" ZS. V p ípad" 
prokázání skute!nosti, že je tento p edpoklad mylný, bude po konzultaci                      
s projektantem navrženo  ešení odvodn"ní staveništ". Zneškod$ování odpadních          
a srážkových vod ze staveništ" musí být zabezpe!eno v souladu s jinými právními 
p edpisy. P itom je nutné p edcházet podmá!ení pozemku staveništ", v!etn" 
komunikací uvnit  staveništ", erozi p#dy, narušení a zne!išt"ní odtokových za ízení 
pozemních komunikací a pozemk# p iléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být 
zp#sobeno jejich podmá!ení. 
 
P i likvidaci instalací vedoucí pod zemí se do!asné rozvody pouze rozpojí a ponechají v zemi. 
212321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
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d) Úpravy z hlediska bezpe'nosti a ochrany zdraví t%etích osob, uspo%ádání staveništ& 
z hlediska ochrany ve%ejných zájm$ 
Realizací stavby nebudou znep ístupn"ny žádné ve ejné komunikace.  
Nesmí docházet k ohrožování a obt"žování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní 
hodnoty stanovené jinými právními p edpisy. Dále nesmí docházet k ohrožování bezpe!nosti 
provozu na pozemních komunikacích, ke zne!iš)ování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování p ístupu k p ilehlým stavbám nebo pozemk#m, nebo k sítím technického 
vybavení, !i požárním za ízením.  
Staveništ" musí být oploceno. 
Na staveništ" bude umíst"no pat i!né znamení se zákazem pohybu nepovoleným (t etím) 
osobám. Veškeré vstupy na staveništ" budou uzamykatelné. 
P ípadné zne!išt"ní okolí je dodavatel povinen pr#b"žn" odstra$ovat a udržovat p im" en" 
!isté. 
Ve ejná prostranství a pozemní komunikace do!asn" užívané pro staveništ" p i sou!asném 
zachování jejich užívání ve ejností se musí po dobu spole!ného užívání bezpe!n" chránit p ed 
poškozením stavební !inností a udržovat. Ustanovení právních p edpis# o bezpe!nosti            
a ochran" zdraví p i práci na staveništi tím nejsou dot!ena.  
Ve ejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveništ" mohou použít jen                     
ve stanoveném nezbytném rozsahu a dob", po ukon!ení užívání pro tento ú!el musí být 
uvedeny do p#vodního stavu. 
V pr#b"hu výstavby se nep edpokládá využití prostoru staveništ" osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
e)  ešení za%ízení staveništ& v'etn& využití nových a stávajících objekt$ 
 
• SOCIÁLNÍ ZA'ÍZENÍ 
Návrh sociálního za ízení pro p epokládaný maximální po!et pracovník#: 
 
Šatny:  vybavené uzamykatelnými sk í$kami a lavicemi. 
min 1,25m2 / 1pracovník  
10 pracovník# = 10 * 1,25 = 12,5 m2   ! navržena 1 stavební bu$ka (13,1m2) 
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WC, umývárny: s tekoucí teplou i studenou vodou, vybavení: v"šáky, poli!ky, zrcadla, 
el.zásuvky. 
 -  2 mušle, 2 sedadla (do 50 muž#) 
 -  2 umyvadla a 1 sprcha                     ! navržen 1 sanitární kontejner 
                  
Kancelá%e: 
 - 1 kancelá  stavbyvedoucího 
 - 1 kancelá  vedoucího !et 
 
Rozm"ry navržených stavebních obytných a sanitárních kontejner# STG Trade: 
Délka :  6055 mm venkovní/5855 mm vnit ní 
Ší ka :  2435 mm venkovní/2235 mm vnit ní 
Výška :  2600 mm venkovní/2300 mm vnit ní 
  2800 mm venkovní/2500 mm vnit ní 
 
Umíst"ní kontejner# odpovídá výkresu ZS. 
Kontejnery budou uloženy na silni!ních ŽB panelech rozm"r# 3,0 x 1,0 x 0,15m, které je 
nutno podsypat zhutn"ným št"rkopískovým podkladem tl. 0,15m. Pod tím se provede skrývka 
ornice. 
P ístup ke vstup#m kontejner# bude taktéž proveden ze silni!ních ŽB panel#. 
Všechny kontejnery budou v"trané a opat eny otopnými t"lesy, dosta!ujícím osv"tlením,         
a pot ebným vybavením vzhledem k jejich ú!elu.  
Vstup bude krytý p íst eškem z vlnitého plechu. 
 
• VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 
Pro ú!ely dodávky materiál# a služeb bude z ízena vnitrostaveništní komunikace, která ústí na 
ve ejnou pozemní komunikaci parc.!. 2560/1 a 2560/3. 
Vnitrostaveništní komunikace je navržena z vrstev strusky frakcí 64-125 a 32-64 a je široká 
p i vjezdu (výjezdu) 4m a v míst" vyskladn"ní a otá!ení je ší ky 5m. P í!ný sklon 
komunikace musí zajistit dostate!né odvodn"ní (min. 2,5%) 
Pod t"lesem vozovky je t eba sejmout ornici, vyrovnat, vyspádovat, zhutnit a odvodnit 
podloží. 
Její tvar a rozm"r umož$uje pohyb a otá!ení vozidel stavby (typu N2). 
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Tato cesta vede až ke skládkám materiál#, odkud už doprava velkých materiál# po staveništi 
probíhá pomocí je ábu. 
Komunikace bude b"hem jejího užívání pravideln" udržována, aby se mimo jiné v co nejv"tší 
mí e zabránilo vyvážení zne!išt"ní ze staveništ" na ve ejnou pozemní komunikaci. 
 
• OPLOCENÍ A VJEZD NA STAVENIŠT( 
Vjezd (výjezd) ze staveništ" slouží pro automobily i p"ší a je situován v jeho severovýchodní 
!ásti a je opat en uzamykatelnými vraty ší ky 4,5m.  
V dob" nep ítomností pracovník# stavby, musí být staveništ" uzam!eno a zajišt"no proti 
vniknutí nepovolaným osobám. 
Návrh vjezdu (výjezdu) musí umožnit bezpe!ný výjezd vozidel na ve ejnou pozemní 
komunikaci. Ve ejná komunikace bude opat ena zna!kou upozor$ující na výjezd vozidel 
stavby. 
Oplocení staveništ" výšky 2,0m je provedeno z mobilní zpevn"né sít". 
T"žké betonové patky (42kg) mobilního oplocení jej !iní velice stabilním. Spojky sloupk# 
udržují celou konstrukci pohromad". M#žeme je také kotvit na nepevné podloží a je možno 
instalovat ostnatý drát pro zvýšení bezpe!nosti. 
K systému mobilního oplocení budou dodána i pevná stabilní vrata s pojezdovým kole!kem. 
 
• SKLÁDKY 
Skládkami se rozumí skládky otev ené na volném prostranství. Jedná se o zpevn"nou plochu 
struskou frakce 16-32. a jsou odvodn"ný sklonem 2%. Pod skládkami se provede skrývka 
ornice. Umíst"ní a ú!el skladek je z ejmý z výkresu ZS. 
Materiál ukládáme dle technologických p edpis# tak, aby nebyla ohrožena jeho stabilita         
a kvalita. 
Skladování jednotlivých druh# materiálu: 
 - Sypký voln" ložený materiál se ukládá v p irozeném sklonu tak, aby nedocházelo k jeho 
sesouvání, pokud je odebírán ru!n", pak max. do v= 2,0m. 
- kusový materiál pravidelných tvar# …… do v = 1,8m 
- kusový materiál nepravidelných tvar# … do v = 1,0m 
- patetizované prvky   ………………….... do v = 2,0m 
- prefabrikáty se ukládají na podložkách z tvrdého d eva 
- ocelový materiál se ukládá pod p íst ešek 
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Na staveništi se nacházejí skládky dostupné ze staveništní komunikace umož$ující pohodlné 
vyložení materiálu a jsou v dosahu je ábu. Materiál bude na skládky dovážen vždy podle 
aktuální pot eby a p edzásobení bude provedeno jen v rozsahu maximáln" jednoho podlaží.  
Rozestupy mezi skládkami zajiš)ují dostate!ný prostor pro pr#chod a manipulaci. 
Využití skládek pro daný typ materiálu lze p i uvoln"ní jednotlivých skládek p izp#sobit 
pot ebám stavby a využít pro skladování jiného materiálu. 
Mezideponie  je umíst"na v jihovýchodním rohu staveništ" a sejmutá ornice se použije p i 
dokon!ovacích terénních a sadových úpravách. 
 
• SKLADY 
Na staveništi se nacházejí dva kryté skladovací uzamykatelné kontejnery.  
Tyto kontejnery slouží pro uložení stavebního materiálu a stavebního ná adí. 
Umíst"ní kontejner# odpovídá výkresu ZS. 
Skladovací kontejnery STG Trade výšky 2800mm budou uloženy na silni!ních ŽB panelech  
rozm"r# 3,0 x 1,0 x 0,15m, které je nutno podsypat  
zhutn"ným št"rkopískovým podkladem tl. 0,15m. Pod tím se provede skrývka ornice. 
P ístup ke vstup#m kontejner# bude taktéž proveden ze silni!ních ŽB panel#. 
Tyto kontejnery navazují na sestavu obytných a sanitárních kontejner#. 
 
Zásady skladování: 
- sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do výšky 1,5m (pro ru!ní manipulaci). 
- Nebezpe!né kapalné látky musí být uskladn"ny v uzav ených obalech doporu!ených 
výrobcem a musí být umíst"ny na zemi. 
 
P i skladování suchého materiálu v pytlích musí být podlaha a st"ny skladu odizolovány proti 
vlhkosti. 
 
Obecn" platné pokyny: 
- Veškerý materiál p ivezený na stavbu bude p evzat pov" eným pracovníkem a bude    
o n"m proveden záznam. 
- Skladování materiálu bude v souladu s pokyny pro skladování ur!enými výrobcem. 
- Mezi skladovanými materiály budou dodrženy minimální pr#chozí ší ky. 
- Poškozený, !i jinak znehodnocený materiál musí být z eteln" ozna!en a vy azen      
pro použití na stavebním dílu. 
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- Upínání a odepínání dílc# smí být provád"no pouze zem", nebo podlah tak,             
aby nebyly upínány, !i odepínány ve v"tší výšce jak 1,5m. 
 
• JE'ÁB 
Pro konstrukci je ábu je nutné z ídit ŽB základ dle požadavk# výrobce podložené statickým 
posouzením. Pod touto konstrukcí musí dojít ke skrývce ornice. Podloží je ábu musí být 
dostate!n" únosné, vodorovné, stabilní. 
Umíst"ní je ábu dodržuje požadované odstupové vzdálenosti.  
Umíst"ní je z ejmé z výkresu ZS.  
Napojení na elektrickou energii je p es SR v naprosté blízkosti je ábu. Toto napojení bude 
opat eno hlavním vypína!em je ábu. Hlavní vypína! musí být uzamykatelný ve vypnuté 
poloze, z eteln" ozna!en „HVJ“ a samotný je áb musí být uzemn"n.  
Na staveništi bude umíst"n je áb LIEBHERR 32 TT. 
 
Je áby série TT nabízí široké možnosti využití, jsou velmi ekonomické a jsou k dispozici        
s r#znou délkou ramen, operátorem  ízeným zatížením a m"nitelnou výškou háku. Je áby TT 
mají dvojitý teleskopický systém, mohou být p esunuty do pracovní pozice v  ádu minut        
a zatíženy jedním operátorem p i použití nového zat"žovacího za ízení. Tyto je áby mají 
jednoduchý systém ochrany proti v"tru a po vzty!ení mohou být umíst"ny do velmi úzkých 
prostor na staveništi. Výhodou je možnost jednoduchého vzty!ení je ábu a transport je ábu ve 
vzp ímené pozici. 
 
Technické údaje: 
Dle normy. …………………… EN 14439 
Maximální výška háku  ………     24,0 m 
Maximální nosnost  ………….      4 000 kg   
Max. dosah   ………………….      30,0m …     pro naše pot eby bude upraveno na 18m. 
Nosnost p i maximálním dosahu     1 100kg 
Nosnost p i dosahu  18m …….       2 500kg 
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• VÝTAH 
Na stavb" bude použit stavební výtah GEDA 500 Z/ZP. 
Tento stavební výtah bude sloužit jak u rychlé stavby lešení, tak pro další práce, jako je 
doprava materiálu. Je vhodný pro t"žká b emena, nebo) jeho nosnost je až 500kg.  
Za ízení je také p izp#soben k p eprav" osob. Z toho d#vodu je stavební výtah na místech 
nakládky a vykládky opat en výstupy do patra.  
Díky montážnímu m#stku není nutné používat lešení. Tento stavební výtah je možné použít 
p ímo na omítce, pohodln" a ve všech výškách. 
Je d#ležité, aby byl stavební výtah umíst"n na vodorovný a nosný podklad. Není-li to možné, 
použijte podložení pro rozd"lení zatížení. P eprava osob je dovolena v maximálním po!tu       




500 kg (osoby) 
850 kg (náklad) 
Rychlost zdvihu 
12 m/min (osoby) 
24 m/min (náklad) 
Max. výška 100 m 
Napájení 400 V/2,8/5,5 kW 
Vidlice 16 A (p"tikolík) 
Rozm"r klece 160/140/110 cm (d/š/v) 
Zastav"ná plocha 2x2,5 m 
P eprava osob ANO 
 
• MÍCHACÍ CENTRUM 
Míchací centrum je ur!eno k zpracování suchých maltových a omítkových sm"sí. 
Napojení na elektrickou energii je provedeno p es blízky SR.  
Voda pro pot eby míchacího centra je v dosahu.  
Zp#sob zpracování jednotlivých suchých sm"sí bude proveden zp#sobem ur!eným výrobcem. 
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f) Popis staveb za%ízení staveništ& vyžadující ohlášení 
Dle zák. 183/2006 stavby za ízení staveništ" vyžadující ohlášení budou ohlášeny stavební 
stavebnímu ú adu. 
 
g) BOZP, PO 
SEZNAM BEZPE%NOSTNÍCH NOREM, KTERÉ SE K DANÉ %INNOSTI VZTAHUJÍ 
- Zákon !. 309/2006 Sb., Zákon o zajišt"ní dalších podmínek bezpe!nosti a ochrany zdraví p i 
práci ( BOZP ). 
- Vyhláška !. 23/2008 O technických podmínkách požární ochrany staveb 
- Stavební zákon 183/2006 
- Zákoník práce 262/2006 Sb.  
- Na ízení vlády 362/2005 - O bližších požadavcích na bezpe!nost a ochranu zdraví p i práci 
na pracovištích s nebezpe!ím pádu z výšky nebo do hloubky   
- Na%ízení vlády '. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe'nost         
a ochranu zdraví p%i práci na staveništích 
 
Dále budou dodrženy podmínky: 
Požárn" nebezpe!ný prostor nezasahuje na další pozemky. 
P i provád"ní p ípojek je nutno dodržet podmínky jednotlivých správc# sítí. 
Investor tyto podmínky p iloží do DOKLADOVÉ %ÁSTI. 
 
Všichni pracovníci pohybující se na ploše vyhrazeného stanovišt" musí být  ádn" proškoleni   
a vybaveni adekvátním vybavením pro tyto práce. 
 
Navazující p edpisy: 
§2 odst. 2 zákona provádí NV !. 101/2005 Sb. 
§4 odst. 2 zákona provádí NV !. 378/2001 Sb. 
§6 odst. 2 zákona provádí NV !. 11/2002 Sb. 
§7 odst. 7 zákona provádí NV !. 178/2001 Sb.  
ve zn"ní NV !. 523/2002 Sb. a NV !. 441/2004 Sb. 
 
Dodavatel je povinen vyrozum"t p ípadné subdodavatele s platnými p edpisy a riziky BOZP  
a PO.  
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h) Podmínky pro ochranu životního prost%edí p%i výstavb& 
Stavba a její provoz nebudou mít neblahý vliv na životní prost edí. P i výstavb" nedojde ke 
kácení zelen". Je nezbytn" nutné sejmout ornici v minimální tlouš)ce 300mm po celé 
zastav"né ploše staveništ", aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Tato ornice bude uložena na 
mezideponii v jižní !ásti staveništ". P edb"žný objem ornice je odhadnut na 158m3. 
Sejmuta ornice bude „rozprost ena“ (využita k terénním úpravám) na pozemku investora. 
 
Zp#sob nakládání s odpady 
Odpady vzniklé p i stavb" budou likvidovány v souladu s platnými zákony o odpadech. 
Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných p edpis# uvedených v zákon"         
a vyhlášce !. 381/2001 Sb., 185/2001 Sb. 
 
P edpokládaná hmotnost odpad# vzniklých p i výstavb": 
17 01 07 -  Sm"si nebo frakce betonu -  0,2 t  
                     cihel -                                     0,5 t 
17 02 01 -     D evo -                                  0,1 t 
17 02 03 -     Plasty -                                  0,05 t 
17 04 05 -     Železo -                                  0,1 t 
Celkem cca                                              0,95 t.  
 
Pro stavební odpad vzniklý p i výstavb" bude ur!en p istavený kontejner o objemu 6 m3. 
Tento kontejner bude dle pot eby vyvážen firmou BD Enviro s.r.o., která zajistí jeho 
následnou recyklaci a uskladn"ní. 
 
Dále bude touto firmou zajišt"no: 
 
Nakládání s odpady: 
- Odstra$ování odpad# a jejich  p ípadná úprava pro další použití, deponie  na pot ebnou dobu 
- Recyklace stavebních materiál# – t íd"ní, drcení, homogenizace 
- Dekontaminace nebezpe!ných odpad#, umožn"ní p ípadného dalšího využití 
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Environmentální servis 
- Odb"r vzork# odpad# 
- Rozbory vzork# odpad# 
- Vedení evidence odpad# 
- Provozní  ády za ízení pro nakládání s odpady 
- Odpadový hospodá  
- Plány odpadového hospodá ství 
- Environmentální poradenství 
- Odstra$ování odpad# kategorie Ostatní a Nebezpe!né 
- Odstra$ování kapalných odpad# 
 
Po skon!ení stavebních prací bude provedena výsadba nové zelen" a zatravn"ní. 
Výsadba trvalých porost# musí být umíst"na mimo ochranná pásma podzemních vedení. 
 
i) Orienta'ní lh$ta výstavby a p%ehled rozhodujících díl'ích termín$ 
Orienta!ní lh#ta výstavby: 8 m"síc# dle harmonogramu prací 
Termín kontrolních prohlídek: 
1. kontrolní prohlídka bude provedena po dokon!ení hrubé stavby 
2. kontrolní prohlídka bude provedena po dokon!ení celkové stavby BD, zpevn"ných ploch 
v!etn" p ípojek. 
  
Po ukon!ení stavebních prací je dodavatel zavázán uvést prostor staveništ" do stavu dle SOD 
a projektové dokumentace. Rovn"ž je povinen odstranit p ípadné zne!išt"ní p ilehlé ve ejné 
komunikace a uvést vše do p#vodního stavu, dojde-li b"hem výstavby k neúmyslnému 
poškození cizí v"ci. 
 
Vzájemné vztahy a závazky mezi dodavateli a investorem musí vyplývat z p edem jasn"         












F. DOKUMENTACE OBJEKT" 
 










AKCE:                                     BYTOVÝ D"M V HORNÍ SUCHÉ 
 
 
Zpracováno dle p ílohy !. 1 k vyhlášce !. 499/2006 Sb 
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F. Dokumentace objekt$ 
POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 
 
F.1 Architektonické a stavebn" technické  ešení 
viz. F 1.1 b) 
 
 F.1.1 Technická zpráva 
a) ú'el objektu 
Novostavba BD - Stavba pro bydlení (6 bytových jednotek) 
 
b) zásady architektonického, funk'ního, dispozi'ního a výtvarného %ešení 
 
- Architektonické %ešení 
Tento BD svým tvarem a vzhledem zapadá do okolní zástavby a krajiny, je kladen d#raz na p írodní 
barevnost, materiály a jednoduchost. BD respektuje p ání investora na vzhled a funk!nost stavby. 
Situování projektovaného domu je patrné ze situa!ního výkresu. Navržený BD mající 4 NP a 1 PP 
bude mít p#dorys v obdélníkovém tvaru. P es krytý vstup se z východní strany dostaneme do BD. 
Zast ešení domu bude sedlovou st echou s betonovou krytinou !ervenohn"dé barvy. 
Fasáda BD bude mít sv"tle béžovou barvu dle vzorníku RAL !.1013 a na své horní a st edové !elní 
!ásti bude umíst"n hn"dý d ev"ný obklad. Okna a dve e budou plastová (výb"r dle investora).          
Na soklu je použito marmolitová omítka barvy mar2 M105. Parapety a oplechování atiky jsou 
navrženy z pozinkovaného plechu odstínu RAL 3009. Zpevn"né plochy p ed BD budou provedeny     
z betonové dlažby, která bude navazovat na okapový chodník tvo ený oblázkovým násypem,               
a následn" p ejdou v zahradní !ást se sadovými úpravami. Nové poplastované oplocení bude zelené 
barvy a nebude narušovat p írodní ráz krajiny. %elní oplocení z plotových tvárnic s d ev"nou výplní 
bude barevn" a materiálov" korespondovat s BD. 
  
- Dispozi'ní %ešení: 
Úrove$ podlahy je +-0,000, upravený terén, který je kolem BD je -0,150m až - 1,500m. Zpevn"ná 
plocha se svažuje západním sm"rem. Hlavní vstup do BD je z východní strany. Vstup je krytý. V 1.NP 
je vstupní podlaží, kde je zajišt"n bezbariérový p ístup ke hlavnímu vchodu pomocí rampy. V 1.NP se 
nachází zádve í – !istící zóna, chodba, schodišt", dv" bytové jednotky. 1. bytová jednotka je 2+1 
(73,7m2) a zahrnuje p edsí$, kde na jedné stran" máme vstup do WC a koupelny s vanou a na druhé 
stran" vstup do obývacího pokoje. Rovn" projdeme do kuchyn". V obývacím pokoji jsou dve e do 
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ložnice. Druhá bytová jednotka 3+1 má 85,8m2 a najdeme zde p edsí$ se vstupy do ložnice a pokoje, 
dále pak projdeme otvorem do chodby odkud je p ístup rovn" do kuchyn" a na jedné stran" k WC       
a koupeln" a na druhé stran" je vstup do obývacího pokoje. 
Po dvouramenném železobetonovém schodišti se dostaneme do dalších NP, které jsou 
svým dispozi!ním  ešením totožné jako bytová jednotka 3+1 v 1.NP. Ze spole!né chodby je p ístup      
k dv"ma bytovým jednotkám 3+1. Tyto bytové jednotky 3+1 mají 85,8m2, jsou dispozi!n"  ešeny 
stejn", avšak zrcadlov" a najdeme zde p edsí$ se vstupy do ložnice a pokoje, dále pak projdeme 
otvorem do chodby odkud je p ístup rovn" do kuchyn" a na jedné stran" k WC a koupeln" a na druhé 
stran" je vstup do obývacího pokoje. V 3.NP je podlahová plocha bytových jednotek zmenšena           
o tepeln" izola!ní p edst"nu a plocha !iní 85,35m2. Schodišt" dále ze 3.NP pokra!uje do 4.NP, které 
je  ešeno jako nezateplené podkroví a proto je od zbytku domu odd"len SDK p í!kou. Podkroví 
nebude využíváno k žádným ú!el#m. V suterénu BD se nacházejí sklepy pro jednotlivé bytové 
jednotky, skladovací prostory a technická místnost, kde je plynový kotel a zásobník teplé vody. 
 




SO1 – Novostavba bytového domu 
Po!et bytových jednotek : 6 bytových jednotek 
Zastav"ná plocha : 225,0 m2 
Užitná plocha : 744,9 m2 
Obytná plocha: 501,8 m2 
Obestav"ný prostor : cca 3535 m3 
Výška BD od terénu : ~14,03 – 15,38 m 
 
SO2 – Novostavba p ípojek inženýrských sítí 
Délka p ípojek :  
vodovodní p ípojka – 11,1m 
elektrop ípojka – 12,9m 
plynovodní p ípojka – 13,8m 
p ípojka splaškové kanalizace – 16,3m 
p ípojka deš)ové kanalizace – 55,6 m 
Dot!ené parcely : 2561/1, 2560/1, 2560/3 
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SO3 – Novostavba zpevn"ných ploch 
Zpevn"ná plocha : celkem – 69,0 m2 
Do celkové plochy je zapo!ítána plocha pro kontejnery, zpevn"ná plocha z betonové dlažby    
a oblázkový násyp okapového chodníku. 
 
SO4 – Novostavba oplocení 
Délka celkem: 126,2 m 
Z toho: 
Drát"né poplastované pletivo – v: 1,8m, délky: 100,3m 
Plotové tvárnice s podezdívkou, d ev"ná výpl$ polí: v: 1,8m, délky: 25,9m 
 
- Vytáp&ní 
Návrhová teplota vnit ního vzduchu: 20°C, schodiš)ové prostory jako !áste!n" vytáp"né 
s návrhovou teplotou 15°C. 
Druh vytáp"ní je zvolen jako úst ední vytáp"ní a veškeré rozvody se provedou v souladu 
s %SN 06 0310. Projektovaný bytový d#m bude vytáp"n pomocí plynového kondenza!ního 
turbo kotle se zásobníkem teplé vody. 
 
- Osv&tlení 
Osv"tlení bude denním sv"tlem, um"lé sv"tlo je uvažováno pouze jako dopl$kové k dennímu 
sv"tlu. Požadavky na míru a kvalitu osv"tlení jsou  ešeny dle %SN 73 0580. 
 
- Oslun&ní 
Orientace objektu ke sv"tovým stranám, spolu s dostate!nou velikostí okenních otvor# zajistí 
dostate!né oslun"ní objektu. 
 
- Sv&tlá výška místností 
Minimální s.v. jednotlivých užitných ploch a obytných místností: 
1.PP – 2,365 m 
1.NP – 2,65 m 
2.NP – 2,65 m (na schodišti 2,56 m) 
3.NP – 2,68 m (na schodišti 2,81 m) 
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- Konstruk'ní výška místností 
1.PP – 2,715 m 
1.NP – 3,00 m 
2.NP – 3,00 m 
3.NP – 3,25 m 
 
d) technické a konstruk'ní %ešení objektu, užití objektu a životnost 
Stavebn" technické  ešení stavby 
 
P%ed zahájením veškerých prací je nutno vytý'it veškerá podzemní vedení, aby nedošlo 
k jejich poškození, a je nutné respektovat podmínky správc$ t&chto sítí! 
 
- Zemní práce 
Objekty se p ed zapo!etím zemních prací vyty!í lavi!kami. Tam se z eteln" vyzna!í výškové 
body, od kterých se ur!ují všechny p íslušné výšky. 
Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou ornice a to do hloubky cca 300mm. Sejmutá ornice se 
uloží v míst" stavební parcely na deponii, následn" se použije pro terénní úpravy po 
dokon!ení stavby. 
Po skrývce ornice bude následovat hloubení rýh pro základové pásy pod obvodovými, 
vnit ními nosnými zdmi a schodišt". Rovn"ž se provede ru!ní za!išt"ní základové spáry. Dle 
samostatné PD se také vykopou rýhy pro p ípojky sítí. Vyt"žená zemina se ponechá na 
staveništi pro zp"tné zásypy a hrubé terénní úpravy kolem objektu. 
V p ípad", že se ukáží nevhodné základové pom"ry, je pot ebné p ehodnotit zp#sob zakládání 




Základy se provedou z betonu C16/20. Podkladní beton (základová deska) v tl. 150 mm se 
provede z prostého betonu C16/20. 
Základová spára nesmí být p ed betonáží rozbahn"ná. 
Na tomto podkladním betonu spo!ívá hydroizolace Fatrafol 803 a tepelná izolace o tl.80mm. 
Nad ní je ochranná 50 mm vrstva betonové mazaniny. St"ny pod úrovní terénu jsou 440mm 
silné, jsou zaizolovány svislou hydroizolací, která je chrán"na nopovou fólií Fatradren 0815. 
Základy prostupují kanalizace a vodorovní p ípojky, plynu a silových vedení v chráni!kách. 
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Veškeré prostupy základy a základovou deskou je nutné dob e ut"snit trvale pružným 
tmelem. 
V projektu je uvažováno, že max. hladina podzemní vody nezasahuje do spodní úrovn" 
základových konstrukcí. P ed betonáží základových pás# a patek je nutno položit zemnící 
pásek FeZn pro napojení hromosvodu. V protilehlých rozích se spojí sponkami a pásek FeZn 
se vytáhne nad terén. Takto se p ipraví následné provedení hromosvodu na BD. 
 
- Svislé konstrukce 
Obvodové nosné zdivo se provede z cihelných tvárnic POROTHERM 44 Profi na 
Zdící p"nu POROTHERM DRYFIX. V obvodových st"nách se použijí rovn"ž dopl$kové 
polovi!ní, koncové a rohové cihly. Vnit ní nosné zdivo bude vyzd"no z tvárnic 
POROTHERM 24 Profi a POROTHERM 30 Profi na zdící p"nu POROTHERM DRYFIX. 
Vnit ní p í!ky jsou vyzd"ny z tvárnic POROTHERM 11,5 Profi na zdící p"nu POROTHERM 
DRYFIX a POROTHERM 19 AKU na MVC 2,5. 
 
Vzhledem k anizotropním vlastnostem cihelných tvárnic Porotherm, je nutné vy ešit místa 
tepelných most#.  
Broušená cihla Porotherm 30 Profi udává tepelnou vodivost +u = 0,175 W/mK. 
Vertikáln" orientované dutiny v cihelných tvárnicích (pro tl.300mm) zap í!i$ují p i sm"ru 
tepelného toku svisle vzh#ru ekvivalentní tepelnou vodivost  +eq,v1 = cca 0,472 W/mK  
(p ibližná hodnota odvozená od výsledk# CFD analýzy uvedené ve !lánku sborníku 
konference Tepelná ochrana budou 2011 [8] ).  
P i vykreslení problematických míst v programu AREA 2008 je vid"t nutnost p erušení 
tepelného mostu v konstrukci (viz. !ást D – dokladová !ást), jinak by nebylo možné 
dosáhnout požadavku na teplotní faktor f,Rsi > f,Rsi,N. 
Tudíž v 3.NP bude u nosných vnit ních zdí poslední 2  ady cihel vyzd"né z izola!ních blok# 
FOAMGLAS PERINSUL š = 240 a 300mm. Zárove$ i v míst" schodiš)ové mezipodesty tak, 
jak vyplývá ze stavebních výkres# 'ez A-A´. 
 
Na schodiš)ových st"nách v 3.NP bude ze strany obytných pokoj# provedena tepeln" izola!ní 
p edst"na osazena na svislých profilech R-CW (+ podlahový vodorovný profil R-UW)           
a pomocí t men# kotvená do schodiš)ové zdi. Rozte! t men# je max. 1,0 m. Tato p edst"na 
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má tlouš)ku 75cm a tvo í ji SDK deska RB tl. 12,5mm a je vypln"ná minerální izolací        
v tl. 50mm. Na vnit ní stran" p edst"ny je umíst"na parozábrana.  
 
Nevytáp"ný p#dní prostor je od užitné !ásti budovy odd"len SDK p í!kou ve 3.NP. Tato SDK 
p í!ka Rigips je navržena v tl. 100mm a je tvo ena protipožárními SDK deskami 12,5mm 
vypln"né minerální izolací. Vnit ní nosnou konstrukci této p í!ky tvo í R-CW a R-CU profily, 
které jsou kotveny ke stropním a svislým nosným konstrukcím. Osová vzdálenost svislých 
profil# je max. 625 mm.  
 
Oplášt"ní instala!ních šachet bude pomocí desek Glasroc F Ridurit 2x20mm, které jsou 
pomocí úhelník# kotveny do okolní konstrukce. Desky Ridurit jsou vzájemn" sešroubovány 
v rozte!i 250 mm. Celková tl. konstrukce !iní 40mm. 
 
P i provád"ní SDK konstrukcí Rigips se postupuje dle technologického p edpisu výrobce. 
 
- Vodorovné konstrukce 
Po celém obvodu bytového domu se provede železobetonový ztužující v"nec z betonu C 
20/25 s výztuží 4 o V12 (10 425) a t mínky 4 o V8/m (10 216) – dle statického výpo!tu. Po 
obvodu bude v"nec obezd"n pomocí v"ncovek POROTHERM 23,5. 
P eklady na obvodovém zdivu budou opat eny tepelnou izolací z polystyrenu EPS 70 F          
v tl. 100 mm. Nad otvory u p í!ek budou osazeny ploché p eklady Porotherm 11,5. 
Druh a po!et p eklad# nad jednotlivými otvory je z ejmý z výkresové !ásti PD. 
Stropní konstrukce v BD je tvo ena stropními nosníky POT a cihelnými stropními vložkami 
MIAKO. Vložky se kladou na nosníky a poté se strop zmonolitní betonovou zálivkou betonu 
t ídy C20/25. Tlouš)ka stropu je 250mm. Maximální sv"tlé rozp"tí je 6,13m. P i provád"ní 
stropu je nutno postupovat dle výkresu stropu a zajistit prostupy pro instalace. 
Pro strop 3.NP bude použito vyztužení pomocí válcovaných profil# I20 a skrytého pr#vlaku 
pro p enos zatížení ze sloupk# krovu. 
 
- Podlahy 
V rozsahu celého p#dorysu BD se provede podkladní beton (základová deska) v tl. 150 mm    
z betonu C16/20. 
Na tomto podkladním betonu spo!ívá hydroizolace a tepelná izolace o tl.80mm. Nad ní je 
ochranná 50 mm vrstva betonové mazaniny.  
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V BD jsou provedeny t"žké i lehké plovoucí podlahy. Jejich skladba je podrobn" popsána ve 
výkresu 'EZU a výkresu STROP 3.NP.  
Kolem objekt# se vytvo í okapový chodník z betonové dlažby dle výb"ru investora položenou 
do kladecí vrstvy na podsypu z drceného kameniva frakce 2-5 a 4-8 mm a z oblázkového 
násypu se št"rkovým podsypem a geotextílií proti pror#stání trávy. 
 
- Podhledy 
V bytovém dom" jsou navrženy podhledy RIGIPS z d#vodu odizolování stropu obytné !ásti 
pod nevytáp"nou p#dou. Podhledy budou provedeny podle technických list# jednotlivých 
konstrukcí. 
Podhled ve vytáp"ných místnostech je ur!en jako samostatné požární p ed"ly a je tvo en 
záv"sy a montážními profily, na kterých je zav"šen SDK podhled a je vypln"n neho lavou 
minerální izolací v tlouš)ce 100mm. 
Na schodišti je podhled upevn"n k ŽB konstrukci stropu a schodišt" pomocí p ímých záv"s#, 
vypln"n je tepelnou izolací – minerální vlnou tl. 60 mm. V podhledech je nutné umíst"ní 
parozábrany p i vnit ním líci konstrukce. Jako parozábrana byla navržena Rockwool Rockfol 




V objektu se nacházejí dvouramenné železobetonové schodišt". Návrh vyztužení a statické 
posouzení je sou!ástí statického výpo!tu. 
Nášlapná vrstva schodišt" je tvo ená keramickou dlažbou kladenou do lepidla. 
Návrh rozm"r# schodišt": 
1.PP: 
k.v. = 2 715 mm, návrh: 17 x 160 x 294,  
1.NP, 2.NP: 
k.v. = 3 000 mm, návrh: 18 x 167 x 296,  
3.NP: 
k.v. = 3 250 mm, návrh: 18 x 181 x 268,  
 
- Krov 
Nosnou konstrukci st echy tvo í soustava krokví s pozednicemi a st edovými vaznicemi 
podep enými sloupky. Tuhost krovu zajiš)ují kleštiny. D ev"ný sloupek krovu je kotven do 
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stropní konstrukce. Spoje jsou provedeny formou tesa ských spoj#. Pod pozednici je nutno 
uložit lepenku A 300/H na sucho. Pozednice je kotvena kotevními šrouby k pozednicovému 
v"nci. D ev"né prvky musí být naimpregnovány. 
 
- St%echa 
Zast ešení navrhovaného bytového domu je tvo eno sedlovou st echou s minimálním 
spádem 25%. St echa je  ešena bez tepelné izolace. Jako pojistná hydroizola!ní vrstva je 
použita difúzní fólie Jutafol D 140 Special. St ešní krytina je skládaná z betonových tašek 
BRAMAC MAX. P i pokládce krytiny a pojistné hydroizolace je nutno dodržovat 
technologický postup výrobce. Prostupy st ešním plášt"m a je pot eba pe!liv" zaizolovat        
a oplechovat. Všechny oplechování je provedeno z pozinkovaného plechu. Výlez na st echu 
je uskute!n"n ze  4.NP a spl$uje rozm"rové a tepeln"-izola!ní požadavky. Odvody deš)ových 
vod bude z každé st ešní roviny do okapních žlab# a dále svislými svody 4 x DN100. 
Celková plocha st echy je 288m2. 
 
- Izolace proti zemní vlhkosti 
Jako izolace proti zemní vlhkosti se použijí hydroizola!ní pásy FATRAFOL 803 (803V) 
tl.15mm – nevyztužená fólie na bázi m"k!eného polyvinylchloridu (PVC-P), typ T              
dle %SN EN 13967. Svislá hydroizolace bude vyvedena 300mm  nad úrove$ budoucího 
terénu. 
 
- Tepelné izolace 
Tepelné izolace v podlaze na terénu (v 1. PP) bude provedena z extrudovaného polystyrenu 
URSA XPS N-III tl. 80 mm.  
Dále jako izolace schodiš)ových st"n sousedících s nevytáp"ným prostorem p#dy a v tepeln" 
izola!ních podhledech bude použita tepelná izolace z minerálních vláken (nap . URSA 
PureOne).  
Prostup instala!ní šachty stropem 3.NP bude zaizolován minerální vlnou, nebo izolací se 
stupn"m reakce na ohe$ B, nebo lepší. 
 
- Klempí%ské práce 
Klempí ské prvky jsou provedeny dle specifikace z pozinkovaného plechu tl. 0,63-1,00mm     
s polyesterovou úpravou 25mikr a z eloxovaného pozinkovaného plechu se základní barvou 
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antislip (parapety). Barvy dle vzorníku RAL 8017. Klempí ské práce budou provedeny dle 
%SN. 
 
- Povrchové úpravy, zábradlí 
St"ny i stropy jsou omítnuty omítkou POROTHERM Universal tl.10mm a jsou vymalovány 
na barvou Primalex Plus (odstíny dle p ání investora), obklady na WC, v koupeln", v kuchyni 
a v suterénu jsou provedeny z keramických obkláda!ek kladených do tmele (dle výb"ru 
investora). Fasáda bytového domu je opat ena tep. izola!ní omítkou POROTHERM TO         
a opat en nát"rem sv"tlé béžové barvy (nebo dle výb"ru investora). Sokl je opat en 
marmolitovou omítkou mar2 M105. Na fasád" domu se z východní strany v míst" 
schodiš)ového prostoru a na horní !ásti v úrovni 4.NP nachází d ev"ný obklad dle výb"ru 
investora. 
Schodiš)ové zábradlí je ocelové s d ev"ným madlem – barvy buk. Provizorní zábradlí v okolí 
schodišt" p#dního prostoru je tvo eno sbíjenými d ev"nými prvky.  
 
-Výpln& otvor$ 
Plastová okna jsou zapušt"ny 130 mm za líc nosné konstrukce. Jsou opat ena izola!ním 
dvojsklem. Sou!initel prostupu tepla pro okno: 
 U = 1,2 W/Km2 (z toho zasklení - U = 1,1 W/Km2) 
Vstupní dve e mají rámovou zárube$ s p erušeným tepelným mostem. 
Vnit ní otvíravé dve e dle specifikace jsou osazeny do ocelových zárubní. 
Kliky dle specifikace. 
V SDK p í!ce v 3.NP odd"lující vnit ní prostor od nevytáp"ného podkroví jsou osazeny 
protipožární dve e opat ené samozavíra!em. 
 
- V&trání 
Všechny prostory jsou odv"trány p irozenou cestou okny nebo dve ními otvory. Nucen" bude 
odveden vzduch z prostoru koupelny a WC. Digesto  v kuchyni bude odv"traný p es fasádu. 
Odv"trání bude opat eno zp"tnou klapkou a venkovní m ížkou se sí)kou. 
 
- Vytáp&ní 
Návrhová teplota vnit ního vzduchu: 20°C, schodiš)ové prostory jako !áste!n" vytáp"né 
s návrhovou teplotou 15°C. 
 - 71 - 
Druh vytáp"ní je zvolen jako úst ední vytáp"ní a veškeré rozvody se provedou v souladu 
s %SN 06 0310. Projektovaný bytový d#m bude vytáp"n pomocí plynového kondenza!ního 
turbo kotle se zásobníkem teplé vody. 
 
Výrobní rozm&ry jednotlivých prvk$ se up%esní na stavb& dle skute'n& 
provedených stavebních prací. 
Podrobné skladby jednotlivých konstrukcí jsou popsány ve výkresové !ásti PD. 
BD je navržen ze systému Porotherm, který je vytvá en z p írodních materiál#. Kvalita           
a osv"d!ené postupy výstavby vytvá í p íjemné prost edí v BD. 
Životnost budoucího BD se p edpokládá 50 – 100 let, p i opomenutí živelných !i jiných 
katastrof. 
 
e) tepeln& technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor$ 
viz. tepeln" technická posouzení, která jsou sou!ástí „D“ – Dokladová !ást. 
 
f) zp$sob založení objektu 
viz. 'ást F bod 1 písm. d) – základy 
 
g) Vliv stavby na životní prost%edí 
Komunální odpad bude likvidován v odpadních kontejnerech 770 l zp#sobem b"žným v obci. 
Stavba a její provoz nebudou mít neblahý vliv na životní prost edí. P i výstavb" nedojde ke 
kácení zelen". Sejmuta ornice bude „rozprost ena“ (využita k terénním úpravám) na pozemku 
investora.  
Konstrukce obvodových st"n je zvolena z cihel POROTHERM 44 Profi, jedná se                    
o konstruk!ní prvky s nízkou hodnotou sou!initele prostupu tepla U a tudíž s vysokou 
hodnotou tepelného odporu. Toto  ešení p ispívá ke snižování spot eby tepla, což 
minimalizuje zne!iš)ování ovzduší zdroji pro vytáp"ní BD (plynový kondenza!ní turbo 
kotel). 
Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných p edpis# uvedených v zákon"         
a vyhlášce !. 381/2001 Sb.,  185/2001 Sb. Odpad vzniklý užíváním rodinného domu je 
b"žným odpadem v bytových domech. Papír, PET láhve, PE sá!ky a další nespalitelné odpady 
budou likvidovány tak, jak je v obci b"žné, tj. ukládáním v kontejnerových nádobách             
o objemu 770 l a odvoz zajišt"ný na  ízenou skládku. Popelnice bude umíst"na  na pozemku 
investora na parc. !. 282/17, p ed oplocením na úrovni vstupní branky. 
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P edpokládané množství odpadu vyprodukovaného obyvateli BD je  7,22t / ro!n". 
'ešení likvidace odpadních vod viz. !ást B, písm. c) (splašková a deš)ová kanalizace). 
 
 
i) ochrana objektu p%ed škodlivými vlivy vn&jšího prost%edí, protiradonová 
opat%ení 
Výstavba je v území vhodném pro bydlení, v okolí stavby se proto nep edpokládá výskyt 
jakýchkoliv škodlivých faktor#. Na pozemku investora nebyly v dob" zpracování PD 
provedeny žádné pr#zkumy ani m" ení. Novostavba se nachází v oblasti s výskytem nízkého 
radonového indexu. V této kategorii indexu se nevyžaduje žádné speciální opat ení. 
 
j) dodržení obecných požadavk$ na výstavbu 
P i navrhování BD byly spln"ny obecné požadavky na výstavbu, zejména 
- Zákon !. 183/2006 Sb. „O územním plánování a stavebním  ádu (stavební zákon)“,  
- Vyhláška !. 268/2009 Sb. „O technických požadavcích na stavby“, 
- Vyhláška !. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“, 
- Vyhláška !. 23/2008 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany staveb“. 
 
 F.1.2 (1)  – F.1.14 (1) viz. VÝKRESOVÁ !ÁST 
 
F.2  Stavebn" konstruk!ní !ást 
 F.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 F.2.2. VÝKRESOVÁ %ÁST 
 F.2.3. STATICKÉ POSOUZENÍ 
 Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p#sobící v pr#b"hu výstavby a užívání 
 nem"lo za následek z ícení stavby a jejích sou!ástí, nedošlo nep ípustnému p etvo ení 
 !i poškození v p ípad", p#sobení b"žného a navrhovaného zatížení konstrukce, 
 jakékoli mimo ádné zatížení se nep edpokládá. 
Viz. samostatná !ást PD – tato bakalá ská práce dále ne eší. 
 
F.3  Požárn" bezpe!nostní  ešení 
Požárn" nebezpe!ný prostor RD nezasahuje na sousední pozemky.  
Viz. samostatná !ást PD  – tato bakalá ská práce dále ne eší. 
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F.4  Technika prost ední staveb 
 F.4.1. ZA'ÍZENÍ PRO VYTÁP(NÍ STAVEB 
 F.4.2. ZA'ÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY 
 F.4.3. ZA'ÍZENÍ ZDRAVOTN( TECHNICKÝCH INSTALACÍ 
 F.4.4. PLYNOVÁ ZA'ÍZENÍ 
 F.4.5. ZA'ÍZENÍ BLESKOSVOD& 
 F.4.6. ZA'ÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 
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A. PR"VODNÍ ZPRÁVA 
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A. Pr$vodní zpráva 
 
a) základní údaje – identifikace stavby, jméno a p%íjmení atd. 
Název stavby :          P#dní vestavba 
Místo stavby :                 Horní Suchá, parc.!. 2561/1 
Investor : 
Projektant :                    Andrea Gaven!iaková (PET482) 
                                      3607R041 
                                      kontakt: andrea.petrakova@post.cz 
Kontroloval :                 Ing. Filip %miel 
                                      Katedra pozemního stavitelství 
                                      VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 
Datum :                         05/2012 
Stupe$ :                         DSP - Dokumentace pro ohlášení zm"ny stavby 
 
Tato projektová dokumentace  eší stavební úpravy pro zm"nu v užívání !ásti stavby, kterou se 
rozumí p#dní vestavba, bez zásahu do nosných konstrukcí, beze zm"ny vzhledu               
stavby  –  pouze zabudování st ešních oken.  
 
b) údaje o dosavadním využití a zastav&nosti území, o stavebním pozemku                       
a o majetkoprávních vztazích 
Jedná se o stavební parcelu v majetku investora, na které se nachází bytový d#m, jehož 
stavební úprava je p edm"tem této dokumentace. BD se nachází na parc. !. 2561/1 k.ú. Horní 
Suchá. Stavba bytového domu je situována tak, že p ístup k BD je po zpevn"né ploše               
z východní strany. Ze západní strany se nachází volný prostor, který je využíván jako zahrada 
a d"tské h išt". Z východní strany je chodníkem zp ístupn"n hlavní vchod se schránkami         
a interkomem. Parkovací místa pro obyvatele a návšt"vníky BD jsou zajišt"ny na stávajícím 
parkovišti na sousedním pozemku. 
 
c) údaje o provedených pr$zkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Není nutné provád"t žádné pr#zkumy, bude využito stávající napojení na dopravní                  
a technickou infrastrukturu. 
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d) informace o spln&ní požadavk$ dot'ených orgán$ 
Požadavky dot!ených orgán# jsou spln"ny a zapracovány do PD (viz.“D“ – Dokladová !ást). 
 
e) informace o dodržení obecních požadavk$ na výstavbu 
P i navrhování BD byly spln"ny obecné požadavky na výstavbu, zejména – Zákon 
!.183/2006Sb. „O územním plánování a stavebním  ádu (stavební zákon)“, vyhláška 
!.268/2009 Sb. „O technických požadavcích na stavby“, vyhláška !. 501/2006 Sb.                 
„o obecných požadavcích na využívání území“, vyhláška !. 23/2008 Sb. „O technických 
podmínkách požární ochrany staveb“, vyhláška !. 298/2009 „O obecných technických 
požadavcích zabezpe!ujících bezbariérové užívání staveb. 
 
f) údaje o spln&ní podmínek regula'ního plánu, ÚR, pop%. územn& plánovací informace 
u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
Veškeré podmínky jsou spln"ny, jedná se o zm"nu stávající stavby. 
 
g) v&cné a 'asové vazby stavby na související a podmi(ující stavby a jiná opat%ení v 
dot'eném území 
Žádné v"cné a !asové vazby u zm"ny !ásti stavby BD nejsou. 
Nevyžaduje žádná speciální opat ení. 
 
h) p%edpokládaná lh$ta výstavby v'etn& popisu postupu výstavby 
P edpokládané zahájení výstavby: 06/2015 
P edpokládané ukon!ení výstavby: 07/2015 
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i) statistické údaje o orienta'ní hodnot& stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prost%edí a ostatní v tis. K', dále údaje o podlahové ploše budovy bytové 'i nebytové       
v m2, a o po'tu byt$ v budovách bytových a nebytových 
Stávající po!et bytových jednotek : 6 bytových jednotek 
Zvýšení po!tu bytových jednotek zm"nou stavby: +2 bytové jednotky 
Zastav"ná plocha :     225,0 m2 
Užitná plocha stávající :    744,9m2 
Užitná plocha zv"tšená o p#dní vestavbu :  929,6 m2 
Obytná plocha stávající:    501,8 m2 
Obytná plocha zv"tšená o p#dní vestavbu:  676,6 m2 
Obestav"ný prostor :     cca 3535 m3 
Výška BD od terénu :    ~14,03 – 15,38 m 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
1) Urbanistické, architektonické a stavebn& technické %ešení 
 
a) zhodnocení staveništ& 
Rozsah staveništ" je situován na parc. !.2561/1 k.ú. Horní Suchá a sestává se zastav"ných 
ploch, zpevn"ných ploch a nezpevn"né plochy zahrady, kde se nalézá d"tské h išt". Toto je 
bráno v potaz p i návrhu za ízení staveništ". 
Pozemek investora je oplocen a toto oplocení bude zachováno. P ípojky inženýrských síti 
z#stanou beze zm"ny.  
Za ízení staveništ" bude celé umíst"no na pozemku investora. 
Veškerý stavební materiál bude uložen na vlastním pozemku. Stavební parcela je dob e 
dostupná ze stávající komunikace, parc. !. 2560/1. 
Skrývku ornice si stavebník ponechá pro pozd"jší terénní úpravy. 
 
b) urbanistické a architektonické %ešení stavby, pop%. pozemk$ s ní souvisejících 
 
Bytový d#m se nachází na parc. !. 2561/1 k.ú. Horní suchá. P ístup ke stavb" je ze stávající 
komunikace parc. !. 2560/1 z východní strany.  
Viz. !ást F, bod !. 1.1.1, písm b. 
 
c) technické %ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a %ešení vn&jších 
ploch 
Stavební úpravy budou probíhat ve 4.NP bytového domu, kde po zateplení st ešního plášt" 
budou vestav"ny 2 bytové jednotky 2+kk o celkové ploše 87,5m2, které jsou zp ístupn"né po 
stávajícím schodišti a napojené na instalace bytového domu.  
Vn"jší plochy nebudou zm"nou stavby dot!eny. 
Popis dalších staveb: 
 Prostory 4.NP budou p es instala!ní šachtu napojeny na stávající zdravotechniku, 
plynoinstalaci a elektroinstalaci.  
Ve 4.NP bude z ízen také požární hydrant a jeho napojení na vodovod. 
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d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu bude stávající. 
 
e) %ešení technické a dopravní infrastruktury v'etn& %ešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném terénu 
Pro pot ebu budoucího BD bude využívána stávající technická a dopravní infrastruktura. 
Doprava v klidu je  ešená parkovišt"m realizovaném p ed výstavbou BD na sousední        
parc. !. 2561/3, která umož$uje stání 9 osobních automobil# - z toho 1 parkovací místo pro 
imobilní spoluob!any a navíc bude vybudováno další jedno stání pro pot eby BD –  eší 
samostatná PD. Viz. !ást B bod !. 11, písm. d). 
 Svažitost terénu a poddolování nijak negativn" neovlivní vlastnosti stavby.  
 
f) vliv stavby na životní prost%edí a %ešení jeho ochrany 
Stavba a její provoz nebudou mít neblahý vliv na životní prost edí. P i výstavb" nedojde ke 
kácení zelen". Sejmuta ornice bude „rozprost ena“ (využita k terénním úpravám) na pozemku 
investora. Odpady vzniklé p i stavb" budou likvidovány v souladu s platnými zákony             
o odpadech. 
 
Zp$sob nakládání s odpady 
Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných p edpis# uvedených v zákon"        
a vyhlášce !. 381/2001 Sb., 185/2001 Sb. 
P edpokládaná hmotnost odpad# vzniklých p i výstavb": 
17 01 07 – Sm"si nebo frakce betonu - 0,03 t 
              -  Cihel - 0,2 t 
17 02 01 - D evo - 0,2 t 
17 02 03 - Plasty - 0,05 t 
17 04 05 - Železo - 0,05 t 
Celkem cca – 0,53 t. 
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g) %ešení bezbariérového užívání navazujících ve%ejn& p%ístupných ploch a komunikací 
Ve ejn" p ístupné plochy nebudou stavbou dot!eny, p esto je p ístup ke hlavnímu vchodu 
 ešen jako bezbariérový. 
 
h) pr$zkumy a m&%ení, jejich vyhodnocení a za'len&ní jejich výsledk$ do PD 
Vzhledem k jednoduchosti stavby není zapot ebí vykonávat pr#zkumy a m" ení. 
 
i) údaje o podkladech pro vytý'ení stavby, geodetický referen'ní polohový a výškový 
systém 
V pr#b"hu zpracování PD nebyly vyhotoveny podklady o geodetickém a výškovém systému, 
jedná se o zm"nu stávající budovy, tyto podklady nejsou zapot ebí. 
 
j) 'len&ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
Zm"na stavby – zateplení krovu, vytvo ení dvou samostatných bytových jednotek a napojení 
t"chto jednotek na stávající instalace budou  ešeny zárove$ jako jeden stavební celek. 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p%ed negativními 
ú'inky provád&ní stavby a po jejím dokon'ení, resp. jejich minimalizace 
V pr#b"hu výstavby m#že dojít ke krátkodobému zvýšení hluku !i prašnosti v#!i okolí, ale 
toto mírné zvýšení nebude mít neblahý vliv na okolí stavby. 
P i provád"ní veškerých prací je nutno dbát na to, aby se minimalizovali negativní ú!inky 
spojené s touto výstavbou. Samotná stavba po dokon!ení nebude mít negativní ú!inky na své 
okolí. 
 
l) zp$sob zajišt&ní ochrany zdraví a bezpe'nosti pracovník$ 
P i výstavb" je nutno dodržet veškeré legislativní požadavky stanovující bezpe!nosti              
a ochrany zdraví p i práci. P i provád"ní stavebn" montážních prací musí zadavatel                 
a zhotovitel stavby postupovat v souladu se zákonem '. 309/2006 Sb. (dále jen zákon), 
kterým se upravují další požadavky na bezpe!nost a ochranu zdraví p i práci                           
v pracovn"právních vztazích a o zajišt"ní bezpe!nosti a ochrany zdraví p i !innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovn"právní vztahy. V návaznosti na tento zákon je nutné 
dodržet i jeho provád"cí p edpis a to NV '. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpe!nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 
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Jedná se zejména o tyto požadavky: 
- zam"stnavatel postupuje v souladu s požadavky na pracovišt" a pracovní prost edí na 
staveništi, které specifikuje §3 zákona, bližší minimální požadavky na staveništ" stanoví  
NV '. 591/2006 Sb. 
- v p ípad", že zadavateli vznikne povinnost doru!it oznámení o zahájení prací v souladu s 
§15 zákona, je povinen ur!it, v souladu s §14 zákona, koordinátora bezpe!nosti a ochrany 
zdraví p i práci na staveništi 
- dále zhotovitel zajistí bezpe!né provád"ní prací a !inností, p i nichž na staveništi hrozí pád 
fyzických osob nebo p edm"t# z výšky, v souladu s NV '. 362/2005Sb. 
 
Navazující p edpisy: 
- §2 odst. 2 zákona provádí NV '. 101/2005 Sb. 
- §4 odst. 2 zákona provádí NV '. 378/2001 Sb. 
- §6 odst. 2 zákona provádí NV '. 11/2002 Sb. 
- §7 odst. 7 zákona provádí NV '. 178/2001 Sb.  
ve zn"ní NV '. 523/2002 Sb. a NV '. 441/2004 Sb. 
- zákon '. 266/2006Sb., o úrazovém pojišt"ní zam"stnanc# 
- zákon '. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 
- zákon '. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- vyhláška '. 309/2005, o zajiš)ování technické bezpe!nosti vybraných za ízení 
- NV '. 148/2006 Sb., o ochran" zdraví p ed nep íznivými ú!inky hluku a vibrací 
 
Všichni pracovníci pohybující se na ploše vyhrazeného staveništ" musí být  ádn" proškoleni   
a vybaveni adekvátním vybavením pro tyto práce. 
 
2) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavebními úpravami nebude zasahováno do nosných konstrukcí BD a tím pádem nebude 
nijak ovlivn"na mechanická odolnost a stabilita budovy. 
 
3) Požární bezpe'nost 
Stavebními úpravami nebude zm"n"na požární výška objektu, je však nutné posoudit zm"nu 
užívání stavby, kde jednotlivé byty p#dní vestavby tvo í dva nové samostatné požární úseky. 
Povrchové úpravy materiál# požitých pro p#dní vestavbu odpovídají %SN 73 0863. 
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Požárn" d"lící a nosná konstrukce je navržena s požární odolností minimáln" 30min. 
Každý byt bude vybaven za ízením autonomní detekce a signalizace dle Vyhlášky !. 23/2008 
§ 16, o tech. podmínkách požární ochrany staveb. 
Bližší posouzení  eší samostatná !ást PD – POŽÁRN( BEZPE%NOSTNÍ 'EŠENÍ. 
 
4) Hygiena, ochrana zdraví a životní prost%edí 
Zm"na stavby BD je navržena v souladu s hygienickými p edpisy a obecnými technickými 
požadavky platnými pro objekty s uvedeným ú!elem užívání. 
Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prost edí. P i výstavb" nedojde ke 
kácení zelen". Sejmutá ornice bude „rozprost ena“ (využita k terénním úpravám) na pozemku 
investora.  
 
5) Bezpe'nost p%i užívání 
Novostavba BD spl$uje podmínky pro bezpe!nost užívání. 
 
6) Ochrana proti hluku 
V blízkosti není znám žádný významný zdroj hluku. Výstavba je v území vhodném pro 
bydlení, nep edpokládá se proto v okolí výskyt hlu!ných provoz#. 
 
7) Úspora energie a ochrana tepla 
 
a) spln&ní požadavk$ na energetickou náro'nost budov a spln&ní porovnávacích 
ukazatel$ podle jednotné metody výpo'tu energetické náro'nosti budov 
'eší samostatná !ást projektové dokumentace. 
viz. Dokladová !ást 
 
b) stanovení celkové energetické spot%eby stavby 
Samostatná !ást projektové dokumentace – pr#kaz energetické náro!nosti budovy. 
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8)  ešení p%ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
P#dní vestavba není ur!ena k trvalému pobytu osob s omezenou schopností pohybu                
a orientace. 
 
9) Ochrana stavby p%ed škodlivými vlivy vn&jšího prost%edí 
Nejsou známy žádné škodlivé vlivy, které by mohli na stavbu p#sobit. 
 
10) Ochrana obyvatelstva 
Umíst"ním a následným užíváním zm"ny stavby, nedojde k ohrožení obyvatelstva nebo 
jejímu zvýšenému riziku. Stavba nebude využívána pro pot eby ochrany obyvatelstva. 
Nep edpokládá se možnost vzniku závažné havárie, zóny havarijního plánování nejsou 
provedeny. 
 
11) Inženýrské stavby 
a) odvodn&ní území v'etn& zneškod(ování odpadních vod 
Splaškové vody budou svedeny stávající splaškovou kanalizací. 
Odhadované množství splaškových vod: 1 752 m3/rok. 
 
b) zásobování vodou 
Tato projektová dokumentace  eší úpravu vnit ního vodovodu v rámci zm"ny stavby BD. 
Vodovodní p ípojka bude stávající, veškeré zm"ny budou provád"ny pouze na vnit ním 
vodovodu (za vodom"rem). Zásobování objektu vodou není p edm"tem této PD. 
 
c) zásobování energiemi 
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d) %ešení dopravy 
Stavební parcela je dob e dostupná ze stávající komunikace, parc. !. 2560/1. 
Doprava v klidu je  ešená parkovišt"m realizovaném p ed výstavbou BD na sousední         
parc. !. 2561/3, která umož$uje stání 9 osobních automobil# - z toho 1 parkovací místo pro 
imobilní spoluob!any a navíc bude vybudováno další jedno stání pro pot eby BD na celkový 
po!et stání = 10 automobil#. –  eší samostatná PD. 
 
Propo!et dle %SN 73 6110 a vyhlášky MŽP %R !. 502/2000Sb. 
N = Oo x Ka + Po x Ka x Kp 
Oo – po!et odstavných stání (dle tab. 34)…obytný d#m – !inžovní 
                                                                 … ú!el.jednotka: byt do 100 m2  
                                                                         Oo = 8 
Po!et ú!elových jednotek na jedno stání:             1 
Charakter území:                                             SKUPINA A 
Ka – sou!initel vlivu automobilizace:          400 vozidel/1000 obyvatel   (1:2,5)    
Kp – sou!initel redukce po!tu stání:                     1 
 Po – Po!et parkovacích stání                                0 
Minimální po!et stání:   
N = 8 x 1,25 + 0 x 1,25 x 1 = 7,5 *  10 stání  
 (z toho 1 místo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, v'etn& vegeta'ních úprav 
Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou ornice na pozemku a to do hloubky cca 250 mm pro 
pot eby za ízení staveništ". Sejmutá ornice se uloží v míst" stavební parcely na deponii, 
následn" se použije pro terénní úpravy po dokon!ení stavby. Po dokon!ení stavebních prací se 
okolí stavby následn" zatravní v!. zahumusování a dle požadavk# investora dojde k dalším 
vegeta!ním, sadovým úpravám. 
 
f) elektronické komunikace 
Ne eší se. 
 
12) Výrobní a nevýrobní technologická za%ízení staveb 
Ne eší se. 








E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
















 - 90 - 
a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKA!NÍ ÚDAJE 
 
Název stavby :               P#dní vestavba 
Místo stavby :                Horní Suchá, parc.!. 2561/1 
Investor : 
Projektant :                   Andrea Gaven!iaková (PET482) 
                                     3607R041 
                                     kontakt: andrea.petrakova@post.cz 
Kontroloval :                Ing. Filip %miel 
                                     Katedra pozemního stavitelství 
                                     VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 
Datum :                        05/2012 
Stupe$ :                       Dokumentace pro stavební povolení 
 
Obecný popis stavby: 
P edm"tem  ešení této PD je zateplení stávajícího nezatepleného krovu bytového domu 
v Horní Suché za ú!elem vytvo ení dvou samostatných bytových jednotek a jejich napojení na 
stávající vnit ní instalace BD. 
Bytový d#m se nachází na parc. !. 2561/1 k.ú. Horní suchá. P ístup ke stavb" je ze stávající 
komunikace parc. !. 2560/1 z východní strany.  
 
Kapacitní údaje : 
Stávající po!et bytových jednotek : 6 bytových jednotek 
Zvýšení po!tu bytových jednotek zm"nou stavby: +2 bytové jednotky 
Zastav"ná plocha : 225,0 m2 
Užitná plocha stávající : 744,9m2 
Užitná plocha zv"tšená o p#dní vestavbu : 929,6 m2 
Obytná plocha stávající: 501,8 m2 
Obytná plocha zv"tšená o p#dní vestavbu: 676,6 m2 
Obestav"ný prostor : cca 3535 m3 
Výška BD od terénu : ~14,03 – 15,38 m 
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b) CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT# 
Rozsah staveništ" je situován na parc. !. 2561/1 k.ú. Horní Suchá. 
Místo pozemku, na n"mž stojí BD se mírn" svažuje západním sm"rem, v západní !ásti tohoto 
pozemku se nachází zahradní !ást s d"tským h išt"m. Toto je pot eba respektovat a zajistit 
veškerá pot ebná opat ení, aby nedošlo k ohrožení osob. 
Pozemek staveništ" sousedí ze západní a jižní strany s parc.!. 2561/3, dále pak ze severní 
strany s parc.!. 2559/2. 
Veškerý stavební materiál a mezideponie budou uloženy na vlastním pozemku.  
Nejsou žádné požadavky na zábor sousedních pozemk#, !i ve ejných ploch po dobu výstavby. 
Stavební parcela je dob e dostupná ze stávající komunikace , parc. !. 2560/1. 
Pro dovoz materiálu pro pot eby stavby budou využity místní komunikace a dále nov" 
vybudovaná do!asná staveništní komunikace, která je vyhovující používaným dopravním 
prost edk#m. Pro výstavbu bude použita t"žká mechaniza!ní technika. 
Stavba za ízení staveništ" bude zapo!ata 2 dn# p ed zahájením stavebních prací (dle 
harmonogramu stavebních prací), pro za ízení staveništ" bude v první fázi provedena skrývka 
ornice v tl.0,25m a dále bude ZS rozši ováno podle aktuálních pot eb v pr#b"hu výstavby dle 
návrhu odpovídajícímu výkresové !ásti za ízení staveništ". 
 
 
c) VÝZNAMNÉ SÍT# TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Sít" technické infrastruktury nebudou zm"nou stavby dot!eny. 
 
 
d) NAPOJENÍ STAVENIŠT# NA ZDROJE VODY, ENERGIE A 
ODKANALIZOVANI aj. 
 
1) ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠT( VODOU 
 
Zásobování staveništ" vodou bude realizováno napojením se na stávající vnit ní vodovod BD 
skrz sklepní okno do technické místnosti v suterénu BD za užití tzv. rychlospojek.  
Rozvod vodovodní p ípojky pro ú!ely za ízení staveništ" bude nadzemní a zajišt"no proti 
poškození. 
Na vodovodní rozvod bude napojeno místo odb"ru vody v blízkosti míchacího centra. 
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Celková délka této p ípojky bude cca 4m.  
Jako další zdroj vody bude sloužit mobilní umývárna s p íslušenstvím, s vlastním odvodem 
odpadni vody, která z#stává ve sb"rném tanku. Zásobník má 227 l. 
P edpokládaná maximální pot eba vody je do 0,1 l/s.  
 
2) ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠT( ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
 
Zásobování staveništ" elektrickou energií bude realizováno napojením na elektroinstalaci 
bytového domu. 
Za místem napojení bude z ízen uzamykatelný hlavní staveništní rozvad"! (HSR) s hlavním 
vypína!em a s elektrom"rem.   
P edpokládaná maximální pot eba elektrické energie je 18 kW. 
Rozvody z HSR na staveništ" bude provedeno do!asným nadzemním vedením dle výkresové 
!ásti za ízení staveništ". Elektrické vedení je vedeno z HSR k míchacímu centru, dále je 
veden rozvod pro ú!ely stavebního výtahu a sociálního za ízení. 
Nadzemní vedené bude umíst"no a zajišt"no proti mechanickému poškození. 





Jako sociální vybavení pro pot eby odkanalizování za ízení staveništ" byly zvoleny 2 mobilní 
toalety TOI TOI FRESH s dvojitým v"tráním fekálního tanku. 
Veškerý biologický materiál bude pravideln" vyvážen. 
Technická data: 
ší ka: 120 cm, hloubka: 120 cm 
výška: 230 cm, hmotnost: 82 kg 
  
4) ODVODN(NÍ STAVENIŠT( 
 
Zneškod$ování odpadních a srážkových vod ze staveništ" musí být zabezpe!eno v souladu      
s právními p edpisy. P itom je nutné p edcházet podmá!ení pozemku staveništ", v!etn" 
komunikací uvnit  staveništ", erozi p#dy, narušení a zne!išt"ní odtokových za ízení 
pozemních komunikací a pozemk# p iléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být zp#sobeno 
jejich podmá!ení. 
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e) ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPE!NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
T ETÍCH OSOB, USPO ÁDÁNÍ STAVENIŠT# Z HLEDISKA 
OCHRANY VE EJNÝCH ZÁJM". 
 
Realizací zm"ny stavby nebudou znep ístupn"ny žádné ve ejné komunikace.  
Nesmí docházet k ohrožování a obt"žování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní 
hodnoty stanovené jinými právními p edpisy, k ohrožování bezpe!nosti provozu na 
pozemních komunikacích, ke zne!iš)ování pozemních komunikací, ovzduší a vod,                 
k omezování p ístupu k BD, p ilehlým stavbám, nebo pozemk#m, k sítím technického 
vybavení a požárním za ízením.  
Staveništ" musí být oploceno tak, jak je nazna!eno ve výkresové !ásti ZS.  
Prostor za ízení staveništ" bude vždy po dokon!ení denních stavebních prací uzav en 
vložením rám# mobilního oplocení ve sm"ru od vstupu do BD a uzav ením hlavní vjezdové 
brány. 
V západní !ásti zahrady se nachází d"tské h išt", z toho d#vodu musí být brán velký z etel na 
bezpe!nost osob, zejména d"tí a musí být u!in"ny všechny pot ebné opat ení. 
Na staveništ" bude umíst"no znamení se zákazem pohybu nepovoleným (t etím) osobám. 
Veškeré vstupy na staveništ" budou uzamykatelné. 
P ípadné zne!išt"ní okolí je dodavatel povinen pr#b"žn" odstra$ovat a udržovat p im" en" 
!isté. 
Ve ejná prostranství, pozemní komunikace a vnit ní komunika!ní prostory BD do!asn" 
užívané pro pot eby zm"ny stavby p i sou!asném zachování jejich užívání ve ejností se musí 
po dobu spole!ného užívání bezpe!n" chránit p ed poškozením stavební !inností a udržovat. 
Ustanovení právních p edpis# o bezpe!nosti a ochran" zdraví p i práci na staveništích tím 
nejsou dot!ena.  
Ve ejná prostranství, vnit ní komunika!ní prostory BD a pozemní komunikace se pro 
staveništ" mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a dob" a po ukon!ení užívání 
pro tento ú!el musí být uvedeny do p#vodního stavu. 
V pr#b"hu výstavby se nep edpokládá využití prostoru staveništ" osobami s omezenou 
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f)  EŠENÍ ZA ÍZENÍ STAVENIŠT# V!ETN# VYUŽITÍ NOVÝCH A 
STÁVAJÍCÍCH OBJEKT" 
 
• SOCIÁLNÍ ZA'ÍZENÍ 
 
Návrh sociálního za ízení pro p epokládaný maximální po!et pracovník#: 
Šatny: vybavené uzamykatelnými sk í$kami a lavicemi. 
min 1,25m2 / 1pracovník  
6 pracovník# = 6 * 1,25 = 7,5 m2   ! navržena 1 stavební bu$ka (13,1m2) 
 
Mobilní WC a umývárny:  
P íslušenství: há!ek na od"vy, zrcadlo, zásobní papírových ru!ník#, dávkova! mýdla, 
zásobník na !istou vodu pro mytí rukou 
 - 2 mušle, 2 sedadla (do 50 muž#)    ! navrženy 2 mobilní toalety 
 - 2 umyvadla                                     ! navržena 1 mobilní umývárna 
                  
Kancelá%e: 
1 kancelá  stavbyvedoucího a vedoucího !et ! navržena 1 stavební bu$ka (13,1m2) 
Rozm"ry navržených stavebních obytných a sanitárních kontejner# STG Trade: 
Délka :  6055 mm venkovní/5855 mm vnit ní 
Ší ka :  2435 mm venkovní/2235 mm vnit ní 
Výška :  2600 mm venkovní/2300 mm vnit ní 
  2800 mm venkovní/2500 mm vnit ní 
 
Umíst"ní kontejner# odpovídá výkresu ZS. 
Kontejnery budou uloženy na silni!ních ŽB panelech rozm"r# 3,0 x 1,0 x 0,15m, které je 
nutno podsypat zhutn"ným št"rkopískovým podkladem tl. 0,15m. Pod tím se provede skrývka 
ornice. 
P ístup ke vstup#m kontejner# bude taktéž proveden ze silni!ních ŽB panel#. 
Všechny kontejnery budou v"trané a opat eny dosta!ujícím osv"tlením, a pot ebným 
vybavením vzhledem k jejich ú!elu. Vstup bude krytý p íst eškem z vlnitého plechu. 
 
 - 95 - 
• VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 
 
Pro ú!ely dodávky materiálu a služeb bude z ízena vnitrostaveništní komunikace, která ústí na 
ve ejnou pozemní komunikaci parc.!. 2560/1 a 2560/3. 
Vnitrostaveništní komunikace je navržena ze silni!ních panel#  
velikosti 3,0 x 1,0 x 0,15 a 3,0 x 1,5 x 0,15, pod panely bude proveden podsyp - zhutn"ný 
št"rkopísek v tl. 0,15m. Komunikace je široká p i vjezdu (výjezdu) 4,5 m. P í!ný sklon 
komunikace musí zajistit dostate!né odvodn"ní. 
Pod t"lesem vozovky je t eba sejmout ornic, vyrovnat, vyspádovat, zhutnit a odvodnit 
podloží. Komunikace bude b"hem jejího užívání pravideln" udržována, aby se mimo jiné v co 
nejv"tší mí e zabránilo vyvážení zne!išt"ní ze staveništ" na ve ejnou pozemní komunikaci. 
 
 
• OPLOCENÍ A VJEZD NA STAVENIŠT( 
 
Stávající drát"né oplocení z poplastovaného pletiva s ocelovými kulatými sloupky v severo-
východní !ásti pozemku bude šetrn" do!asn" odstran"no a nahrazeno staveništním mobilním 
oplocením s vjezdovou bránou. Po skon!ení stavebních prací bude zp"tn" instalováno 
stávající oplocení a v p ípad" jeho poškození, dojde k náprav" a náhrad" škody. 
Vjezd (výjezd) ze staveništ" slouží pro automobily i p"ší a je opat en uzamykatelnými vraty 
ší ky 4,5m. Další p ístup na staveništ" pro p"ší je od hlavního vchodu a je tvo en rámy 
mobilního oplocení. 
V dob" nep ítomností pracovník# stavby, musí být staveništ" uzam!eno a zajišt"no proti 
vniknutí nepovolaným osobám. 
Návrh vjezdu (výjezdu) musí umožnit bezpe!ný výjezd vozidel na ve ejnou pozemní 
komunikaci. Ve ejná komunikace bude opat ena zna!kou upozor$ující na výjezd vozidel 
stavby. 
Pr#hledné oplocení staveništ" výšky 2,0m s drát"nou výplní má možnost instalovat ostnatý 
drát pro zvýšení bezpe!nosti, nebo je lze vykrýt nepr#hlednými plachtami. 
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• SKLÁDKY 
 
Skládkami se rozumí skládky otev ené na volném prostranství. Jedná se o zpevn"nou plochu 
struskou frakce 16-32. a jsou odvodn"ný sklonem 2%. Pod skládkou se provede skrývka 
ornice. Umíst"ní je z ejmý z výkresu ZS. Tato skládka bude sloužit pro uskladn"ní zdících 
prvk#, nebo jiných materiál#, dle pot eby. 
Materiál ukládáme dle technologických p edpis# tak, aby nebyla ohrožena jeho stabilita          
a kvalita. 
Skladování jednotlivých druh# materiálu: 
- kusový materiál pravidelných tvar# …… do v = 1,8m 
- kusový materiál nepravidelných tvar# … do v = 1,0m 
- patetizované prvky ………………….... ..do v = 2,0m 
- prefabrikáty se ukládají na podložkách z tvrdého d eva 
- ocelový materiál se ukládá pod p íst ešek 
- SDK desky se ukládají taktéž pod p íst ešek 
 
.Materiál bude na skládky dovážen vždy podle aktuální pot eby a p edzásobení bude 
provedeno jen v ur!eném rozsahu.  
Využití skládek pro daný typ materiálu lze p i uvoln"ní jednotlivých skládek p izp#sobit 
pot ebám stavby a využít pro skladování jiného materiálu. 
Mezideponie  je umíst"na v severozápadním rohu staveništ" a sejmutá ornice se použije p i 




Na staveništi se nacházejí dva kryté skladovací uzamykatelné kontejnery.  
Tyto kontejnery slouží pro uložení stavebního materiálu a stavebního ná adí. 
Umíst"ní kontejner# odpovídá výkresu ZS. 
Skladovací kontejnery STG Trade výšky 2800mm budou uloženy na silni!ních ŽB panelech  
rozm"r# 3,0 x 1,0 x 0,15m, které je nutno podsypat zhutn"ným št"rkopískovým podkladem tl. 
0,15m. Pod tím se provede skrývka ornice. 
P ístup ke vstup#m kontejner# bude taktéž proveden ze silni!ních ŽB panel#. 
Tyto kontejnery navazují na sestavu obytných kontejner#. 
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Zásady skladování: 
- sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do výšky 1,5m (pro ru!ní manipulaci). 
- Nebezpe!né kapalné látky musí být uskladn"ny v uzav ených obalech doporu!ených 
výrobcem a musí být umíst"ny na zemi. 
P i skladování suchého materiálu v pytlích musí být podlaha a st"ny skladu odizolovány proti 
vlhkosti. 
 
Dále se na staveništi nachází krytá skladovací plocha. Jedná se o d ev"ný p íst ešek 
s.v.=3,00m se st echou z vlnitého plechu. 
Tato plocha m#že být využívána pro uskladn"ní SDK desek, d ev"ných konstrukcí, ocelového 
materiálu, spojovací sou!ásti aj. 
 
Obecn" platné pokyny: 
- Veškerý materiál p ivezený na stavbu bude p evzat pov" eným pracovníkem a bude    
o n"m proveden záznam. 
- Skladování materiálu bude v souladu s pokyny pro skladování ur!enými výrobcem. 
- Mezi skladovanými materiály budou dodrženy minimální pr#chozí ší ky. 
- Poškozený, !i jinak znehodnocený materiál musí být z eteln" ozna!en a vy azen pro 




Na stavb" budou požit výsuvný, šikmý výtah Emminghaus s plynulou regulací rychlosti 
spoušt"ní b emene. 
Rozm"r maximální ložné plochy st"hovací plošiny: 150 x 120 cm 
Tento pln" hydraulický výtah má nosnost 300Kg. 
Výtah NESLOUŽÍ pro p epravu osob! Celková ší ka a délka p i transportu: 1,6/7,8 m. 
 
• MÍCHACÍ CENTRUM 
 
Míchací centrum je ur!eno k zpracování suchých maltových a omítkových sm"sí. 
Napojení na elektrickou energii je provedeno p es blízky SR.  
Voda pro pot eby míchacího centra je v dosahu.  
Zp#sob zpracování jednotlivých suchých sm"sí bude proveden zp#sobem ur!eným výrobcem. 
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g) POPIS STAVEB ZA ÍZENÍ STAVENIŠT# VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 
 
Dle zák. 183/2006 § 103 na staveništi nebudou žádné stavby, které by vyžadovaly stavební 
povolení, nebo ohlášení stavebnímu ú adu. 
 
h) BOZP, PO 
 
SEZNAM BEZPE%NOSTNÍCH NOREM, KTERÉ SE K DANÉ %INNOSTI VZTAHUJÍ 
- Zákon !. 309/2006 Sb., Zákon o zajišt"ní dalších podmínek bezpe!nosti a ochrany 
zdraví p i práci ( BOZP ). 
- Vyhláška !. 23/2008 O technických podmínkách požární ochrany staveb 
- Stavební zákon 183/2006 
- Zákoník práce 262/2006 Sb.  
- Na ízení vlády 362/2005 - O bližších požadavcích na bezpe!nost a ochranu zdraví p i práci 
na pracovištích s nebezpe!ím pádu z výšky nebo do hloubky   
- Na%ízení vlády '. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe'nost        
a ochranu zdraví p%i práci na staveništích 
 
Dále budou dodrženy podmínky: 
Požárn" nebezpe!ný prostor nezasahuje na další pozemky. 
P i provád"ní p ípojek je nutno dodržet podmínky jednotlivých správc# sítí. 
Investor tyto podmínky p iloží do DOKLADOVÉ %ÁSTI. 
Všichni pracovníci pohybující se na ploše vyhrazeného stanovišt" musí být  ádn" proškoleni   
a vybaveni adekvátním vybavením pro tyto práce. 
Navazující p edpisy: 
§2 odst. 2 zákona provádí NV !. 101/2005 Sb. 
§4 odst. 2 zákona provádí NV !. 378/2001 Sb. 
§6 odst. 2 zákona provádí NV !. 11/2002 Sb. 
§7 odst. 7 zákona provádí NV !. 178/2001 Sb.  
ve zn"ní NV !. 523/2002 Sb. a NV !. 441/2004 Sb. 
 
Dodavatel je povinen vyrozum"t p ípadné subdodavatele s platnými p edpisy a riziky BOZP  
a PO. 
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i) PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ P I 
VÝSTAVB# 
 
Stavba a její provoz nebudou mít neblahý vliv na životní prost edí. P i výstavb" nedojde      
ke kácení zelen".  
Je nezbytn" nutné sejmout ornici v minimální tlouš)ce 250 mm po celé zastav"né ploše 
staveništ", aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Tato ornice bude uložena na mezideponii 
v severo-západní !ásti staveništ". P edb"žný objem ornice je odhadnut na 43m3. 
Sejmuta ornice bude „rozprost ena“ (využita k terénním úpravám) na pozemku investora. 
 
Zp#sob nakládání s odpady 
Odpady vzniklé p i stavb" budou likvidovány v souladu s platnými zákony o odpadech. 
Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných p edpis# uvedených v zákon"        
a vyhlášce !. 381/2001 Sb., 185/2001 Sb. 
 
P edpokládaná hmotnost odpad# vzniklých p i výstavb": 
17 01 07 – Sm"si nebo frakce betonu - 0,03 t 
              -  Cihel - 0,2 t 
17 02 01 - D evo - 0,2 t 
17 02 03 - Plasty - 0,05 t 
17 04 05 - Železo - 0,05 t 
Celkem cca – 0,53 t. 
 
Pro stavební odpad vzniklý p i výstavb" bude ur!en p istavený kontejner o objemu 6 m3. 
Tento kontejner bude dle pot eby vyvážen firmou BD Enviro s.r.o., která zajistí jeho 
následnou recyklaci a uskladn"ní. 
Po skon!ení stavebních prací bude provedena výsadba nové zelen" a zatravn"ní. 
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j)   ORIENTA!NÍ LH"TA VÝSTAVBY A P EHLED 
ROZHODUJÍCÍCH DÍL!ÍCH TERMÍN" 
 
Orienta!ní lh#ta výstavby: 40 dn# dle harmonogramu prací. 
 
Po ukon!ení stavebních prací je dodavatel zavázán uvést prostor staveništ" do stavu dle SOD 
a projektové dokumentace. Rovn"ž je povinen odstranit p ípadné zne!išt"ní p ilehlé ve ejné 
komunikace a uvést vše do p#vodního stavu, dojde-li b"hem výstavby k neúmyslnému 
poškození cizí v"ci. 
 
Vzájemné vztahy a závazky mezi dodavateli a investorem musí vyplývat z p edem jasn"         



















F. DOKUMENTACE OBJEKT" 
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F. Dokumentace objekt$ 
 
F.1. Architektonické a stavebn" technické  ešení 
viz. F.1.1 b) 
 
F.1.1 Technická zpráva 
a) ú'el objektu 
P#dní vestavba – zateplení stávajícího krovu a vytvo ení dvou bytových jednotek pro bydlení. 
 
b) zásady architektonického, funk'ního, dispozi'ního a výtvarného %ešení 
 
P edm"tem  ešení této PD je zateplení stávajícího nezatepleného krovu bytového domu 
v Horní Suché za ú!elem vytvo ení dvou samostatných bytových jednotek. 
V rámci stavebních úprav bytového domu budou zabudována st ešní okna, která nijak 
negativn" neovlivní vzhled BD. P#dní vestavba umožní zvýšit užitnou plochu stávajícího 
bytového domu bez zásah# do obvodového plášt", p i zachování stejné zastav"né plochy        
a výšky objektu.  
Stavba bytového domu byla navržena s ohledem na tuto možnost a respektuje základní 
legislativní a normové požadavky týkající se p#dních vestaveb. 
Stavební úpravy budou probíhat ve 4.NP bytového domu, kde po zateplení st ešního plášt" 
budou vestav"ny 2 bytové jednotky 2+kk o celkové ploše 87,5m2, které jsou zp ístupn"né po 
stávajícím schodišti a napojené na instalace bytového domu. Dispozice bytových jednotek 
vychází z dispozice stávajících byt# nižších podlaží, zejména situování sociálního za ízení je 
navrženo tak, aby bylo možné jednoduché napojení na instalace. Byty jsou  ešeny zrcadlov". 
P edsí$ plynule p echází v chodbu, ze které se vpravo dostaneme do ložnice. Pokra!ujeme-li 
chodbou, po levé stran" najdeme dve e nejprve do koupelny a poté na WC. Naproti dve ím 
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Stávající po!et bytových jednotek : 6 bytových jednotek 
Zvýšení po!tu bytových jednotek zm"nou stavby: +2 bytové jednotky 
Zastav"ná plocha : 225,0 m2 
Užitná plocha stávající : 744,9m2 
Užitná plocha zv"tšená o p#dní vestavbu : 929,6 m2 
Obytná plocha stávající: 501,8 m2 
Obytná plocha zv"tšená o p#dní vestavbu: 676,6 m2 
Obestav"ný prostor : cca 3535 m3 
Výška BD od terénu : ~14,03 – 15,38 m 
P edpokládané náklady na p#dní vestavbu: cca 1 777 000K! 
 
- Osv&tlení 
Osv"tlení bude denním sv"tlem, um"lé sv"tlo je uvažováno pouze jako dopl$kové k dennímu 
sv"tlu. Požadavky na míru a kvalitu osv"tlení jsou  ešeny dle %SN 73 0580. 
 
- Oslun&ní 
St ešní okna byla navržena s ohledem na spln"ní podmínky proslun"ní obytných místností dle 
normy %SN 73 4301, obecn" lze uvažovat, že pro dosažení sv"telné pohody v místnostech by 
plocha zasklení m"la být pro každou obytnou místnost rovná nejmén" 1/10 podlahové plochy. 
Místnost 4.1.1 (4.2.1) – podl. plocha 26,05m2, efektivní plocha skel 3,59m2 (13,8% podl.pl.) 
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- Sv&tlá výška místností 
 
Posouzení p$dního prostoru k obytným ú'el$m 
Dle normy %SN 73 4301 - 5.2.2.11 
 „Místnosti se zkosenými stropy musí mít výšku min. 2 300mm nejmén" nad polovinou 
podlahové plochy, která je vymezena pomyslnou rovinou kolmou k rovin" podlahy, 
protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1 300mm nad podlahou.“[25] 
 
  Obr.6 – Posouzení p#dního prostoru k obytným ú!el#m 
 
 
d) technické a konstruk'ní %ešení objektu, užití objektu a životnost 
 
Stavebn" technické  ešení stavby 
 
- Svislé konstrukce 
Vnit ní zdivo bude vyzd"no z tvárnic POROTHERM 24 Profi na zdící p"nu POROTHERM 
DRYFIX. Vnit ní p í!ky jsou vyzd"ny z tvárnic POROTHERM 11,5 Profi na zdící p"nu 
POROTHERM DRYFIX. Tyto zdi budou zakon!eny v SDK podhledu.  
 
- Podlahy 
Na stávající stropní konstrukci budou provedeny nové podlahy, které jsou  ešeny jako lehké    
a t"žké plovoucí podlahy.  
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Skladba t"žké plovoucí podlahy: 
- Nášlapná vrstva: keramická dlažba, do lepidla – 15mm 
- Betonová mazanina – 50mm 
- Hydroizola!ní fólie 
- Izolace Steprock ND – 40mm 
- Podkladní ŽB stropní konstrukce 
 
Skladba lehké plovoucí podlahy: 
- Nášlapná vrstva: laminátové desky + mirelon – 15mm 
- D evot ískové desky (OSB 2x22mm tl.) 
- Izolace Steprock HD – 40mm 
- Podkladní ŽB stropní konstrukce 
 
P i provád"ní podlah je nutné po obvodu místnosti položit dilata!ní pásky. 
P i pokládce OSB desek klademe druhou vrstvu desek kolmo na první. 
 
Oplášt&ní instala'ních šachet bude pomocí desek Glasroc F Ridurit 2x20mm, které jsou 
pomocí úhelník# kotveny do okolní konstrukce. Desky Ridurit jsou vzájemn" sešroubovány 
v rozte!i 250 mm. Celková tl. konstrukce !iní 40mm. 
P i provád"ní SDK konstrukcí Rigips se postupuje dle technologického p edpisu výrobce 
 
- Podhledy 
V p#dní vestavb" jsou navrženy podhledy RIGIPS, jejich specifikace a technologický p edpis 
montáže je uveden ve stavebn" technologickém p edpisu zateplení, který je sou!ástí této PD. 
 
- Schodišt& 
Nášlapná vrstva stávajícího schodišt" bude tvo ená keramickou dlažbou kladenou do lepidla.  
 
- Parozábrana 
Parot"snou vrstvu byla zvolena fólie Jutafol N AL 170 Special tl.0,3mm s reflexní úpravou. 
Viz. Stavebn" technologický p edpis zateplení. 
 
- Tepelné izolace 
Tepelná izolace Ursa PureOne bude v celkové tl.240mm vložená mezi a pod krokve.  
Viz. Stavebn" technologický p edpis zateplení. 
 - 106 - 
- Povrchové úpravy 
St"ny jsou omítnuty omítkou POROTHERM Universal tl.10mm a jsou vymalovány na 
barvou Primalex Plus (odstíny dle p ání investora), obklady na WC, v koupeln", v kuchyni      
a v suterénu jsou provedeny z keramických obkláda!ek (dle výb"ru investora) kladených     
do tmele.  
Povrchovou úpravu SDK podhled# provádíme až po zaschnutí zatmelených spár. Malování 
provádíme pomocí vále!ku. 
 
-Výpln& otvor$ 
Z d#vodu vyšší nadezdívky jsou voleny okna elektricky ovládané Velux GGU INTEGRA® - 
kyvná st ešní okna s integrovaným elektrickým ovládáním s deš)ovým senzorem pro uzav ení 
okna. Materiál rámu: lepený d ev"ný profil s vrstvou polyuretanu, oplechování titanzinek. 
Rozm"ry okna: 942 x 1600mm (efektivní plocha skla 765 x 1352mm). Sou!initel prostupu 
tepla Uw = 1,4 W/m2K, zasklení: energeticky úsporné dvojsklo. P íslušenství: BDX 
zateplovací sada + ost"ní. 
Okno umís)ujeme vždy nad celou nezkrácenou  adu tašek. Pro zhotovení montážního otvoru 
položíme vodorovné montážní lat". K upevn"ní oken do konstrukce st echy se použijí rohové 
montážní úhelníky. Na okno je nutné napojit všechny vrstvy st%ešního plášt&! Po instalaci 
lemování doložíme krytinu kolem okna. St ešní krytinu doložíme až k vysokému žebru 
lemování. 
P i osazování st ešních oken se bude postupovat dle montážního návodu výrobce. 
 
- V&trání 
Všechny prostory jsou odv"trány p irozenou cestou okny nebo dve ními otvory. Nucen" bude 




Návrhová teplota vnit ního vzduchu: 20°C, schodiš)ové prostory jako !áste!n" vytáp"né 
s návrhovou teplotou 15°C. 
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-Bourací práce, demontáže 
Bourací práce a demontáže jsou roz!len"ny do etap; v první etap" bude p ed montáží 
st ešních oken rozebrána st ešní krytina v rozsahu a míst" ur!eném výkresovou !ásti. To bude 
!init rozebrání v rozsahu velikosti budoucího st ešního okna zv"tšeném o jednu  adu tašek 
st ešní krytiny na každou stranu. Po montáži st ešních oken bude tato krytina z !ásti využita 
pro doložení k lemování st ešního okna. 
V druhé etap" – p ed vyzd"ním vnit ních zdí tl. 240 bude demontováno provizorní zábradlí 
v okolí schodišt" p#dního prostoru tvo eno sbíjenými d ev"nými prvky. 
V t etí etap" dojde k vybourání !ásti sádrokartonové p í!ky v 3.NP, která tvo í p ed"l mezi 
stávající užitnou !ástí BD a !ásti schodišt" vedoucí do p#dního prostoru. Nejprve se 
demontují protipožární dve e a postupn" se rozebere konstrukce p í!ky. K této demontáži se 
p istoupí až t"sn" p ed úpravou nášlapné vrstvy schodišt".  
Veškerý materiál vzniklý bouracími pracemi a demontážemi bude  ádn" vyt íd"n a vyvezen 
na skládku. 
 
Výrobní rozm&ry jednotlivých prvk$ se up%esní na stavb& dle skute'n& 
provedených stavebních prací. 
Podrobné skladby jednotlivých konstrukcí jsou popsány ve výkresové !ásti PD. 
Životnost budoucí p#dní vestavby se p edpokládá 50 – 100 let, p i opomenutí živelných !i 
jiných katastrof. 
 
e) tepeln& technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor$ 
minerální vlna 140 + 100mm:U = 0,16 W/m2.K   
St ešní okna:  Uw = 1,4 W/m2K 
Stávající svislá okna: Uw = 1,2 W/m2K 
 
f) zp$sob založení objektu 
viz. 'ást F bod 1 písm. d) – základy 
 
g) Vliv stavby na životní prost%edí 
P#dní vestavba a její provoz nebudou mít neblahý vliv na životní prost edí. P i výstavb" 
nedojde ke kácení zelen". Sejmuta ornice bude „rozprost ena“ (využita k terénním úpravám) 
na pozemku investora.  
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Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných p edpis# uvedených v zákon"        
a vyhlášce !. 381/2001 Sb.,  185/2001 Sb.  
 
i) ochrana objektu p%ed škodlivými vlivy vn&jšího prost%edí, protiradonová 
opat%ení 
Výstavba je v území vhodném pro bydlení, v okolí stavby se proto nep edpokládá výskyt 
jakýchkoliv škodlivých faktor#. BD se nachází v oblasti s výskytem nízkého radonového 
indexu. V této kategorii indexu se nevyžaduje žádné speciální opat ení. 
 
j) dodržení obecných požadavk$ na výstavbu 
P i navrhování BD byly spln"ny obecné požadavky na výstavbu, zejména 
Zákon !. 183/2006 Sb. „O územním plánování a stavebním  ádu (stavební zákon)“,  
Vyhláška !. 268/2009 Sb. „O technických požadavcích na stavby“, 
Vyhláška !. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“, 
Vyhláška !. 23/2008 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany staveb“. 
 
 F.1.2 (2) – F.1.8 (2) viz. VÝKRESOVÁ !ÁST 
 
F.2. STAVEBN# KONSTRUK!NÍ !ÁST 
 F.2.1. Technická zpráva 
 F.2.2. Výkresová !ást 
 F.2.3. Statické posouzení 
Zm"nou stavby nebude zasahováno do nosných konstrukcí a nebude nijak narušena 
mechanická odolnost a stabilita. 
Blíže  eší samostatná !ást PD  – tato bakalá ská práce dále ne eší. 
 
F.3. POŽÁRN# BEZPE!NOSTNÍ  EŠENÍ 
Viz. !ást B bod !.3,  
Bližší posouzení  eší samostatná !ást PD – POŽÁRN( BEZPE%NOSTNÍ 'EŠENÍ 
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F.4. TECHNIKA PROST EDNÍ STAVEB 
viz.  1. ZA'ÍZENÍ PRO VYTÁP(NÍ STAVEB 
 2. ZA'ÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY 
 3. ZA'ÍZENÍ ZDRAVOTN( TECHNICKÝCH INSTALACÍ 
          4. PLYNOVÁ ZA'ÍZENÍ 
          5. ZA'ÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 






























3. STAVEBN# TECHNOLOGICKÝ 
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3.1. OBECNÉ INFORMACE 
 
P edm"tem  ešení tohoto stavebn" technologického p edpisu je zateplení stávajícího 
nezatepleného krovu bytového domu v Horní Suché za ú!elem vytvo ení dvou samostatných 
bytových jednotek. P#dní vestavba umožní zvýšit užitnou plochu stávajícího bytového domu 
bez v"tších zásah# do obvodového plášt", p i zachování stejné zastav"né plochy a výšky 
objektu.  
Stavba bytového domu byla navržena s ohledem na tuto možnost a respektuje základní 
legislativní a normové požadavky týkající se p#dních vestaveb. 
 
Pro zateplení st ešního plášt" bereme v úvahu tyto požadavky: 
 
-Dlouhodobá ochrana p ed vn"jšími vlivy 
-Tepeln" technické požadavky (p íslušné hodnoty sou!initele prostupu tepla U dle            
%SN 73 05 04 – 2, vhodná skladba s vylou!ením tzv. systematických tepelných most#. 
-Vyhovující vlhkostní bilance ve st ešním plášti -  (%SN 73 05 40 – 4, %SN EN ISO 13 788) 
-Požární odolnost konstrukce 




POPIS SKLADBY ST EŠNÍHO PLÁŠT# 
 
Ve stávající skladb" st ešního plášt" (nebedn"ná) je použita pojistn" hydroizola!ní vrstva 
(podst ešní difúzní fólie Jutafol D 140 Special – samozhášivý typ fólie), proto dle             
%SN 73 19 01 navrhneme st echu jako t ípláš)ovou s vymezenou v"tranou mezerou          
min. 40 mm p i sklonu st echy , 25 ° a z toho d#vodu, nebude tlouš)ka mezikrokevní izolace 
do plné výšky krokví, ale je nutno zachovat tuto mezeru. 
Pro vylou!ení tepelných most# je navržena další vrstva tepelné izolace umíst"né nap í! pod 
krokvemi v tlouš)ce 100mm.  
D#ležitou vrstvou je reflexní parozábrana (Jutafol N AL 170 Special), p i jejíž aplikaci 
zohledníme požadavek co nejmenší množství kotvících prvk# podhledu pronikajících 
parozábranou a zachování reflexní funkce. 
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Pro tuto skladbu je nejvhodn"jší použití krokvového nástavce, který umožní bezpe!nou 
aplikaci parozábrany, která nebude bezprost edn" na sádrokartonovém podhledu, ale zachová 
nev"tranou vzduchovou mezeru min. 40 mm, která bude využita pro vedení elektroinstalace    
a zárove$ je nezbytná pro zachová reflexní schopnosti parozábrany. 
Neopomenutelná je i snadná aplikace parozábrany díky samolepícím ter!#m na spodním líci 
krokvového nástavce. Pro samotný podhled budou použity sádrokartonové desky protipožární 
za ú!elem dosažení vyšší požární odolnosti konstrukce. Vhodné je použití impregnovaných 





a) VOLBA MATERIÁLU A JEJICH TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
TEPELNÁ IZOLACE 
PURE ONE (URSA) - PURE 35 RN FIT: Minerální izolace (nekašírovaná pls)) na bázi 
skelné vlny, charakteristická !ist" bílou barvou. Neho lavá, bez obsahu formaldehyd#, mén" 
prašná, nedráždivá, pachov" neutrální, kompaktní. Dle LCA (posuzování životního cyklu) se 
jedná o ekologický p íznivý a vysoce trvalý výrobek, což je d#ležité z hlediska trvale 
udržitelného rozvoje. Na izolaci jsou pomocné rysky pro p í ez. 
Vysoká úrove$ tepelné a akustické ochrany.  
 
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti *d:   0,035 W/mK  (%SN EN 13162) 
Podélný specifický odpor proti proud"ní vzduchu:   , 5   kPa•s/m3  (%SN EN 2905) 
T ída reakce na ohe$:      A1 (neho lavý)  (%SN EN 13501 – 1) 
Tlouš)ka:                                                                          140 mm, 100 mm 
Ší ka:       1 200 mm 
Délka: 
pro tl. = 140 mm     4 000 mm    
pro tl. = 100 mm      5 600 mm   
Faktor difuzního odporu + :         1                    (EN 12086) 
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PAROZÁBRANA 
JUTAFOL N AL 170 SPECIAL 
                                                                                        ZKUŠEBNÍ NORMY 
Plošná hmotnost:                 170 g/m2                                      EN 1849-2 
Tlouš)ka:                              0,3 mm                                        EN 1849-2  
Rozm"r role:                        1,5 * 50 m 
Reakce na ohe$:                  t ída E (s podložením)                  EN 13501-1 
Vodot"snost:                       stupe$   W1 (vysoká)                    EN 1928 
Propustnost vodních par:  860.109 m2.Pa/Kg (175 Sd v m*)  EN 1931 
 
* Sd = síla vzduchové vrstvy ekvivalentní difúzi vodních par v m (odpovídá rd) a popisuje 
propustnost parozábrany v#!i vodní pá e podle normy DIN EN ISO 7783-2. Hodnota Sd je 
sou!inem tlouš)ky materiálu s jeho difúzním odporem. Pro parozábrany platí Sd (rd) > 100. 
 
Reflexní úprava: Vzhledem k tomu, že u vzduchových dutin v"tších rozm"r# dochází 
k zna!nému p enosu tepelné energie vlivem proud"ní (konvekce) a sálání (radiací) povrch#, 
použijeme parozábranu s reflexní úpravou a tím omezíme p enos tepla sáláním (tedy snížení 
+cv,ev,p = sálavá složka tepelného toku) a zlepšíme tak tepeln" izola!ní vlastnosti této 




Pro zav"šení roštu (R-CD profil#) sádrokartonové konstrukce podkroví k bo!ní stran" krokví 
nebo kleštin. Použití spolu se stav"cím t menem dl. 35mm. Délka: 230mm                                              
 
    











Obr.1 - Krokvový nástavec, p evzatý z propaga!ního materiálu Firmy Rigips 
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SDK PODHLED                                          
 
Sádrokartonový podhled je vhodný z d#vodu snadné manipulace a použití a také jako ochrana 
p ed požárem. Proto volíme protipožární SDK desky, které spolu s ostatními použitými 
materiály vytvá í bezpe!nou konstrukci, která je jako celek schopna odolávat ohni. P i 
vysokých teplotách se ze sádry uvol$uje vázaná voda (v 1m3 SDK desky tl. 12,5mm jsou cca 
2,5l vody). Vznikne-li požár, odpa ování vody ze SDK desky trvá p ibližn" 30min a p#sobí 
jako ur!itá protipožární ochrana. Vzhledem ke skute!nosti, že suché materiály izolují lépe, 
než vlhké, zlepší se tepeln" izola!ní vlastnosti SDK a tím lépe chrání prost edí na opa!né 
stran" konstrukce proti vysokým teplotám [3]. 
 
Sádrokartonová deska protipožární (Rigips) 
Ozna!ení: RF  - protipožární desky se sádrovým jádrem vyztuženým vlákny.  
                 RFi – SDK desky v hydrofobizované podob" - s impregnovaným jádrem                
a kartonem pro zpomalení nasákavosti. Ur!eno pro prostory s vyšší vzdušnou vlhkostí.  
Zárove$ spl$ují požadavky na požární ochranu. 
Vzhled: r#žový lícový kartón, !ervený popis na hran" desky.  
Rozm"ry:   Délka:    2000 a 2500 mm 
  Ší ka:     1250 mm 
  Tlouš)ka: 12,5 mm 
  Hmotnost: 10,5 Kg/m2 
 
 
b) ÚDAJE O SPOT'EB( A ZP&SOBU DODÁNÍ 
 
Provád"ní zateplení st ešního plášt" bytového domu bude probíhat v souladu 
s harmonogramem prací. Dle toho pro každou pracovní !innost je nutné objednat 
specifikované množství materiálu, které bude p ivezeno dodavatelem na stavbu p ed 
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TEPELNÁ IZOLACE 
PURE 35 RN FIT: Jelikož se dodávají zabalené, rolované ve vysoce komprimovaném balení, 
je ušet eno místo pro skladování a je uleh!ena manipulace s tímto materiálem. 
 
Pro tlouš)ku:                               140 mm                           100 mm 
Obsah role (m2)                             4,8                                    6,72    
Role/paleta (ks)                              18                                      18 
M2/paleta (m2)                            120,96                                86,4 
Cena (K!/m2)                                155                                    112                             
Celková pot eba bez rezervy(m2) 214,75                          214,75 
Celková pot eba rolí (ks)                46                                     33 
Rezerva (m2)                                 6,05                                  7,01 




Jutafol N AL 170 Special: parozábrana je dodávána v rolích délky 1,5m s hmotnost  
cca 12-13Kg/role.  
Role jsou celé zabaleny do odolné PE fólie. 
Délka role: 50 m 
Celkové množství na roli: 75 m2 
Celková pot eba: 271,4 m2 
Pot eba rolí: 4 ks 
P íslušenství: reflexní spojovací páska Jutafol SP1 (AL), tmel Jutafol Mastic  
 
KROKVOVÝ NÁSTAVEC 
Druh balení: karton 
Po!et kusu v kartonu: 50 ks 
Hmotnost: 6,8 Kg 
Minimální dodací množství: karton 
Cena/kus: 34,75 K!  
P íslušenství: tenký vázací drát (pro fixaci tepelné izolace) 
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SDK PODHLED 
Zp#sob dodání: svázané na palet" 
Množství na palet": 50 Ks   
Pro dopravu a vyložení bude použit automobil Iveco s hydraulickou rukou. 
P íslušenství: Profily CD, stav"cí t meny 35mm, rychlošrouby Rigips 212 TN, vruty            
do p ímých záv"s# FN, šrouby Rigips  421/9,5LB a 421/4.2 x 13LB, spárovací tmel, výztužná 
páska, plastové natloukací hmoždinky     
 
 
c) MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ: 
 
B"hem stavebních prací se nepo!ítá s dlouhodob"jším skladováním materiálu. 
Manipulace a skladování musí probíhat tak, aby nedošlo k poškození a znehodnocení balení 
(materiálu) mechanickými, !i pov"trnostními vlivy a volí se v souladu s platnými p edpisy     
o bezpe!nosti práce. 
B"hem skladování zachováváme na výrobcích ochranné folie. 
Materiál bude z místa uskladn"ní dopraven na místo provád"ní ru!n", p ípadn" stavebním 
výtahem. 
Prostory pro skladování musí být suché a v"trané. 
Parozábranu chráníme p ed UV zá ením. Tmely je pot eba skladovat ve v"traných prostorách 
do 30°C, a p i práci s nimi je zakázáno kou ení. 
SDK desky skladujeme ve vodorovné poloze na paletách, nebo hranolech - vzdálenost podpor 
nesmí být v"tší jak 25cm, jinak dochází k zprohýbání desek. 
Napojení na energie, umíst"ní skládek, manipula!ní prostory, osv"tlení a p ístupové cesty 
jsou  ešeny v rámci projektu za ízení staveništ". 
 
Dopravní prost%edky: Nákladní automobil se sk í$ovou nástavbou  
                                 (pop . dodávkové automobily, velkoprostorová kombi) 
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3.3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
P'ÍPRAVA PRACOVIŠT(, ÚPRAVA PROSTOR&, P'ÍSTUPOVÉ CESTY: 
- Pracovišt" musí být p ed zhotovováním zateplení krovu  ádn" vyklizené, vymetené     
a !isté. 
- V prostoru pracovišt" se nesmí provád"ní zateplení k ížit s jinými pracemi na stavb".  
- Prostor stavebních prací musí být dostate!n" zabezpe!en proti nepovolaným osobám. 
- P ístupové cesty po schodišti musí být udržovány volné a nesmí dojít k omezení,       
!i ohrožení provozu uvnit  budovy.  
- Pro p ísun materiálu bude sloužit p ednostn" výsuvný stavební výtah, p ípadn" 
stávající schodišt". 
- Pracovišt" musí být dostate!n" v"tratelné. 
 
 
3.4. P EVZETÍ PRACOVIŠT# 
 
a) PODMÍNKY PRO P'EVZETÍ 
 
- dokon!ení montáže st ešních oken 
- provedení konstrukcí musí odpovídat projektové dokumentaci 
- Vyklizení všech p edm"t#, které nesouvisí se stavebními prácemi 
 
b) ZP&SOB P'EVZETÍ 
  
- p evzetí bude probíhat za ú!asti odpov"dných osob: stavbyvedoucí, vedoucí !et, 
technický dozor investora (investor) 
- bude sepsán protokol a proveden záznam o p evzetí do stavebního deníku spolu 
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3.5. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
P%ed za'átkem a b&hem provád&ní samotného zateplení je nutné dodržet a zkontrolovat 
následující podmínky: 
 
- Kontrola krovu a st ešního plášt":  
                - Zjišt&ní stavebn& technického stavu (pr#hyby, pok ivení, sesychací trhliny,  
                  poškození st ešní krytiny, poškození pojistné hydroizolace, stav spoj#,  
  praskliny) 
                      - Zjišt&ní zdravotního stavu d%eva (d evokazné houby, d evokazný hmyz) 
- kontrola stávajících konstrukcí dle PD (prostupy, poloha prvk#, rozm"ry) – zjišt"ní 
m" ením 
- mechanické poškození 
- kontrola druhu a kvality dodaného materiálu (poškození, deformace, kvalita, 
perforace) 
- kontrola množství materiálu 
- p i provád"ní prací nesmí teplota vzduchu klesnout pod + 5 °C a nesmí p esáhnout 
40°C 
- všichni dot!ení pracovníci musí být  ádn" proškoleni o podmínkách a postupech 
provád"ní zateplení krovu                    
 
 
3.6. PERSONALNI OBSAZENÍ 
 
a) SLOŽENÍ PRACOVNÍ %ETY 
 
Optimální složení pracovní !ety sestává z 6ti pracovník#: 
- vedoucí !ety 1x 
- montážní d"lník 2x 
- pomocníci    2x 
- zásobova! u výtahu  1x 
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b) POŽADOVANÉ KVALIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍK&, 
POVINNOSTI A ODPOV(DNOSTI. 
 
VEDOUCÍ %ETY – organizuje pod ízené pracovníky, ur!uje sled prací.  
Zodpovídá za  ádné provedení dle PD a technologického p edpisu.  
Dohlíží na dodržování zásad BOZP a PO. 
P ebírá a p edává pracovišt", hlásí pr#b"h prací stavbyvedoucímu. 
Vykonává odborné stavební práce. 
 
MONTÁŽNÍ D(LNÍK –  ídí se pokyny vedoucího !ety. 
Umís)ují tepelnou izolaci, aplikují parozábranu, montují nosnou konstrukci SDK podhledu    
a SDK podhled. 
 
POMOCNÍCI –  ídí se pokyny vedoucího !ety a montážních d"lník#. 
Provád"jí pomocné práce jako nap .  ezání a podávání materiálu, podávání ná adí aj. 
 
ZÁSOBOVA% U VÝTAHU –  ídí se pokyny vedoucího !ety. 
Zabezpe!uje p ísun materiálu na staveništi, zajiš)uje dopravu pomocí výtahu. Je  ádn" 
proškolen. Ru!í za zp#sob dopravy a osazení b emen. 
Zajiš)uje bezpe!ný provoz výtahu a jeho údržbu. 
 
Pracovníci musí být pro svou !innost odborn" zp#sobilí a musí být dokonale seznámeni          
s p edepsanými technologickými postupy, s podmínkami provád"ní, které jsou d#ležité pro 
rozhodující pro kvalitu díla.  
 
 
3.7. STROJE A POM"CKY 
 
a) STROJE 
Výsuvný stavební výtah, nákladní automobil se sk í$ovou nástavbou, Iveco s hydraulickou 
rukou (nosnost 12 t) 
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b) POM&CKY 
Svinovací metr, 2m la), pilka na sádrokarton, pilka ocaska, nožová pilka, štípací klešt", 
pistole na tmely, akušroubovák, špachtle, štafle 
 
c) OCHRANNÉ PROST'EDKY A POM&CKY 
OOPP – p ilba, rukavice, pracovní od"v, reflexní vesta, obuv se zpevn"nou podrážkou, 
ochranné prost edky pro o!i a obli!ej 
 
 
3.8. PRACOVNÍ POSTUPY 
 
a) UKLÁDÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE 
 
- Rozm" íme polohy jednotlivých míst pro montáž záv"s# na CD profily podkonstrukce 
- Pomocí 2 ks šroub# FN 4,8 x 35 mm p ipevníme krokvové nástavce z bo!ní strany 
krokví 
- Tepelná izolace se rozvine z komprimovaného balení na podlahu a rychle nabude     
do p íslušné tlouš)ky 
- Rozm" íme si vzdálenost krokví  
- Tepelnou izolaci za pomocí lat"  ežeme na požadovanou sv"tlost zv"tšenou o 2-3 cm! 
- 1. vrstvu tepelné izolace vtla!íme mezi krokve tak, aby nám dokonale vyplnila 
veškerý prostor mezi krokvemi a aby nevznikla žádná mezera mezi jednotlivými pásy 
izolací a kolem prostup# 
- Zárove$ však p ekontrolujeme vzduchovou mezeru mezi tepelnou izolací a pojistnou 
hydroizolací 
- Polohu tepelné izolace v p ípad" pot eby fixujeme tenkým vázacím drátem 
- 2. vrstvu tepelné izolace vkládáme pod krokve nap í! a také fixujeme tenkým vázacím 
drátem, který je možno protáhnout skrz otvory v krokvovém nástavci 
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b) APLIKACE PAROZÁBRANY 
 
- Role parozábrany rozbalíme až na pracovním míst" 
- Z lepících ter!# na spodním líci krokvového nástavce strhneme krycí papír 
- Fólie se mohou aplikovat vertikáln" i horizontáln" 
- Fólii instalujeme tak, aby její reflexní vrstva sm&%ovala zásadn& do interiéru!!! 
- Pomocí oboustrann" lepící pásky na ter!ích umístíme parozábranu na požadované 
místo 
- Jednotlivé pruhy se pokládají s p esahem p ibližn" 10 cm a je nutné je neprodyšn" 
spojit páskou Jutafol SP AL (pop . SP1) a napojit na p ilehající stavební konstrukce    
a na pronikající prvky za pomocí tmele Jutafol MASTIC a spojovací oboustrann" 
lepící butylkau!ukové pásky Jutafol SP1 
- P i montáži jednotlivých pás# nesmí dojít k jejich p epnutí, nebo šikmému napnutí 
tak, že se za!nou tvo it na parozábran" „vlnky“ 
 
- Použití pásky Jutafol AL: 
Jednostrann" lepicí páska pro spojení dvou pásu fólie p elepením p es okraje.              
P ed nalepením se ze spodní strany pásky postupn" odstra$uje krycí prvek a páska se 
p ilepuje p ímo z kotou!e. 
 
- Použití pásky Jutafol SP1: 
Oboustrann" lepicí páska pro spojení dvou pás# fólií, nebo pro spojení fólie s jiným 
materiálem. Nepoužívá se zp#sobem p elepení p es okraj! Odvíjením z kotou!e ji 
p ilepíme na fólii, nebo jiný materiál, poté strhn"me krycí prvek a p ilepíme druhý 
materiál. Používáme pouze na odmašt"né a nedrolivé povrchy! 
(použijeme pro prostup komínu a odv"trání a jiných instalací, napojení parozábrany        
na rám st ešního okna) 
 
- Použití tmele Jutafol MASTIC: 
Povrchy spojovaných materiál# musí být suché a odmašt"né. 
Tmel aplikujeme v pruzích (tzv. housenkách) 
V p ípad" nutnosti lze odstranit za pomocí lakového benzínu 
(Použití spolu s páskou Jutafol SP1 pro parot"sné napojení u p#dní nadezdívky a napojení 
na štítovou st"nu) 
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       Postup p%i poškození parozábrany: 
- P i poškození fólie lze toto opravit p elepením pomocí pásky Jutafol SP1 (AL) 
 










Obr.3 -  uchycení SDK 
 
- Stav"cí t meny o délce 35 mm p išroubujeme ke spodnímu líci krokvového nástavce 
pomocí 2 ks šroub# do plechu 421/ 4,2 x 13 LB na jeden záv"s. 
- Po obvod" (na štítových zdech) je t eba p ed montáží profil# R-CD p ipevnit 












Obr.2 - uchycení SDK podhledu 
 
- Odm" íme si pot ebnou velikost budoucí nev"trané dutiny (40mm) a podle toho 
p išroubujeme CD profily nap í! krokvím do stav"cích t men# pomocí šroub#           
do plechu 421/9,5 LB (2ks na jedno napojení záv"s – CD profil)   
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- Osová vzdálenost jednotlivých profil# je max. 500 mm   
- Sádrokartonové desky k podkonstrukci p ipev$ujeme pomocí akušroubováku 
rychlošrouby 212 TN a délky 25mm s maximální rozte!í 17 cm. 
- P i oplášt"ní je nutno dodržet p evazování spár alespo$ o jednu vzdálenost mezi 
profily *  spáry podhledu nesmí tvo it k íž. 
- Desky se montují zásadn" délkou kolmo na sm"r montáže profil#. 
-  Po ukon!ení montáže sádrokartonových desek p etmelíme spáry a hlavi!ky šroub#. 
   
ZP"SOBY  EZÁNÍ A OPRACOVÁVÁNÍ SDK DESEK: 
 
Jednoduché p í ezy:  
- Nejprve nožovou pilkou na ízneme povrchový karton v míst" d"lení do hloubky      
cca 3mm 
- Podložíme hranolovým prvkem a p es jeho hranu zlomíme sádrové jádro 
- P e ízneme nožovou pilkou karton z druhé strany 
- Lícové hrany se zabrousí hoblíkem, aby spoje SDK desek odpovídaly tvaru písmene 
„V“ 
P esné p í ezy: 
- Provádíme jemnozubou pilkou (ocaskou), vý ezy pro instalace frézou. 
Šroubování SDK desek k profil#m: 
- pro správné zašroubování rychlošroub# 212 TN je d#ležité nastavit správný moment 
na akušroubováku tak, aby hlavi!ka šroubu nevy!nívala nad líc kartonu a zárove$ 




       Obr.4  - p evzatý z prospekt# firmy RIGIPS Správná míra    
            zapušt"ní hlavy šroubu pod úrove$ lícového kartonu 
 
- Pro vzdálenost šroub# od hran SDK desek platí:  
 originální hrana = 10 mm,  ezaná = 15 mm 
- P i tmelení spár SDK desek postupujeme dle návodu výrobce. 
 
Pozn.: Desky se nosí vždy na výšku a je nutné chránit jejich rohy a hrany proti poškození 
                                                                                                            
 - 126 - 
3.9. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Za kvalitu provedených prací zodpovídá stavbyvedoucí, nebo pov" ený vedoucí !ety.  
 
a) POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
- Konstrukce musí spl$ovat parametry ur!ené projektovou dokumentací, musí být dostate!n" 
rovinná, bez závad a nedod"lk#.   
 
b) KONTROLY A ZKOUŠKY 
 
B"hem provád"ní je nutno provést následující kontroly: 
P ed provád"ním:  
- Kontrola st echy a krovu 
- kontrola umíst"ní otvor#, prostup# st ešní 
konstrukcí 
- kontrola materiálu (kvality a druhu) 
- na etiket" výrobku kontrolujeme: 
o Název produktu 
o Název nebo zna!ka a adresa výrobce 
o Rok výroby 
o Tlouš)ka 
o Kód výrobku 
o Délka a ší ka 
o Po!et kus#, celková plocha v balení  
        Obr.5 – Vzor etikety tepelné izolace Ursa [9] 
P i ukládání izolace: 
- kontrola podkladu 
- kontrola rozm"r# 
- dodržení vzduchové mezery mezi tepelnou izolací a pojistnou hydroizolací 
- kontrola kvality materiálu (zne!išt"ní, poškození) 
- kontrola dostate!ného upevn"ní mezi krokvemi a p ed krokvemi 
- kontrola  ádného zaizolování pozednice. 
- Správné  ešení detail# styku tepelné izolace s ostatními konstrukcemi 
- Napojení tepelné izolace na zateplovací sadu BDX st ešních oken 
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P i provád"ní parozábrany: 
- kontrola kvality materiálu (poškození) 
- dostate!né ut"sn"ní spoj# 
- ut"sn"ní prostup# st ešní konstrukcí a napojení na jiné konstrukce a st"ny 
- napojení parozábrany na parot"snou fólii BBX st ešního okna 
 
P i provád"ní podhledu: 
- kontrola kvality materiálu (poškození, navlhnutí) 
- použití správného typu desky pro dané prost edí (RF, RFi) 
- Správné p ekrytí spár 
- %istota zatmelení 
 
Výrobce (dodavatel) musí vždy povinn" p edložit: 
      - dodací list, 
      - prohlášení o shod" na dodávaný materiál 
 
Dodržování technologických postup# a zásad BOZP jsou pravideln" kontrolovány 
stavbyvedoucím, nebo pov" eným vedoucím !ety. 
 
Pom#cky, stroje: 
Je nutná pravidelná kontrola a revize použitých stroj#, za ízení, !i pom#cek užívaných         
p i provád"ní konstrukce. 
 
c) STANOVENÍ P'EVZETÍ DÍL%ÍCH PRACÍ 
 
P ed upevn"ním sádrokartonového podhledu bude p izván investor (p ípadn" technický dozor 
investora) a provede se kontrola parozábrany. Na základ" této kontroly se provede zápis       




Veškeré práce, zkoušky a kontroly budou zapisovány do stavebního deníku.  
(stavební deník musí být veden v souladu s vyhláškou 499/2006Sb. O dokumentaci staveb) 
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3.10. BOZP, PO 
 
SEZNAM BEZPE%NOSTNÍCH NOREM, KTERÉ SE K DANÉ %INNOSTI VZTAHUJÍ 
 
- Zákon !. 309/2006 Sb., Zákon o zajišt"ní dalších podmínek bezpe!nosti a ochrany 
zdraví p i práci ( BOZP ). 
- Vyhláška !. 23/2008 O technických podmínkách požární ochrany staveb 
- Stavební zákon 183/2006 
- Zákoník práce 262/2006 Sb.  
- Na ízení vlády 362/2005 - O bližších požadavcích na bezpe!nost a ochranu zdraví p i práci 
na pracovištích s nebezpe!ím pádu z výšky nebo do hloubky    
- Na ízení vlády !. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe!nost 
a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 
- Vyhláška 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 



























SEZNAM P ÍLOH: 
 
1. Položkový rozpo!et – Bytový d#m 
 
2. Položkový rozpo!et – P#dní vestavba 
 
3. %asový plán výstavby – Bytový d#m ……………viz. výkresová !ást 
 



















P ÍLOHA !. 1 
 
 
















Stavba Název stavby Poet jednotek




Dodavatel Zakázkové íslo 1
Rozpotoval Poet list
ROZPOTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpotové náklady Ostatní rozpotové náklady
HSV celkem 6 571 342 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 3 496 348 Oborová pirážka 0
R M práce celkem 0 Pesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 10 067 690 Zaízení staveništ 302 031
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletaní innost (ID) 0
ZRN+HZS 10 067 690 Ostatní náklady neuvedené 0
10 369 721 Ostatní náklady celkem 302 031
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
0 K
11 821 482 K
Andrea Gaveniaková
ZRN+ost.náklady+HZS
10 369 721 K
1 451 761 K
0 K
Píloha .1, strana 1 Krycí list
1 Bytový dm v Horní Suché Rozpoet :
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 482 510 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 208 607 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 133 403 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 1 825 807 0 0 0 0
61 Upravy povrch vnitní 1 017 080 0 0 0 0
62 Úpravy povrch vnjší 373 829 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 97 426 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 82 853 0 0 0 0
95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách 69 030 0 0 0 0
99 Staveništní pesun hmot 280 798 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 153 433 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 212 539 0 0 0
762 Konstrukce tesaské 0 203 590 0 0 0
764 Konstrukce klempíské 0 102 758 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 215 138 0 0 0
766 Konstrukce truhláské 0 718 650 0 0 0
767 Konstrukce zámenické 0 42 726 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 224 582 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 215 067 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 261 586 0 0 0
781 Obklady keramické 0 161 278 0 0 0
799 Ostatní 0 985 000 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 6 571 342 3 496 348 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN K % Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 10 067 690 0
Oborová pirážka 0 0,0 10 067 690 0
Pesun stavebních kapacit 0 0,0 10 067 690 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 10 067 690 0
Zaízení staveništ 0 3,0 10 067 690 302 031
Provoz investora 0 0,0 10 067 690 0
Kompletaní innost (ID) 0 0,0 10 067 690 0
Rezerva rozpotu 0 0,0 10 067 690 0
CELKEM VRN 302 031
Stavba :
Objekt :
Píloha .1, strana 2 Rekapitulace
1 Bytový dm v Horní Suché Rozpoet:
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Díl: 1 Zemní práce
1 111101101 Odstranní travin, rákosu na ploše do 0,1 ha har 0,09 25 030,00 2 252,70
0,09
2 121101101 Sejmutí ornice s pemístním do 50 m m3 157,13 49,30 7 746,42
157,13
3 131301102 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 791,10 202,50 160 198,66
791,10





5 132301201 Hloubení rýh šíky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 24,88 700,00 17 416,56
10,84
14,04

















8 162701101 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 523,13 191,50 100 178,44
523,13
9 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 302,31 171,00 51 695,01
302,31
10 171201201 Uložení sypaniny na skládku vetn poplatku za skládku m3 523,13 96,20 50 324,63
523,13
11 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnním m3 302,31 70,20 21 222,16
302,31
12 181301106 Rozprostení ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2 m2 157,14 114,50 17 992,26
157,14
Celkem za 1 Zemní práce 482 510,09
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
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15 274351215 Bednní stn základových pas - zízení bednicí materiál 
prkna m2 9,39 312,50 2 934,38
5,52
3,87
16 274351216 Bednní stn základových pas - odstranní m2 9,39 81,50 765,29
5,52
3,87
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 208 606,87
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
17 311238130 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P 15 na MC 10 tl. 19 cm 
m2 14,27 1 012,00 14 443,77
14,27













21 317168111 Peklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/100 cm kus 7,00 205,50 1 438,50
7,00
22 317168112 Peklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm kus 40,00 279,50 11 180,00
40,00
23 317168114 Peklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/175 cm kus 1,00 366,00 366,00
1,00
24 317168131 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm kus 95,00 394,50 37 477,50
95,00
25 317168132 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm kus 141,00 459,50 64 789,50
141,00
26 317168134 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/200 cm kus 24,00 722,00 17 328,00
24,00
27 317168135 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm kus 8,00 826,00 6 608,00
8,00
28 317168136 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm kus 12,00 1 023,00 12 276,00
12,00
29 317941123 Osazení ocelových válcovaných nosník  .14-22 vetn
dodávky profilu I .20 t 1,26 30 490,00 38 344,22
1,26
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32 342012222 Píka SDK,ocel.kce,1x opláš. tl.100mm,RF 12,5mm m2 9,40 804,00 7 557,60
9,40





34 347012051 Pedstna SDK,tl.75mm,RB12,5 mm+50TI,parozabrana m2 20,80 712,00 14 807,32
20,80
35 347062802 Stna šachty, 2x opl.tl.40,deska Ridurit 20 m2 14,36 1 294,00 18 587,02
14,36
36 348185111 Zábradlí devné doasné, zízení m 7,88 630,00 4 964,40
37 63483093 Blok PERINSUL sklo izolaní pnové 50x240x450 mm kus 52,00 340,90 17 726,80
52,00
38 63483094 Blok PERINSUL sklo izolaní pnové 50x300x450 mm kus 77,00 366,39 28 212,03
77,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 133 402,80
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
39 411168142 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 2,25-3 m m2 14,65 1 758,00 25 754,70
14,65
40 411168145 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 5,25-6 m m2 22,77 1 821,00 41 464,17
22,77
41 411168146 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 6,25-7 m m2 57,55 1 932,00 111 186,60
17,52
40,03
42 411168245 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25cm, nosník 5,25-6m m2 266,63 1 686,00 449 538,18
217,02
49,61
43 411168246 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25cm, nosník 6,25-7m m2 356,32 1 775,00 632 468,00
292,92
63,40
44 411361921 Výztuž strop svaovanou sítí z drát tažených svaovaná sí - 
drát 8,0 mm, oka 100 / 100 mm t 0,04 20 410,00 816,40
45 416021229 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska W 20 mm m2 18,09 1 067,00 19 302,03
18,09
46 416046228 Samost.pož.pedl, kov.kce.CD, 2x izol.2x RFI 15mm m2 38,20 1 160,00 44 312,00
47 416046229 Samost.pož.pedl, kov.kce.CD, 2x izol.2x W 20 mm m2 133,40 1 205,00 160 747,00
48 417328114 Ztužující žebro strop POROTHERM tl. 25cm, OVN 50cm m 10,50 172,00 1 806,00
49 417328124 Ztužující žebro strop POROTHERM tl.25cm OVN 62,5cm m 23,80 155,00 3 689,00
50 417388134 Vnec vnjší pro PTH ze 44 cm, tl. stropu 25 cm m 236,96 633,00 149 995,68
236,96
51 417388164 Vnec vnitní pro PTH ze 24 cm, tl. stropu 25 cm m 66,04 345,50 22 816,82
41,52
24,52
52 417388174 Vnec vnitní pro PTH ze 30 cm, tl. stropu 25 cm m 68,48 398,00 27 255,04
68,48
53 430321313 Schodišové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20) m3 5,01 3 820,00 19 129,03
5,01
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55 430351129 Odbed   schodist jakykoliv sklon m2 41,73 169,00 7 052,37
56 430361121 Výztuž schodišových konstrukcí z oceli 10216 t 0,60 37 330,00 22 431,60
0,60
57 434311113 Stupn dusané na desku, z betonu C 12/15 m 165,90 272,00 45 124,80
165,90
58 434351141 Bednní stup pímoarých - zízení m2 19,98 572,00 11 430,28
19,98
59 434351142 Bednní stup pímoarých - odstranní m2 19,98 68,10 1 360,84
19,98
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 825 806,56
Díl: 61 Upravy povrch vnitní
60 611478111 Omítka vnitní strop POROTHERM UNIVERSAL tl.10mm m2 560,38 314,50 176 239,51
560,38













Celkem za 61 Upravy povrch vnitní 1 017 079,76
Díl: 62 Úpravy povrch vnjší
63 602016201 Postik stn cementový PROFI Spritzer, strojn m2 462,26 50,00 23 113,00
64 621478121 Omítka uzavírací POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm m2 462,26 161,00 74 423,86
65 622432112 Omítka stn dekorativ. Terra-marmolit stednzrnná m2 55,90 688,00 38 459,20
58,60
-2,70
66 622471317 Nátr nebo nástik stn vnjších, složitost 1 - 2 hmota 
nátrová Baumit m2 462,26 116,50 53 853,29
67 622478114 Omítka vnjší stn POROTHERM TO tl. 30 mm m2 462,26 398,00 183 979,48
533,26
-71,00
Celkem za 62 Úpravy povrch vnjší 373 828,83
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
68 631311112 Mazanina do 8cm C8/10 m3 18,98 2 950,00 55 996,90
18,98
69 632481213 Separaní vrstva PE fólie m2 436,59 14,00 6 112,20
436,59
70 632921911 Dlažba z dlaždic betonových, kamenivo,bet.obrubník m2 10,43 466,00 4 861,55
10,43
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72 637121113 Okapový chodník kaírek tl 20cm m2 28,80 320,00 9 214,40
16,25
12,55
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 97 426,06
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
73 941941031 Montáž lešení leh.ad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 698,00 54,70 38 180,60
698,00
74 941941191 Píplatek za každý msíc použití lešení k pol.1031 lešení 
vlastní m2 698,00 30,70 21 428,60
698,00
75 941941831 Demontáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 698,00 33,30 23 243,40
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 82 852,60
Díl: 95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách
76 952901111 Vyištní budov o výšce podlaží do 4 m m2 900,00 76,70 69 030,00
900,00
Celkem za 95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách 69 030,00
Díl: 99 Staveništní pesun hmot
77 998011003 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 24 m t 1 075,85 261,00 280 798,06
Celkem za 99 Staveništní pesun hmot 280 798,06
Díl: 711 Izolace proti vod
78 711131101 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - 
asfaltový pás ve specifikaci m2 5,04 5,90 29,74
5,04
79 711401129 Napojení izolace na podlahovou vpust kus 1,00 261,50 261,50
80 711471051 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, voln vetn
dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm m2 272,96 285,00 77 794,74
272,96
81 711472051 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, voln vetn dodávky 
fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm m2 115,66 326,50 37 763,38
115,66
82 711491272 Izolace tlaková, ochranná folie svislá m2 100,58 69,60 7 000,02
100,58
83 55162270.A HL 71 vpus podlahová sklepní DN 100 plast. mížka kus 1,00 1 601,71 1 601,71
84 62811120 Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný m2 5,04 19,12 96,36
5,04
85 711 28323130 Fólie nopová Fatradren, nopy 8 mm m2 130,75 152,42 19 928,53
130,75
86 998711203 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 60 m % 1 444,76 6,20 8 957,51
Celkem za 711 Izolace proti vod 153 433,50
Díl: 713 Izolace tepelné
87 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 706,35 23,20 16 387,32
706,35
88 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá vetn dodávky 
xps tl. 80 mm m2 188,30 228,50 43 026,55
89 63153784 Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 40 mm m2 379,64 178,76 67 864,45
379,64
90 63153802.A Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 40 mm m2 326,71 246,34 80 481,74
326,71
91 998713203 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 2 077,60 2,30 4 778,48
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Díl: 762 Konstrukce tesaské
92 762083130 Profilování zhlaví trám do 320 cm2 kus 8,00 50,80 406,40
93 762332110 Montáž vázaných krov pravidelných do 120 cm2 vetn
dodávky eziva, hranoly 75/180 m 56,00 206,50 11 564,00
56,00
94 762332120 Montáž vázaných krov pravidelných do 224 cm2 m 314,00 165,50 51 967,00
314,00
95 762332120 Montáž vázaných krov pravidelných do 224 cm2 vetn
dodávky eziva, hranoly 12/14 m 38,00 274,00 10 412,00
38,00
96 762332130 Montáž vázaných krov pravidelných do 288 cm2 m 24,00 224,50 5 388,00
24,00
97 762332130 Montáž vázaných krov pravidelných do 288 cm2 vetn
dodávky eziva, hranoly 16/18 m 38,00 424,00 16 112,00
38,00
98 762342203 Montáž laování stech, vzdálenost latí 22 - 36 cm vetn
dodávky eziva, lat 4/6 cm m2 288,00 102,50 29 520,00
99 762342204 Montáž laování stech, svislé, vzdálenost 100 cm vetn
dodávky eziva, hranolek 4/6 cm m2 288,00 37,30 10 742,40
100 762395000 Spojovací a ochranné prostedky pro stechy m3 0,50 1 208,00 604,00
101 762842111 Mtž podbití pesah-0,8 prkn hr sraz, v.dodávky Tatranský 
profil 15/116 m 61,36 211,00 12 947,80
61,36
102 60515220 Hranol SM/JD 1 12x14 délka nad 600 cm m3 5,70 5 883,00 33 533,10
5,70
103 60515248 Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm m3 0,65 5 777,00 3 755,05
104 998762203 Pesun hmot pro tesaské konstrukce, výšky do 24 m % 1 869,52 8,90 16 638,71
Celkem za 762 Konstrukce tesaské 203 590,46
Díl: 764 Konstrukce klempíské
105 764322291 Montáž oplechování okap Pz, tvrdá krytina m 38,00 39,50 1 501,00
106 764352203 Žlaby z Pz plechu podokapní plkruhové, rš 330 mm m 38,00 256,00 9 728,00
107 764352291 Montáž žlab Pz podokapních plkruhových m 38,00 80,50 3 059,00
108 764352292 Montáž hák Pz plkruhových kus 32,00 35,20 1 126,40
109 764352294 Montáž el žlab Pz plkruhových kus 4,00 33,80 135,20
110 764359211 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm kus 4,00 367,50 1 470,00
111 764391220 Závtrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm m 27,30 241,00 6 579,30
112 764410291 Montáž oplechování parapet Pz m 67,00 216,00 14 472,00
113 764410292 Montáž oplechování roh parapet Pz kus 108,00 38,80 4 190,40
114 764454202 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m 44,70 248,50 11 107,95
115 765799141 Montáž pochzných lávek Bramac m 0,88 318,00 279,84
116 767 001 M.zastešení vstupu, v dodávky kus 1,00 8 500,00 8 500,00
117 55342104.b Parapet vnjší elox.pozink š 175 mm m 67,00 460,58 30 858,86
118 607754-1 Krytka boní pro parapet Al-pe omítkou kus 108,00 46,12 4 980,96
119 76533 Kovová stoupací plošina Bramac, taška Bramac Max m 1,00 2 409,72 2 409,72
120 998764203 Pesun hmot pro klempíské konstr., výšky do 24 m % 1 003,99 2,35 2 359,37
Celkem za 764 Konstrukce klempíské 102 758,00
Díl: 765 Krytiny tvrdé
121 765331221 Krytina beton.Bramac, s úpravou, ostatní, na sucho taška 
Bramac Max m2 288,00 489,50 140 976,00
122 765331231 Heben Bramac, s úpravou, na sucho hebená Bramac Max 
s vtracím pásem m 18,80 610,00 11 468,00
123 765331261 Zakonení štít. hran taškami s ozubem, s úpravou taška MAX
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124 765331631 Taška drážková odvtrávací, nástavec, kryt, Bramac s 
pružnou spojkou a redukcí kus 1,00 1 636,00 1 636,00
125 765331633 Taška drážková prostupová UH pro sanitu,Bramac kus 2,00 1 146,00 2 292,00
126 765331634 Taška dr. prostupová DuroVent pro odkouení turbok krytina 
MAX kus 1,00 952,00 952,00
127 765799111 Montáž stešních oken výstupních kus 1,00 318,00 318,00
128 765799171 Montáž lišt nebo mížek vtracích m 37,60 21,30 800,88
37,60
129 765799310 Montáž fólie na krokve pibitím podstešní difúzní fólie Jutafol 
D 140 speciál m2 288,00 61,30 17 654,40
130 59244033 Mížka vtrací m 37,60 23,15 870,44
131 61140600 Výlez stešní Velux GVK pro neobývaná podkroví kus 1,00 3 980,42 3 980,42
132 998765203 Pesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m % 1 970,13 9,20 18 125,21
Celkem za 765 Krytiny tvrdé 215 138,35
Díl: 766 Konstrukce truhláské
133 766416111 Obložení stn nad 5 m2, profil pl. do 0,6 m2 m2 116,00 253,00 29 348,00
116,00
134 766417111 Podkladový rošt pod obložení stn m 348,00 58,50 20 358,00
348,00
135 766629301 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 15,00 792,00 11 880,00
136 766629303 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 39,00 1 103,00 43 017,00
137 766660231 Mtž dvee kyvné do oc zár -140 2k kus 1,00 763,00 763,00
138 766660717 Mtž samozavíra ocelová zárube kus 1,00 170,00 170,00
139 766660722 Mtž dvení kování kus 45,00 166,00 7 470,00
140 766661112 Montáž dveí do zárubn, 1k.do 0,8 m kus 37,00 409,00 15 133,00
141 766661122 Montáž dveí do zárubn, 1k.nad 0,8 m kus 6,00 423,50 2 541,00
142 766661422 Montáž dveí protipožárních 1kíd. nad 80 cm kus 1,00 497,00 497,00
143 766681112 Mtž zárubní ocel 1kídl 700mm, v. dodávky kus 12,00 912,00 10 944,00
144 766681113 Mtž zárubní ocel 1kídl 800mm, v. dodávky kus 25,00 465,00 11 625,00
145 766681114 Mtž zárubní ocel 1kídl 900mm, v. dodávky kus 13,00 1 110,00 14 430,00
146 766681122 Mtž zárubní rám 2kídl 1400mm, v. dodávky kus 1,00 1 370,00 1 370,00
147 766682211 Mtž zárub protipož 1k tl-100mm, v. dodávky kus 1,00 1 180,00 1 180,00
148 766694111 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm kus 1,00 116,00 116,00
149 766694112 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 33,00 157,50 5 197,50
150 766694113 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 10,00 213,00 2 130,00
151 766695213 Montáž prah dveí jednokídlových š. nad 10 cm kus 43,00 81,00 3 483,00
152 54914628 Dvení kování dle spec kus 45,00 706,89 31 810,05
153 54917040 Zavíra dveí kus 1,00 819,42 819,42
154 60517103 La SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm m3 0,52 7 195,00 3 755,79
0,52
155 60598019 Obklad tatranský profil 19/146, pero-drážka 12 mm m2 120,64 272,50 32 874,40
120,64
156 61143022R Okno plastové jednodílné 90 x 50 cm S kus 10,00 3 236,35 32 363,50
157 61143026 Okno plastové jednodílné 90 x 88,5 cm S kus 1,00 3 903,02 3 903,02
158 61143037R1 Okno plastové jednodílné 100 x 150 cm OS kus 4,00 4 989,72 19 958,88
159 61143066 Okno plastové jednodílné 120 x 150 cm O, S kus 29,00 5 630,59 163 287,11
160 61143078 Okno plastové jednodílné 180 x 100 cm S kus 2,00 5 171,35 10 342,70
161 61143131 Okno plastové 2dílné se sloupkem 200 x 150 cm OS/P kus 2,00 9 855,60 19 711,20
162 61143151 Okno plastové 2dílné bez sloupku 160 x 150 cm OS/O kus 6,00 8 592,43 51 554,58
163 61164211 Dvee vnit.prof.plné 2k.140x197 buk kus 1,00 11 971,20 11 971,20
164 61164922 Dvee vnit. lamino plné 1k. NORA 70x197 kus 12,00 2 167,20 26 006,40
165 61164923 Dvee vnit. lamino plné 1k. NORA 80x197 kus 25,00 2 167,20 54 180,00
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167 61173121 Dvee vchodové plné palubkové 90x197 cm model B kus 6,00 6 274,56 37 647,36
168 61187381 Prah bukový délka 70 cm šíka 15 cm tl. 2 cm kus 12,00 88,86 1 066,32
169 61187401 Prah bukový délka 80 cm šíka 15 cm 2 cm kus 25,00 109,19 2 729,75
170 61187418.A Prah bukový délka 90 cm šíka 12 cm tl. 2 cm kus 6,00 96,18 577,08
171 61187551r Deska parapetní devot. šíka 27 cm m 57,40 258,00 14 809,20
172 998766203 Pesun hmot pro truhláské konstr., výšky do 24 m % 7 059,43 1,80 12 706,98
Celkem za 766 Konstrukce truhláské 718 650,08
Díl: 767 Konstrukce zámenické
173 767-01 Vstupní dvee-sestava se schrán,montáž,v.dodávky ks 1,00 15 000,00 15 000,00
174 767531111 Mtž vstupní rohož istící zóna m2 2,00 41,00 82,00
175 767590120 Montáž podlahových rošt - šroubováním kg 3,00 25,00 75,00
176 767901111 Osazení schodišových zábradlí,v.dodávky dle spec kus 1,00 25 500,00 25 500,00
177 55347124 Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P" 1300x600 mm kus 1,00 1 190,25 1 190,25
178 998767203 Pesun hmot pro zámenické konstr., výšky do 24 m % 418,47 2,10 878,79
Celkem za 767 Konstrukce zámenické 42 726,04
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
179 771271113 Mtž obkl stupe hlad keram+mal-300 m 120,00 309,00 37 080,00
120,00
180 771471131 Mtž sokl keramika stupe malta -65 m 39,23 130,00 5 100,16
39,23





182 771575114 Mtž keram.dlažby do dis lep -15 m2 379,64 335,00 127 179,40
379,64
183 998771203 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 2 079,47 8,00 16 635,72
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 224 582,24
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové





185 775541400 Položení podlah lam se zámkovým spojem m2 326,71 149,50 48 843,15
326,71
186 775591112 Podložka podlah plov Mirelon 2mm m2 326,71 26,80 8 755,83
326,71
187 611936491 Podlaha lamin. SWISS Struktur 1380x193x8 Buk m2 326,71 412,80 134 865,89
326,71
188 998775203 Pesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m % 2 109,53 1,95 4 113,59
Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 215 066,96
Díl: 776 Podlahy povlakové
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192 998776203 Pesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 2 569,61 1,80 4 625,30
Celkem za 776 Podlahy povlakové 261 586,24
Díl: 781 Obklady keramické
193 781419701 Píplatek za práci v omezeném prostoru m2 12,36 178,50 2 206,26
12,36
194 781473112 Mtž obkl keram hladká lepidlo -12ks/m2 m2 147,00 240,00 35 280,00
147,00
195 781473114 Mtž keram hladká lepidlo -22ks/m2 m2 2,25 266,00 598,50
196 781473117 Mtž keram hladká lepidlo -45ks/m2 m2 29,40 311,00 9 143,40
29,40
197 59781501 Obklad RAKO VILLA m2 2,48 546,15 1 351,72
2,48
198 597815011 Obklad RAKO COMBI m2 161,70 546,15 88 312,46
161,70
199 597815012 Obklad RAKO CLASSIC m2 32,34 546,15 17 662,49
32,34
200 998781203 Pesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 1 545,55 4,35 6 723,13
Celkem za 781 Obklady keramické 161 277,96
Díl: 799 Ostatní
201 001 Zdravotechnika - rozvody, zaizovací pedmty soub 1,00 200 000,00 200 000,00
202 002 Elektroinstalace soub 1,00 230 000,00 230 000,00
203 003 Hromosvod soub 1,00 40 000,00 40 000,00
204 004 Vytápní, turbokotel soub 1,00 200 000,00 200 000,00
205 005 Plynoinstalace soub 1,00 75 000,00 75 000,00
206 006 Kuchyská linka vybavená spotebii soub 6,00 40 000,00 240 000,00
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Bytový dm v Horní Suché Mrná jednotka
Stavba Poet jednotek




Dodavatel Zakázkové íslo 2
Rozpotoval Poet list
ROZPOTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpotové náklady Ostatní rozpotové náklady
HSV celkem 565 007 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 918 893 Oborová pirážka 0
R M práce celkem 0 Pesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 1 483 900 Zaízení staveništ 74 195
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletaní innost (ID) 0
ZRN+HZS 1 483 900 Ostatní náklady neuvedené 0
1 558 095 Ostatní náklady celkem 74 195
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 14,0 %  
DPH 14,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
0 K
1 776 229 K
Andrea Gaveniaková
ZRN+ost.náklady+HZS
1 558 095 K
218 133 K
0 K
Píloha .2, strana 1 Krycí list
 PDNÍ VESTAVBA Rozpoet :
 Bytový dm v Horní Suché
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 146 991 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 146 460 0 0 0 0
61 Upravy povrch vnitní 95 018 0 0 0 0
62 Úpravy povrch vnjší 125 646 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 21 231 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 502 0 0 0 0
95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách 16 147 0 0 0 0
99 Staveništní pesun hmot 13 011 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 165 342 0 0 0
762 Konstrukce tesaské 0 676 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 234 917 0 0 0
766 Konstrukce truhláské 0 65 994 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 45 327 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 71 348 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 40 581 0 0 0
781 Obklady keramické 0 56 709 0 0 0
799 Ostatní 0 238 000 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 565 007 918 893 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN K % Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 483 900 0
Oborová pirážka 0 0,0 1 483 900 0
Pesun stavebních kapacit 0 0,0 1 483 900 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 483 900 0
Zaízení staveništ 0 5,0 1 483 900 74 195
Provoz investora 0 0,0 1 483 900 0
Kompletaní innost (ID) 0 0,0 1 483 900 0
Rezerva rozpotu 0 0,0 1 483 900 0
CELKEM VRN 74 195
Stavba :
Objekt :
Píloha .2, strana 2 Rekapitulace
 PDNÍ VESTAVBA Rozpoet:
 Bytový dm v Horní Suché
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311238511 Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DF, tl. 17,5 cm m2 56,70 759,00 43 035,30
41,82
14,88
2 311238512 Zdivo POROTHERM 24 Profi DF, tl. 24 cm m2 52,54 919,00 48 284,26
43,00
9,54
3 317168111 Peklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/100 cm kus 2,00 205,50 411,00
4 317168112 Peklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm kus 6,00 279,50 1 677,00
5 317168131 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm kus 4,00 394,50 1 578,00
6 317168132 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm kus 6,00 459,50 2 757,00
7 342248152 Píky POROTHERM CB DF, tl. 11,5 cm m2 73,20 558,00 40 845,60
73,20
8 347062802 Stna šachty, 2x opl.tl.40,deska Ridurit 20 m2 5,40 1 294,00 6 987,60
5,40
9 348185211 Zábradlí devné doasné, odstranní m 7,88 99,70 785,64
10 763112812 Dmtž  SDK píka, zaištní m2 3,65 150,00 547,95
3,65
11 763181811 Dmtž zárub ocel 1kídlo v SDK kus 1,00 82,00 82,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 146 991,35
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
12 447113122 Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRF tl.12,5 bez 
dodávky a montáže izolace m2 178,21 686,00 122 250,14
210,75
-32,54
13 447113124 Podkroví SDK,OK CD,záv.krokv.izolace,1xRFI tl.12,5 bez 
dodávky a montáže izolace m2 32,54 744,00 24 209,76
32,54
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 146 459,90
Díl: 61 Upravy povrch vnitní




Celkem za 61 Upravy povrch vnitní 95 018,16
Díl: 62 Úpravy povrch vnjší







Celkem za 62 Úpravy povrch vnjší 125 646,07
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
16 631311112 Mazanina -8cm C8/10 m3 5,98 2 950,00 17 632,15
2,60
3,38
17 632481213 Separaní vrstva PE fólie m2 3,19 14,00 44,61
2,99
0,19
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Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 21 230,97
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
19 035978111 Pesun suti, odvoz suti na skládku, skládkovné t 0,35 1 433,50 501,73
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 501,73
Díl: 95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách
20 952901111 Vyištní budov o výšce podlaží do 4 m m2 189,15 76,70 14 507,81
21 952902020 Odstranní prachu z trám m 234,54 4,37 1 024,94
234,54
22 952902110 ištní zametáním v místnostech a chodbách m2 189,15 3,25 614,74
Celkem za 95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách 16 147,48
Díl: 99 Staveništní pesun hmot
23 998011003 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 24 m t 49,85 261,00 13 011,32
Celkem za 99 Staveništní pesun hmot 13 011,32
Díl: 713 Izolace tepelné
24 713111130 Izolace tepelné strop, vložené mezi a pod krokve 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci m2 214,75 135,50 29 098,90
214,75
25 713111211 Montáž parozábrany krov spodem s pelepením spoj
Jutafol N AL170 speciál m2 271,33 98,60 26 753,52
271,33
26 713111261 Utsnní prostupu parozábranou pevnou páskou páska 
JUTAFOL SP AL ks 6,00 91,60 549,60
27 713111275 Utsnní styku parozábr. s jinou konstrukcí tmelem m 30,10 31,50 948,15
30,10
28 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci m2 178,55 23,20 4 142,36
178,55
29 63140500000 Minerální izol. URSA PURE ONE 35RN FIT tl.140mm m2 220,80 155,00 34 224,31
214,75
6,05
30 63140500001 Minerální izol. URSA PURE ONE 35RN FIT tl. 100mm m2 221,76 112,00 24 837,34
214,75
7,01
31 63153784 Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 40 mm m2 55,42 178,76 9 905,99
52,04
3,38
32 63153802.A Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 40 mm m2 126,51 246,34 31 164,47
-52,04
178,55
33 998713203 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1 616,25 2,30 3 717,37
Celkem za 713 Izolace tepelné 165 342,01
Díl: 762 Konstrukce tesaské
34 762341914 Vyezání otvor stech, v laování pl. do 8 m2 m2 16,54 37,50 620,40
16,54
35 998762203 Pesun hmot pro tesaské konstrukce, výšky do 24 m % 6,20 8,90 55,22
Celkem za 762 Konstrukce tesaské 675,62
Díl: 765 Krytiny tvrdé
36 765331631 Taška drážková odvtrávací, nástavec, kryt, Bramac s 
pružnou spojkou a redukcí kus 2,00 1 636,00 3 272,00
37 765332810 Demontáž betonové krytiny, na sucho, pro použití m2 44,27 81,00 3 586,01
44,27
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39 611402861 Lemování okna Velux EDW 1000 P10   94x160 cm kus 11,00 2 158,94 23 748,34
40 611405061 Okno stešní GGU P10 0059 š. 94 x v.160 cm Velux kus 11,00 10 068,19 110 750,09
41 611405910 Sada zateplovací Velux BDX 2000 P10 94x160 cm kus 11,00 1 725,50 18 980,50
42 611405997 Ostní devotíska Velux LSC 2002 P10 94 x 160 cm kus 11,00 3 373,61 37 109,71
43 61140606.A Zámek ZOZ 012 k oknm GGL/GZL/GGU kus 11,00 780,19 8 582,09
44 998765203 Pesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m % 2 151,26 9,20 19 791,57
Celkem za 765 Krytiny tvrdé 234 917,31
Díl: 766 Konstrukce truhláské
45 766231113 Mtž sklápcí pdní schody kus 1,00 1 120,00 1 120,00
46 766660722 Mtž dvení kování kus 10,00 166,00 1 660,00
47 766661112 Montáž dveí do zárubn,otevíravých 1k.do 0,8 m kus 8,00 409,00 3 272,00
48 766661122 Montáž dveí do zárubn,otevíravých 1k.nad 0,8 m kus 2,00 423,50 847,00
49 766681112 Mtž zárubní ocel 1kídl 700mm, v dodávky kus 4,00 912,00 3 648,00
50 766681113 Mtž zárubní ocel 1kídl 800mm, v. dodávky kus 4,00 465,00 1 860,00
51 766681114 Mtž zárubní rám 1kídl 900mm, v. dodávky kus 2,00 1 110,00 2 220,00
52 766695213 Montáž prah dveí jednokídlových š. nad 10 cm kus 10,00 81,00 810,00
53 54914628 Dvení kování dle spec kus 10,00 706,89 7 068,90
54 61164922 Dvee vnit. lamino plné 1k. NORA 70x197 kus 4,00 2 167,20 8 668,80
55 61164923 Dvee vnit. lamino plné 1k. NORA 80x197 kus 4,00 2 167,20 8 668,80
56 61173121 Dvee vchodové plné palubkové 90x197 cm model B kus 2,00 6 274,56 12 549,12
57 61187381 Prah bukový délka 70 cm šíka 15 cm tl. 2 cm kus 4,00 88,86 355,44
58 61187401 Prah bukový délka 80 cm šíka 15 cm 2 cm kus 4,00 109,19 436,76
59 61187418.A Prah bukový délka 90 cm šíka 12,5 cm tl. 2 cm kus 2,00 96,18 192,36
60 766 010101 Stahovací pdní schody, dev.,zateplené 1200x600 kus 1,00 11 450,00 11 450,00
61 998766203 Pesun hmot pro truhláské konstr., výšky do 24 m % 648,27 1,80 1 166,89
Celkem za 766 Konstrukce truhláské 65 994,07
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
62 771271113 Mtž obkl stupe hlad keram+mal-300 m 45,90 309,00 14 183,10
45,90
63 771471131 Mtž sokl keramika stupe malta -65 m 12,92 130,00 1 680,12
12,92
64 771473113 Mtž sokl keram rovný lepidlo -100 m 86,90 74,30 6 456,67
86,90
65 771575114 Mtž keram režná hladká dis lep -15 m2 58,66 335,00 19 649,43
52,04
6,62
66 998771203 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 419,69 8,00 3 357,55
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 45 326,86
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
67 775413125 Mtž podlahové lišty dev zaklapnuté m 92,78 35,60 3 302,97
92,78
68 775541400 Položení podlah lam. se zámkovým spojem m2 102,10 149,50 15 263,95
102,10
69 775591112 Podložka podlah plov Mirelon 2mm m2 102,10 26,80 2 736,28
102,10
70 61193616 Podlaha lamin.CLASSEN ALLEGRO 1290x194x8 buk m2 112,31 433,44 48 679,65
112,31
71 998775203 Pesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m % 699,83 1,95 1 364,67
Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 71 347,51
Díl: 776 Podlahy povlakové
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73 59764210 Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm m2 23,64 336,44 7 952,13
19,19
4,44
74 5977010200 Dlaždice RAKO 30 x 30 x 0,9 cm m2 57,24 409,38 23 434,55
57,24
75 998776203 Pesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 398,63 1,80 717,54
Celkem za 776 Podlahy povlakové 40 580,59
Díl: 781 Obklady keramické
76 781419701 Píplatek za práci v omezeném prostoru m2 3,57 178,50 637,78
3,57
77 781473112 Mtž keram hladká lepidlo -12ks/m2 m2 55,60 240,00 13 344,00
55,60
78 781473117 Mtž keram hladká lepidlo -45ks/m2 m2 12,60 311,00 3 918,60
12,60
79 59781501 Obklad RAKO DEFILE m2 35,60 546,15 19 442,94
35,60
80 5978150111 Obklad RAKO WENGE m2 20,00 542,50 10 850,00
81 59781501221 Obklad RAKO CLASSIC m2 12,60 488,25 6 151,95
12,60
82 998781203 Pesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 543,45 4,35 2 364,02
Celkem za 781 Obklady keramické 56 709,29
Díl: 799 Ostatní
83 001 Zdravotechnika - rozvody, zaizovací pedmty soub 1,00 60 000,00 60 000,00
84 002 Elektroinstalace soub 1,00 50 000,00 50 000,00
85 003 Vytápní - ústední soub 1,00 40 000,00 40 000,00
86 004 Plynoinstalace soub 1,00 8 000,00 8 000,00
87 005 Kuchyská linka, vybavená spotebii soub 2,00 40 000,00 80 000,00
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